



รายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

มหาวิทยาลัยนครพนม

ฉบับผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2567

ในวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนครพนมมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน รายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รายได้อื่น และเงินกองทุน ที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 851,245,074.00 บาท (-แปดร้อยห้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน-) งบประมาณที่ได้รับจริง รวมทั้งสิ้น 889,737,793.10 บาท บาท (-แปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสิบสตางค์-) คิดเป็นร้อยละ 104.52 เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 845,045,358.17 บาท (-แปดร้อยสี่สิบล้านสี่หมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์-) คิดเป็นร้อยละ 94.98 ของงบประมาณที่ได้รับจริง รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติ และเงินรายได้ที่ได้รับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม มีเงินรับฝากรวมทั้งสิ้น 1,001 รายการ รวมเป็นเงิน 135,338,074.72 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) มีการผูกพันแล้ว จำนวน 536,200 บาท เบิกจ่ายจำนวน 117,871,912.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.49 (ข้อมูลจากระบบกำกับและบริหารงบประมาณ http://plan.npu.ac.th/3D_SYSTEM/budget/search) และได้จัดทำรายงานแผนการใช้จ่ายรายได้สะสม มีการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ดังตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายรายได้สะสมที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติ และเงินรายได้ที่ได้รับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ จัดสรรและ แผนที่สภา อนุมัติ (1)	งบประมาณ/รายได้ที่ได้รับจริง ณ เดือน ตุลาคม 2567					คิดเป็น ร้อยละ (7)= (6)*100/(1)	ผลการเบิกจ่าย (8)	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบจาก	
		จัดสรรต้นปี (2)	ได้รับอนุมัติใช้เงิน เพื่อจ่ายงบลงทุน งบ ฯ 66 ค่าเสาไฟฟ้าส่อง สว่าง สนามกีฬา ฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าค้าง จ่าย งบ.67 (3)	รับโอนจัดสรรงบ. เพิ่มเติม จาก กองทัพบก (เงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัย) (4)	รับโอนจัดสรรงบ. เพิ่มเติม งบบุคลากร (เงินเดือนเงินเดือนและ ปรับวุฒิข้าราชการ) (5)	รวม (6)= (2)+(3)+(4)+(5)			แผนประมาณ การ (9)= (8)*100/(1)	รายได้จริง (10)= (8)*100/(6)
งบประมาณ แผ่นดิน	627,320,700.00	627,320,700.00	3,419,500.00	16,141,600.00	2,306,187.51	649,187,988.00	103.49	645,754,956.91	102.94	99.47
เงินรายได้บำรุง การศึกษา/ รายได้อื่น	223,924,374.00	240,549,805.10	-	-	-	240,549,805.10	107.42	199,290,401.26	89.00	82.85
หน่วยงานที่มีการ จัดการเรียนการสอน	179,268,640.00	191,996,452.11	-	-	-	191,996,452.11	107.10	160,432,672.07	89.49	83.56
หน่วยสนับสนุน	44,025,734.00	48,553,352.99	-	-	-	48,553,352.99	110.28	38,857,729.19	88.26	80.03
งบประมาณ ภาพรวม(บาท)	851,245,074.00	867,870,505.10	3,419,500.00	16,141,600.00	2,306,187.51.00	889,737,793.10	104.52	845,045,358.17	99.27	94.98

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายรายได้สะสมที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

แหล่งงบประมาณ	รายได้สะสม ยกยอดไป งบม.67 (1)	รายได้สะสมที่สภา ฯ อนุมัติ (2)	คิดเป็น ร้อยละ (3)	ผลการเบิกจ่าย (4)	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับจาก	
					รายได้สะสมยกยอดไป (5)=(4)*100/(1)	รายได้สะสมที่สภา ฯ อนุมัติ (6)=(4)*100/(2)
รายได้สะสม	82,555,660.28	63,948,262.76	77.46	61,374,370.03	74.34	95.98

หมายเหตุ :

- (1) รายได้สะสมยกยอดไป งบม.67 อ้างอิงจากร่างแผนเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 12 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 หน้า 91 ข้อมูลรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่องที่ 13 “คงเหลือเงินรายได้สะสมสุทธิ งบม.66 (ยกไป งบม.67)”
- (2) รายได้สะสมที่สภา ฯ อนุมัติ อ้างอิงจากข้อมูลจากแผนเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุงกลางปี) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2567 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 หน้า 4 ตารางเปรียบเทียบเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับปรับปรุงกลางปี) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ลำดับที่ 3
- (4) ผลการเบิกจ่าย อ้างอิงจากร่างแผนเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 12 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 หน้า 91 ข้อมูลรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่องที่ 12 “รวมเบิกจ่ายสุทธิ งบม. 2566”
- รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หัก 15 % เพื่อเป็นรายได้สะสมในปีถัดไป จำนวน 27,725,606.68 บาท จำแนกเป็น รายได้สะสมของหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน (คณะ/วิทยาลัย) จำนวน 27,385,772.35 บาท และหน่วยงานสนับสนุน (สำนัก/สถาบัน) จำนวน 339,834.33 บาท (ข้อมูลจากรายงานการจัดเก็บรายได้ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เอกสารประกอบการประชุม กบ. วาระที่ 5.2 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567) ยังไม่นำมานับรวมการวัดความสำเร็จของแผนการเบิกจ่าย

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม และสภามหาวิทยาลัยนครพนม จากรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนครพนม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ประกอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับสถาบัน ระดับหลักสูตร และระดับสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงข้อเสนอแนะจากผลการสอบถามความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมโดยกองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ภายใต้ภารกิจหลัก 5 ด้าน ยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy) ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community) และยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community University) ประกอบด้วยตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 28 ตัวชี้วัด ดำเนินการบรรลุเป้าหมายจำนวน 27 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.43 คิดเป็นค่าคะแนน 4.82 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่ 16 ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ อันดับที่ $\leq 1,000$ มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ อันดับ 1,500+ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

มหาวิทยาลัยนครพนม มีตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 28 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่บรรลุ จำนวน 27 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.43 คิดเป็นค่าคะแนน 4.82 จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังปรากฏใน ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และตารางที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) มหาวิทยาลัยนครพนม รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์		จำนวน ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด ที่บรรลุ	คิดเป็น ร้อยละ	คิดเป็น คะแนนเต็ม 5.00	ผลการดำเนินงาน 0.00-1.50-การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50-การดำเนินงานต้องปรับปรุง 2.51 3.50-การดำเนินงานระดับพอใช้ 3.51-4.50-การดำเนินงานระดับดี 4.51-5.00-การดำเนินงานระดับดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 1	การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)	5	5	100.00	5.00	ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2	การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)	2	2	100.00	5.00	ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 3	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)	1	1	100.00	5.00	ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 4	การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)	3	3	100.00	5.00	ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 5	งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)	7	6	85.71	4.29	ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6	การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)	4	4	100.00	5.00	ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 7	ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)	2	2	100.00	5.00	ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 8	มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community University)	4	4	100.00	5.00	ดีมาก
รวมทุกยุทธศาสตร์		28	27	96.43	4.82	ดีมาก

ตารางที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) มหาวิทยาลัยนครพนม รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓=บรรลุ ✗= ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)									
ตัวชี้วัด ที่ 1	ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	≥85	96.43	✓	- ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ..28..... ตัว - ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 27 ตัว คิดเป็นร้อยละ 96.43	ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ จำนวน 1 ยุทธศาสตร์ 1 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย <u>ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ</u> ตัวชี้วัดที่ 16 ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking	- มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำข้อมูล Sustainable Development Goals (SDGs) - มอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณทบทวนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน/ (กองนโยบายและแผน)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
								มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการ ปรับเกณฑ์ ตัวชี้วัดการจัด อันดับ มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้อง กับการเป็น สถาบันกลุ่มที่ 3	
ตัวชี้วัด ที่ 2	มีการจัดทำ ระบบบริหาร ความเสี่ยง และควบคุม ภายในครบทุก หน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	✓	- มีส่วนงานทั้งสิ้น จำนวน 16 หน่วยงาน - ส่วนงานที่มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 16 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100	- ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดออกประชาสัมพันธ์ค่อนข้างกระชั้นและอยู่ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถวางแผนการร่วมออกประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากติดภาระงานสอน - งบประมาณในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่เพียงพอ - ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการ	- ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อวาง	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (กองนโยบาย และแผน)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓=บรรลุ ✕= ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
							เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเองได้ จึงได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดำเนินการในภาพรวมของแต่ละพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป - คณาจารย์ยังให้ความสนใจในการจัดทำโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ตามศาสตร์ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ - นักศึกษาบางส่วนมีทัศนคติว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก ไม่มี ความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จึงไม่เห็นถึงความสำคัญในการที่จะมุ่งพัฒนาศักยภาพตนเองทางด้านภาษาอังกฤษ -ภาครัฐปรับระบบการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาลดลง และจำนวนนักศึกษาลดลงส่งผลให้เงินรายได้ลดลง -ค่านิยมของผู้ปกครอง และนักเรียนที่เกี่ยวกับการศึกษาด้านวิชาชีพการท่องเทียวและงานบริการเป็นที่	แผนการดำเนินการและขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 ยังคงดำเนินไปจนถึงพฤษภาคม 2568 - จัดทำโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในลักษณะภาพรวมคณะ โดยให้บุคลากรในคณะที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ	

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
							ยอมรับน้อยกว่าอาชีพงานราชการ	วิจัย เพื่อปรับ แนวความคิด การทำงานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม ให้มากขึ้น - งานพัฒนา นักศึกษาควร วิเคราะห์ผลการ สอบวัดผล ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ของปีที่ผ่านมา เพื่อทบทวน และปรับปรุง กระบวนการพั ฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ รวมถึงด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย - สอบถามความ ต้องการ/ความ	

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
								สนใจของ นักศึกษา เกี่ยวกับการ พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษใน ด้านต่าง ๆ เช่น การอ่าน การ เขียน ไวยากรณ์ เป็นต้น รวมถึง การพิจารณา ปรับรูปแบบ การจัดกิจกรรม ในรูปแบบ active learning ให้ มากขึ้น - ชี้แนะให้เห็น ถึงความสำคัญ ของการพัฒนา ศักยภาพตนเอง ทางด้าน ภาษาอังกฤษ โอกาสของการ ทำงานหลัง สำเร็จการศึกษา	

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
								หรือการศึกษา ต่อในระดับที่ สูงขึ้น -แสวงหา กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นนักศึกษาให้ มีจำนวนเพิ่ม มากขึ้น -แสวงหา งบประมาณ เพิ่มเติมจาก แหล่ง งบประมาณ ภายนอก -ใช้ศักยภาพ ด้านความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร และศักยภาพ ความพร้อมของ อาคารสถานที่ และการ ให้บริการ วิชาการ การ	

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
								อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มรายได้ -ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับการรองรับอาชีพในภูมิภาค เช่น เจ้าหน้าที่พนักงานประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจารย์สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา สำรวจท่องเที่ยว ครูหลักสูตร	

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
								ท่องเที่ยวและ โรงแรม -การจัด โครงการบริการ วิชาการโดยใช้ ทุนจากองค์กร ภายนอกและ การเข้าร่วมการ ประกวดด้าน การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร เครื่องมือ soft power ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว เพื่อสร้างกา รับรู้ให้กับ บุคคลทั่วไปใน วงกว้างขึ้น -ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรใน ช่องทาง digital	

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ตัวชี้วัด ที่ 3	มีการจัดทำ รายงาน การเงินเสนอ สภา มหาวิทยาลัย ตามไตรมาส	ครั้ง/ปี	4 ไตรมาส	4 ไตร มาส	✓	มีการจัดทำรายงานการเงินเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ทุกเดือน	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (งานการเงิน และบัญชี กอง นโยบายและ แผน)
ตัวชี้วัด 4	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	คะแนน	≥3.70	4.09	✓	มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ 4.09 คะแนน	- สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร - ระบบกำกับและบริหาร งบประมาณ ควรสามารถดึงรายงาน ผลการดำเนินการเบิกจ่ายเสนอ ต่อผู้บริหารได้ทันที	- สะท้อน ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ ไปยังงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ ต่อไป	
ตัวชี้วัด ที่ 5	ผลการ ประเมิน คุณภาพ การศึกษา ภายใน	คะแนน	≥4.51	4.55	✓	มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 12 เดือน อยู่ที่ 4.55 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก	มีตัวบ่งชี้ที่มีผลอยู่ในระดับต้อง ปรับปรุงเร่งด่วน คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาทั้งในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ	ส่งเสริม สนับสนุนให้ได้ ทุนวิจัย ภายนอกมาก ขึ้น พร้อมทั้ง กำหนดเกณฑ์ ผลงานวิจัยให้ เหมาะสมกับ	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (งานประกัน คุณภาพ การศึกษา)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
								การเป็น มหาวิทยาลัย กลุ่ม 3	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)									
ตัวชี้วัด ที่ 6	จำนวนของ โครงการ/ กิจกรรมที่ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและ เอื้ออำนวย ความสะดวก ในการทำงาน การใช้ชีวิต และสวัสดิการ ของบุคลากร	โครงการ	26	61	✓	- มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและ เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน การใช้ชีวิต และ สวัสดิการของบุคลากร จำนวน 61 โครงการ	พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนยังไม่ เพียงพอต่อจำนวน นักศึกษาใหม่ ที่ เพิ่มขึ้น	- ควรใช้อาคาร เรียนรวม ร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน - สำรวจ ห้องเรียนของ ทุกคณะ/ วิทยาลัย ว่ามี ความเพียงพอ ต่อการจัดการ เรียนการสอน หรือไม่	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (งานการ เจ้าหน้าที่ กองกลาง)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ตัวชี้วัด ที่ 7	ร้อยละผู้ดำรง ตำแหน่งทาง วิชาการของ บุคลากรสาย วิชาการ	ร้อยละ	≥35	54.28	✓	1. บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 280 คน ประกอบด้วย 2. บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 152 คน ดังนี้ 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 140 คน 2.2 รองศาสตราจารย์ 12 คน ร้อยละผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 54.28 ที่มา : กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2567 หมายเหตุ นับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติในการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และ ไม่นับรวมข้าราชการครู	หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนใน ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ไม่ สามารถแยกอาจารย์ที่อยู่ใน ระดับอุดมศึกษาได้	1.มีการจัดทำ แผน อัตรากำลัง เพื่อขอเข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการและมี การกำกับ ติดตามผ่าน การประชุม บุคลากรทุก เดือน 2. พัฒนา หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ในหน่วยงาน ที่มีการจัดการ เรียนการสอน ระดับ อาชีวศึกษา	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (งานการ เจ้าหน้าที่ กองกลาง)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓=บรรลุ ✗= ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)									
ตัวชี้วัด ที่ 8	ความพึงพอใจ ของบุคลากร และนักศึกษา ต่อโครงสร้าง พื้นฐานของ มหาวิทยาลัย นครพนม	คะแนน	≥3.60	3.87	✓	1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อ โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม 3.87 คะแนน 2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 1,534 คน จำแนกเป็นบุคลากร 590 คน นักศึกษา 943 คน	- พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอต่อจำนวน นักศึกษาใหม่ที่เพิ่มขึ้น - ห้องน้ำของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชั้น 2-3 เหลือมาก เพดานผูกพัน - ควรจัดให้โรงจอดรถของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมีไฟส่องสว่าง เนื่องจากบางวิชาเล็กค้ำ	-ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างโรงจอดรถเรียบร้อยแล้ว	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (งานอาคารสถานที่ กองกลาง)

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล	
			মনপ	ผล	✓=บรรลุ ✗= ไม่บรรลุ				รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)									
ตัวชี้วัด ที่ 9	ร้อยละของ หลักสูตรที่จัดการ เรียนรู้ผ่านการ ปฏิบัติงานจริง (Percentage of Curricular with Work-Integrated Learning)	ร้อยละ	100	100	✓	<u>จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง x 100</u> จำนวนหลักสูตรทั้งหมด = $\frac{69}{69} \times 100$	จำนวนนักศึกษาน้อย ถึงแม้จะเป็น สาขาวิชาที่อยู่ในกลุ่มเกษตรและ เทคโนโลยีชีวภาพ และเป็นสาขาที่ ขาดแคลนแรงงาน	จัดทำโครงการ พิเศษ เพิ่มการ รับจำนวน นักศึกษาใน หลายรูปแบบ	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (กองส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน)
ตัวชี้วัด ที่ 10	อัตราการคง อยู่ของผู้เรียน (Students Retention Rate)	ร้อยละ	≥85	94.09	✓	จำนวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่าง ต่อเนื่อง เมื่อขึ้นทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 <u>ของหลักสูตร x 100</u> จำนวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตร ทั้งหมด = $\frac{6,193}{6,582} \times 100$	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (กองส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน)
ตัวชี้วัด ที่ 11	ร้อยละของรายวิชา ที่ใช้สื่อออนไลน์ที่ คณาจารย์ พัฒนาขึ้นเพื่อ ตอบสนองต่อการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	≥85	90.49	✓	<u>จำนวนรายวิชาที่มีการใช้สื่อออนไลน์ที่คณาจารย์พัฒนาขึ้น</u> <u>เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง x 100</u> จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เปิดสอนในปี การศึกษาที่ประเมิน = $\frac{3,034}{3,353} \times 100$ = ร้อยละ 90.49	ไม่มี	ส่งเสริมให้ อาจารย์พัฒนา รูปแบบการสอน ที่หลากหลาย สามารถสอนได้ ทั้งออนไลน์และ ออนไซต์	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (กองส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน)

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล	
		মনপ	ผล	✓ =บรรลุ ✕ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)									
ตัวชี้วัด ที่ 12	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	≥240	298	✓	มีบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 298 เรื่อง (ระดับชาติ 209 เรื่อง ระดับนานาชาติ 89 เรื่อง)	ไม่มี	มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนข้อมูลวิจัยเชิงรุกในหน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการน้อย	ทุกคนะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ตัวชี้วัด ที่ 13	จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม	เรื่อง	10	48	✓	มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 48 เรื่อง จำแนกเป็นทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 28 เรื่อง และลิขสิทธิ์จำนวน 20 เรื่อง	ไม่มี	มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาทำ Fast Track.	สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัด ที่ 14	อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์	ครั้ง	≥1	5.92 ครั้ง	✓	1) ข้อมูลการอ้างอิงและการตีพิมพ์จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหว่างปี ค.ศ.2019-2023 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 2) จำนวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล SCOPUS จำนวน 1,492 ครั้ง 3) จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 252 เรื่อง	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิทยบริการ

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
				ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
						4) อัตราการอ้างอิง คิดเป็น $1,492/252 = 5.92$ ครั้ง ที่ การอ้างอิงของผลงานที่ได้รับ หน่วยงาน การตีพิมพ์ในวารสารหรือน สิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการ ยอมรับระดับนานาชาติ 1 ฐานข้อมูล Scopus สำนักวิทยบริการ			
ตัวชี้วัด ที่ 15	จำนวนรางวัล ยกย่องเชิดชู เกียรติ ระดับชาติ และ/ นานาชาติของ บุคลากรต่อ จำนวน อาจารย์/ นักวิจัย ทั้งหมด	รางวัล	3	5	✓	- ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ และ/ นานาชาติ/ภูมิภาค / โลก ด้านวิจัยที่บุคลากรได้รับ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (นับย้อนหลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) จำนวน 5 รางวัล	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคนะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (งานการ เจ้าหน้าที่ กองกลาง)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ตัวชี้วัด ที่ 16	ผลการจัด อันดับตาม THE Impact Ranking	อันดับ	≤1,000	1,501+	✗	เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2024 หรือมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จำนวน 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) การจัดการเรียนการสอน มีมหาวิทยาลัย 1,963 แห่งทั่วโลก จาก 125 ประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับ Impact Ranking และมหาวิทยาลัยในไทยเข้าร่วม 77 แห่ง โดยในปี ค.ศ. 2024 (พ.ศ.2567) มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 9 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 1,501+ ของโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567) สำหรับการประเมินการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีความโดดเด่น ดังนี้ ลำดับที่ 1 SDG 10: Reduced Inequalities ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ อยู่ในอันดับที่ 6 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 79 ร่วมของโลก และอันดับที่ 1,001+ ของโลก	- มหาวิทยาลัยขาดการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับในปีต่อไป - การ subscribe ระบบ THE DataPoints เพิ่ม เป็น database ในการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับ เพื่อปรับปรุงและนำมาปรับนโยบาย โดยซื้อ SDGID จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง สัญญา 1 ปี ปีแรก 550,000 บาท ปีต่อไป 616,000 บาท	การ subscribe ระบบ THE DataPoints เพิ่ม เป็น database ในการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับ เพื่อปรับปรุงและนำมาปรับนโยบาย โดยซื้อ SDGID ข้อดี : มหาวิทยาลัยมี DataPoints ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ ศักยภาพ และ แนวทางการขับเคลื่อน rankings ระดับที่สูงขึ้น	กองนโยบาย และแผน

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			มนพ	ผล	✓=บรรลุ ✗=ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
						ลำดับที่ 2 SDG 1: No Poverty การแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ อยู่ในอันดับที่ 7 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 83 ร่วมของโลก และอันดับที่ 800 - 1,000 ของโลก ลำดับที่ 3 SDG3 : Good Health and Well-Being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย อยู่ในอันดับที่ 8 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 75 ร่วมของโลก และอันดับที่ 1,001+ ของโลก ลำดับที่ 4 SDG4 : Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ในอันดับที่ 9 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 74 ร่วมของโลก และอันดับที่ 400 - 600 ของโลก ลำดับที่ 5 SDG2: Zero Hunger การแก้ปัญหาความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน อยู่ในอันดับที่ 10 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 82 ร่วมของโลก และอันดับที่ 601 - 800 ของโลก ลำดับที่ 6 SDG17: Partnerships for The Goals เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่ในอันดับที่ 13 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 68 ร่วมของโลก และอันดับที่ 1,501+ ของโลก		ชี้แจงให้ หน่วยงานเห็น ถึงประโยชน์ ของการจัด อันดับ มหาวิทยาลัย ระดับโลก และ ให้ความสำคัญ ในการ ดำเนินงานที่ เกี่ยวข้อง	

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ตัวชี้วัด ที่ 17	จำนวน โครงการ / กิจกรรม ที่ นำไปใช้ในการ แก้ไขปัญหาเชิง พื้นที่ การใช้ ประโยชน์เชิง พหุประโยชน์ และ อุตสาหกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ โครงการ / กิจกรรมบริการ วิชาการ ทั้งหมด	ร้อยละ	≥70	98.98	✓	<u>จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่นำไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาเชิงพื้นที่ การใช้ประโยชน์เชิงพหุประโยชน์ และ อุตสาหกรรม x 100</u> จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด ตามแผนบริการวิชาการ 97×100 98 = 98.98	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (คณะกรรมการ บริการวิชาการ สถาบันวิจัย และพัฒนา)
ตัวชี้วัด ที่ 18	จำนวนเงินวิจัย ภายนอก/คน/ ปี	บาท	วิทย- เทคโนโลยี 60,000 บาทขึ้นไป ต่อคน วิทย- สุขภาพ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อคน	วิทย- เทคโนโลยี 259,97 ต่อคน วิทย- สุขภาพ คน วิทย- สุขภาพ	✓	<u>จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก</u> จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย จำแนกเป็นทุนวิจัยภายในและภายนอก เฉลี่ย / คน / ปี -ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเฉลี่ย 97,539.68 บาท/คน/ปี -ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 259,979.83 บาท/ คน/ปี -ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 112,975.47 บาท/ คน/ปี	บางคณะยังขาดทุนสนับสนุน งานวิจัย	สถาบันวิจัย และพัฒนา พัฒนาบุคลากร สายวิชาการ และนักวิจัยใน หน่วยงานที่ ได้รับทุนวิจัย น้อย	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (สถาบันวิจัย และพัฒนา)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล																														
			มนพ	ผล	✓=บรรลุ ✕= ไม่บรรลุ	รายละเอียด																																	
			มนุษย์สตรี 25,000 บาทขึ้นไป ต่อคน	มนุษย์สตรี 112,975.47 บาทขึ้นไป ต่อคน		จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 390.5 คน																																	
							<table><tr><td colspan="3">จำนวนเงิน</td></tr><tr><td>ด้านวิทยุเทคโนโลยี</td><td>41,596,772.67</td><td>บาท</td></tr><tr><td>ด้านมนุษย์และสังคม</td><td>18,923,392.00</td><td>บาท</td></tr><tr><td>วิทยุ-สุขภาพ</td><td>6,145,000.00</td><td>บาท</td></tr><tr><td>รวมเงิน</td><td>6,665,164.67</td><td>บาท</td></tr><tr><td colspan="3">จำนวนคน</td></tr><tr><td>ด้านวิทยุ</td><td>160</td><td>คน</td></tr><tr><td>ด้านมนุษย์และสังคม</td><td>167.50</td><td>คน</td></tr><tr><td>ด้านวิทยุสุขภาพ</td><td>63</td><td>คน</td></tr><tr><td>รวมคน</td><td>390.5</td><td>คน</td></tr></table>	จำนวนเงิน			ด้านวิทยุเทคโนโลยี	41,596,772.67	บาท	ด้านมนุษย์และสังคม	18,923,392.00	บาท	วิทยุ-สุขภาพ	6,145,000.00	บาท	รวมเงิน	6,665,164.67	บาท	จำนวนคน			ด้านวิทยุ	160	คน	ด้านมนุษย์และสังคม	167.50	คน	ด้านวิทยุสุขภาพ	63	คน	รวมคน	390.5	คน		
จำนวนเงิน																																							
ด้านวิทยุเทคโนโลยี	41,596,772.67	บาท																																					
ด้านมนุษย์และสังคม	18,923,392.00	บาท																																					
วิทยุ-สุขภาพ	6,145,000.00	บาท																																					
รวมเงิน	6,665,164.67	บาท																																					
จำนวนคน																																							
ด้านวิทยุ	160	คน																																					
ด้านมนุษย์และสังคม	167.50	คน																																					
ด้านวิทยุสุขภาพ	63	คน																																					
รวมคน	390.5	คน																																					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)																																							
ตัวชี้วัด ที่ 19	จำนวนผู้เรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	-			ไม่รับการประเมิน เนื่องจากไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณด้านผลิตพยาบาลเพิ่ม เบื้องต้นได้รับการสนับสนุนโดยผ่านมติ ครม. จำนวน 80 คน ระยะเวลา 5 ปี 2566-2570 และยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ																																	

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
				ผล	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ตัวชี้วัด ที่ 20	ร้อยละการได้ งานทำในพื้นที่ หรือภูมิภาค ของบัณฑิต (Percentage of Graduates Employed in the Region)	ร้อยละ	≥40	75.07	✓	<u>จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีถิ่นฐานในภูมิภาคและได้ทำงานใน พื้นที่หรือภูมิภาค × 100</u> จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด $\frac{1,111}{1,480} \times 100$ * หมายเหตุ 1. พื้นที่หรือภูมิภาค หมายถึง จังหวัดในที่ตั้งหรือจังหวัด ที่มีอาณาเขตติดกัน 2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่ได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาค หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาได้งาน ทำในพื้นที่หรือภูมิภาคในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษาได้ รับผิดชอบดูแล (ในจังหวัดที่ตั้งและจังหวัดที่มีอาณาเขต ติดกัน) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด หมายถึง ผู้สำเร็จ การศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา นิยามตัวชี้วัด ร้อยละการได้งานในพื้นที่หรือประกอบ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล	- จำนวนงานที่เปิดรับในพื้นที่ หรือ ภูมิภาคของบัณฑิตอาจมีน้อย - บัณฑิตบางส่วนไม่สามารถติดตาม ได้ - บัณฑิตบางสาขาวิชา ไม่สามารถ ทำงานในพื้นที่ได้ เนื่องจากเป็น นักศึกษาทุน	- ให้ข้อมูล แหล่งงานใน พื้นที่หรือ ภูมิภาคของ บัณฑิตมากขึ้น	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (กองส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓=บรรลุ ✗=ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ตัวชี้วัด ที่ 21	จำนวน นักศึกษา/ บัณฑิตศึกษา ที่เป็น ผู้ประกอบการ (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ นักศึกษาเป็น ผู้ประกอบการ ในอนาคต	คน	3	76.77	✓	จำนวนนักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการในรอบปี การศึกษา 5 ปี) x 100 จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปี (ในรอบปีการศึกษา 1 ปี) 76×100 99	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (กองส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน)
ตัวชี้วัด ที่ 22	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ บัณฑิต	ร้อยละ	≥80	85.55	✓	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85.55	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (กองส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน)
ตัวชี้วัด ที่ 23	มีระบบ ฐานข้อมูลและ จำนวนข้อมูล ศิษย์เก่าของ มหาวิทยาลัย นครพนม	ร้อยละ ของ ข้อมูล ศิษย์ เก่า	≥80	97.18	✓	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นสมาชิกศิษย์เก่า ประจำปี การศึกษาปีที่ผ่านมา 2,309 คน จำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ ผ่านมา 2,376 คน คิดเป็นร้อยละ 97.18	ไม่มี	ไม่มี	กองพัฒนา นักศึกษา (สมาคมศิษย์ เก่า)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓=บรรลุ ✗= ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)									
ตัวชี้วัด ที่ 24	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของประเทศชาติหรือกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาหรือการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม จำนวน 96 โครงการ/กิจกรรม	โครงการ	≥45	96	✓	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของประเทศชาติ หรือกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม จำนวน 96 โครงการ/กิจกรรม	การผลักดันให้ชุมชนความยั่งยืนแก่ชุมชน	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (คณะกรรมการ บริการวิชาการ สถาบันวิจัย และพัฒนา)
ตัวชี้วัด ที่ 25	ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนเชิงพื้นที่	ข้อมูล	≥70	98.52	✓	บุคลากรสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ 534 คน บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 542 คน คิดเป็นร้อยละ 98.52	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (สถาบันวิจัย และพัฒนา)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓ = บรรลุ ✕ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community University)									
ตัวชี้วัด ที่ 26	การมีส่วนร่วม ของบุคคลหรือ หน่วยงานใน ชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ หรือ ภูมิภาค (Non Age Group Participation)	ร้อยละ	≥80	96.81	✓	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การ น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติx100 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ เรียนรู้ของชุมชน สังคม / การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การ ปฏิบัติทั้งหมด = 91 x 100 94 = 96.81	คณะวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำกัด - กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่ สามารถบริการได้ทั่วถึง - กิจกรรมบริหารงานวิจัย มี โครงการวิจัยที่แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ น้อย	- ขอรับการ สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายนอก - ปรับกิจกรรม ให้สามารถ ออกไปบริการ ณ โรงเรียนต่าง ๆ ให้มากขึ้น - ส่งเสริมให้มี การบูรณาการ องค์ความรู้จาก งานวิจัยไปใช้ ประโยชน์เชิง พื้นที่ให้มากขึ้น	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (คณะ กรรมการบริ การวิชาการ สถาบันวิจัย และพัฒนา)
ตัวชี้วัด ที่ 27	ร้อยละของ หลักสูตรที่มี ส่วนร่วมของ ชุมชนและ ท้องถิ่น (Inclusive Community)	ร้อยละ	≥80	94.05	✓	จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา x 100 จำนวนหลักสูตรทั้งหมด = 79 x 100 84 = 94.05	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (คณะกรรมการ บริการวิชาการ สถาบันวิจัย และพัฒนา)

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
				ผล মনপ	✓ = บรรลุ ✗ = ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ตัวชี้วัด ที่ 28	ร้อยละของ ผลงานทาง วิชาการเพื่อ พัฒนาในพื้นที่ ภูมิภาค (Research/Service in Region)	ร้อยละ	≥10	69.51	✓	<u>จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถ แก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อผลงาน ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด x 100</u> จำนวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด $= \frac{167 \times 100}{328}$ $= 69.51$	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (คณะกรรมการ บริการวิชาการ สถาบันวิจัย และพัฒนา)
ตัวชี้วัด ที่ 29	การพัฒนาเชิง พื้นที่	ร้อยละ	≥80	99.10	✓	จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ <u>ตอบสนองต่อ Area Based x 100</u> จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด $= \frac{110 \times 100}{111}$ $= 99.10$	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน (คณะกรรมการ บริการวิชาการ สถาบันวิจัย และพัฒนา)



รายงานผลตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

มหาวิทยาลัยนครพนม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยนครพนม มีตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานบรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 คิดเป็นค่าคะแนน 3.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังปรากฏในสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด ที่บรรลุ	คิดเป็น ร้อยละ	คิดเป็น คะแนนเต็ม 5.00	ผลการดำเนินงาน
					0.00-1.50-การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
					1.51-2.50-การดำเนินงานต้องปรับปรุง
					2.51 3.50-การดำเนินงานระดับพอใช้
					3.51-4.50-การดำเนินงานระดับดี
					4.51-5.00-การดำเนินงานระดับดีมาก
ยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต					
เป้าหมายให้บริการกระทรวงที่ 1 : ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับการยกระดับอุตสาหกรรม	3	3	100	5.00	ดีมาก
เป้าหมายสำคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ					
สากลด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการ					
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคต					
ยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 2 : การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก					
เป้าหมายให้บริการกระทรวงที่ 2 : สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มี	2	2	100	5.00	ดีมาก
ความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ					
ยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 4 : การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน					
เป้าหมายให้บริการกระทรวงที่ 4 : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้	1	1	100	5.00	ดีมาก
มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและ					
สิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพึ่งตนเอง					
รวมทุกยุทธศาสตร์	6	6	100	5.00	ดีมาก

ตารางที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนครพนม รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล	
		มนพ	ผล	✓=บรรลุ ✕= ไม่บรรลุ	รายละเอียด				
ยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต									
ตัวชี้วัดที่ 2	จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	1	6	✓	1. กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน 2. กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ 3.กลุ่มแปรรูปอาหาร บ้านนาใน 4.กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจ สัมปลาชะโด (เจ้ตา) 5.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรไชยบุรี (ป้าจิก) 6.กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 3	มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	10	68,319,164.67	✓	มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่ามีความสำคัญ มีมูลค่าเพิ่มรวมทางเศรษฐกิจ 68,319,164.67 บาท ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน โดยการนำรายได้ของหน่วยงานที่เกิดจากทุนวิจัยทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก และการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2567 มาคำนวณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยนครพนม นี้มีแนวโน้มในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน มีการบรรลุค่าเป้าหมายเกิน 10 ล้านบาท	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓=บรรลุ ✗=ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
ตัวชี้วัด ที่ 4	จำนวนสตาร์ท อัพที่กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมให้ การสนับสนุน	ราย	1	4	✓	1 ระดับธุรกิจ Spin - Off ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัลย์สุดา สุขสวัสดิ์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาเอ็นยัด ตราทิวาพัชร ประเภหผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการภายนอก 2 ระดับธุรกิจ Start-Up ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญวรัตน์ อุดานนท์ ผลิตภัณฑ์กล้วยม้วน ตราธัญวรัตน์ ประเภหผู้ประกอบการผู้ประกอบการ ภายนอก 3 ระดับธุรกิจ Start-Up ชื่อ-นามสกุล นายกรรชัย น้อยขาลี ผลิตภัณฑ์ ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตราPMS+ประเภหผู้ประกอบการศิษย์เก่า สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 4 ระดับธุรกิจ Start-Up ชื่อ-นามสกุล นายฤทธิไกร ขานทะราชา ผลิตภัณฑ์ ปอเปียะทอด ตราเพลินพุง ประเภหผู้ประกอบการ นักศึกษา ปวส.1 วิทยาลัยนาหว้า	ไม่มี	ไม่มี	ศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ
ยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 2 : การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก									
ตัวชี้วัด ที่ 8	มูลค่า ผลกระทบต่อ สังคมที่เกิด จากการนำ ผลงานวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมไป ใช้ประโยชน์	ล้าน บาท	3	3,178,050	✓	จำนวน ...3,178,050.. บาท 1.ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงด้วยแหนแดง และการใช้ถ่านชีวภาพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต้นแบบชุมชนบ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบ 500,000 บาท 2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมจัดการขยะทั้งต้นทาง และ ปลายทาง ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ 12 อำเภอ จังหวัดนครพนม งบประมาณ 1,634,400 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่ พันสี่ร้อยบาทถ้วน) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัย และพัฒนา

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓=บรรลุ ✗= ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
						นครพนม 3.โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์กะหรี่ปั๊ปล้างสะอาด ทุน 180,000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์กะหรี่ปั๊ปล้างสะอาด ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิจัยเพื่อโอท็อป) 4. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การพัฒนาและยกระดับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและไบโอชาร์จากก้อนเห็ดเก่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเห็ดเพาะบ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดตาก ทุน 650,000 5.กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Business Community Enterprise : BCE) "การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกอ๊อด (ลูกฮวก) และกบด้วย วทน. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนผู้เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร ปีที่ 2 " ยอด 213,650 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			
ตัวชี้วัด ที่ 12	ผลคะแนน เฉลี่ยระดับ	คะแนน	85	94.14	✓	มีผลการประเมิน IIT อยู่ที่ 92.21 คะแนน EIT ส่วนที่ 1 อยู่ที่ 92.16 คะแนน EIT ส่วนที่ 2 อยู่ที่ 94.85 คะแนน และ OIT อยู่ที่ 96.07 คะแนน	- ตัวชี้วัดที่ต้อง รายงานผลการ	- ปรับ แบบฟอร์ม	กองนโยบาย และแผน

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓=บรรลุ ✗=ไม่บรรลุ	รายละเอียด			
คุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) ในการ ดำเนินงาน ของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม						คะแนนจำแนกตามตัวชี้วัด ดังนี้	ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติ ราชการ จะต้อง ระบุรายละเอียด ของวันเริ่มต้นและ สิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม - มีการปรับเกณฑ์ ตัวชี้วัดของ OIT บ่อยครั้ง - ระยะเวลาการ เก็บข้อมูล EIT ใน ส่วนของนักศึกษา ตรงกับช่วงปิดภาค เรียน	การรายงาน ผลโครงการ/ กิจกรรม ตาม เกณฑ์ของ ปปช. - แต่งตั้ง คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล และกำกับ ติดตาม ให้ เป็นไปตาม คู่มือ - ประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจ เกณฑ์ การประเมิน ตามคู่มือ - แจ้งอุปสรรค ในการเก็บ ข้อมูล EIT กรณีตรงกับ ช่วงเวลาปิด ภาคเรียน เพื่อ ปรับปฏิทิน	
						ตัวชี้วัดที่			
						รายละเอียดตัวชี้วัด			
						คะแนน			
						1			
						การปฏิบัติหน้าที่			
						94.41			
						2			
						การใช้งบประมาณ			
						91.55			
						3			
						การใช้อำนาจ			
						94.68			
						4			
						การใช้ทรัพย์สินของราชการ			
						88.91			
						5			
						การแก้ไขปัญหาการทุจริต			
						91.52			
						6			
						คุณภาพการดำเนินงาน			
						95.12			
						7			
						ประสิทธิภาพการสื่อสาร			
						93.96			
						8			
						การปรับปรุงการทำงาน			
						91.44			
						9			
						การเปิดเผยข้อมูล			
						92.14			
						10			
						การป้องกันการทุจริต			
						100.00			

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล			
			মনপ	ผล	✓=บรรลุ ✗= ไม่บรรลุ	รายละเอียด						
								การเก็บข้อมูล				
ยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 4 : การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน												
ตัวชี้วัด ที่ 21	จำนวนผู้เข้า รับการ ถ่ายทอด ความรู้และ เรียนรู้ผ่าน การเข้าร่วม กิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ เข้าถึงสื่อใน รูปแบบ Lifelong Learning (คน)	คน	3,000	53,775	✓	คณะ/วิทยาลัย		จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วม กิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ เข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ไม่มี	ไม่มี	ทุกคณะ / วิทยาลัย / หน่วยงาน	
						1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี					38,547
						2	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม					265
						3	คณะครุศาสตร์					1,310
						4	คณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ					287
						5	คณะวิทยาศาสตร์					10,810
						6	คณะวิศวกรรมศาสตร์					-
						7	คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์					200
						8	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม					200
						9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมบริการ					-
						10	วิทยาลัยการbinการศึกษา และวิจัยนานาชาติ					-
						11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนีนครพนม					626
						12	วิทยาลัยธาตุพนม					-
						13	วิทยาลัยนาหว้า					200

ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				อุปสรรค / ปัญหา	แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา	แหล่งข้อมูล
			মনপ	ผล	✓=บรรลุ ✗= ไม่บรรลุ	รายละเอียด				
						14	สำนักวิทยบริการ			
						15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,330		
						ภาพรวมมหาวิทยาลัยนครพนม		53,775		

ภาคผนวก

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตารางที่ 5 รายละเอียดผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)		
ตัวชี้วัด ที่ 1	ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย	- ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ..28..... ตัว - ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 27 ตัว คิดเป็นร้อยละ 96.43
ตัวชี้วัด ที่ 2	มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในครบทุกหน่วยงาน	- มีส่วนงานทั้งสิ้น จำนวน 16 หน่วยงาน - ส่วนงานที่มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 16 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละเอ็ด
ตัวชี้วัด ที่ 3	มีการจัดทำรายงานการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยตามไตรมาส	มีการจัดทำรายงานการเงินเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ทุกเดือน
ตัวชี้วัด ที่ 4	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ 4.09 คะแนน
ตัวชี้วัด ที่ 5	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 12 เดือน อยู่ที่ 4.55 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)		
ตัวชี้วัด ที่ 6	จำนวนของโครงการ/	- มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน การใช้ชีวิต และสวัสดิการของบุคลากร จำนวน 61

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
	กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน การใช้ชีวิตและสวัสดิการของบุคลากร	โครงการ คือ	
		ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
		1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี 1.โครงการสืบสานประเพณีขององค์กร 2.โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลงานในการเลื่อนวิทยฐานะ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการปรับระดับงานที่สูงขึ้น
		2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการตรวจ สุขภาพประจำปีของบุคลากร 2. การจัดสวัสดิการพยาบาลให้กับบุคลากร 3. การจัดสวัสดิการบ้านพักให้กับบุคลากร 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยมั่นคงและกองทุนสมทบประกันสังคม 5. กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรในการอบรม สัมมนา ประชุม วิชาการตามสายวิชาชีพ
		3	คณะครุศาสตร์ 1. กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ (ปีใหม่) 2. กิจกรรมกีฬาบุคลากร 3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 5. กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ 7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (สายวิชาการ) 8. กิจกรรมพัฒนาครูและนักศึกษาในชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์หลังบุคลากรคณะครุศาสตร์ 10. กิจกรรมครูภาษาอังกฤษสัมพันธ์ 42120 ก.พ.
		4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 2. โครงการตรวจสุขภาพและอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพประจำปี 2567
		5	คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
		6	คณะ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความสุข

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
		วิศวกรรมศาสตร์	2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และสามารถใช้งานในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้การวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาสามารถดำเนินไปได้และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
	7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	1.โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
	8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	1.โครงการศึกษาดูงานบุคลากร ประจำปี 2567 2.โครงการศึกษาดูงานสายสนับสนุน 3.โครงการวันเกษียณผู้ทรงคุณค่า วทอ.ศรีสงคราม 4.โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2567
	9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ดำเนินจัดทำโครงการเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567
	10	วิทยาลัยการbinการศึกษา และวิจัยนานาชาติ	1. กิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มบุคลากร 2. กิจกรรมจัดรถรับ-ส่งพนักงาน
	11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	1.โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร 2.โครงการวิทยาลัยปลอดภัย น้าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	12	วิทยาลัยธาตุพนม	1.กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2.โครงการมูทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2567
	13	วิทยาลัยนาหว้า	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยฯ" ประจำปีงบประมาณ 2567
	14	สำนักวิทยบริการ	1.กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการสื่อดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน 2.กิจกรรมถ่ายทอดนโยบายและแผน ทบพวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2567-2570

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
			3.กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริการและการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 4.โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และรักษาสีสิ่งแวดล้อม 5.กิจกรรม ฝึกประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง 6.กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 7.กิจกรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคีเพื่อการทำงานที่เป็นสุข
		15	สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการมืออาชีพ
		16	กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) 2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 3. กิจกรรมสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ 5. กิจกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ สำนักงานอธิการบดี 6. โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ 7. โครงการบุคลากรดีเด่น 8. โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 9. กิจกรรมช่วยเหลือค่าทำศพ กรณี บิดา-มารดา ภรรยา-สามี บุตร เสียชีวิต (สนง.) 10. กิจกรรมช่วยเหลือค่าทำศพ กรณี พนักงาน เสียชีวิต (สนง.) 11. กิจกรรมจัดดอกไม้เคารพศพ ทั้งมหาวิทยาลัยนครพนม 12. ค่าทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13. กิจกรรมสอบสวนข้อเท็จจริง วินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด 14. โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 15. กองทุนพัฒนาบุคลากร 16. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
ตัวชี้วัด ที่ 7	ร้อยละผู้ดำรงตำแหน่ง	1. บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 280 คน ประกอบด้วย	

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน																																												
	ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ	2. บุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 152 คน ดังนี้ 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 140 คน 2.2 รองศาสตราจารย์ 12 คน ร้อยละผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 54.28 ที่มา : กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2567 หมายเหตุ นับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และไม่นับรวมข้าราชการครู																																												
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)																																														
ตัวชี้วัด ที่ 8	ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม	1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม 3.87 คะแนน 2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 1,534 คน จำแนกเป็นบุคลากร 590 คน นักศึกษา 943 คน																																												
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)																																														
ตัวชี้วัด ที่ 9	ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Percentage of Curricular with Work-Integrated Learning)	จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง x 100 จำนวนหลักสูตรทั้งหมด = $\frac{69 \times 100}{69}$ <table><thead><tr><th colspan="2"></th><th>ที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง</th><th>ทั้งหมด</th><th>ร้อยละ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>คณะเกษตรและเทคโนโลยี</td><td>8</td><td>8</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</td><td>8</td><td>8</td><td>100</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะครุศาสตร์</td><td>17</td><td>17</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>8</td><td>8</td><td>100</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์</td><td>3</td><td>3</td><td>100</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>6</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์</td><td>5</td><td>5</td><td>100</td></tr></tbody></table>							ที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง	ทั้งหมด	ร้อยละ	1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	8	8	100	2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8	8	100	3	คณะครุศาสตร์	17	17	100	4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	8	100	5	คณะวิทยาศาสตร์	3	3	100	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	6	100	7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	5	5	100
		ที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง	ทั้งหมด	ร้อยละ																																										
1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	8	8	100																																										
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8	8	100																																										
3	คณะครุศาสตร์	17	17	100																																										
4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	8	100																																										
5	คณะวิทยาศาสตร์	3	3	100																																										
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	6	100																																										
7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	5	5	100																																										

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
		8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	3	3	100
		9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	2	2	100
		10	วิทยาลัยการbin การศึกษา และวิจัยนานาชาติ	2	2	100
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	1	1	100
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	4	4	100
		13	วิทยาลัยนาหว้า	2	2	100
		ภาพรวมมหาวิทยาลัยนครพนม		69	69	100
ตัวชี้วัด ที่ 10	อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Students Retention Rate)	จำนวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อ ขึ้นทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร x 100 จำนวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรทั้งหมด				
		= $\frac{6,193}{6,582} \times 100$				
		ที่	หน่วยงาน	จำนวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อ ขึ้นทะเบียนในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ใน 4 ของหลักสูตร (คน)	จำนวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรทั้งหมด จำนวนนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2566 (คน)	ร้อยละ
		1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	386	394	97.97
		2	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	1,169	1,283	91.11
		3	คณะครุศาสตร์	2,128	2,226	95.60
		4	คณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	422	459	91.94
		5	คณะวิทยาศาสตร์	120	141	85.11
		6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	86	88	97.73
		7	คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	158	158	100
		8	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม	230	244	94.26

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน																																		
		9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมบริการ	15	18	83.33																														
		10	วิทยาลัยการbin การศึกษา และวิจัย นานาชาติ	26	26	100																														
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนีนครพนม	698	703	99.29																														
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	313	374	83.69																														
		13	วิทยาลัยนาหว้า	442	468	94.44																														
		ภาพรวมมหาวิทยาลัย นครพนม		6,193	6,582	94.09																														
ตัวชี้วัด ที่ 11	ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ สื่อออนไลน์ที่คณาจารย์ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง ต่อการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง	จำนวนรายวิชาที่มีการใช้สื่อออนไลน์ที่คณาจารย์พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง x 100 จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ประเมิน = 3,034 x 100 3,353 = ร้อยละ 90.49 <table><tr><th>ที่</th><th>หน่วยงาน</th><th>จำนวนรายวิชาที่มีการใช้สื่อออนไลน์ที่คณาจารย์ พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง</th><th>จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เปิดสอน ในปีการศึกษาที่ประเมิน</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>1</td><td>คณะเกษตรและเทคโนโลยี</td><td>159</td><td>159</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</td><td>572</td><td>665</td><td>86.02</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะครุศาสตร์</td><td>420</td><td>420</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>249</td><td>249</td><td>100</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์</td><td>182</td><td>182</td><td>100</td></tr></table>					ที่	หน่วยงาน	จำนวนรายวิชาที่มีการใช้สื่อออนไลน์ที่คณาจารย์ พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เปิดสอน ในปีการศึกษาที่ประเมิน	ร้อยละ	1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	159	159	100	2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	572	665	86.02	3	คณะครุศาสตร์	420	420	100	4	คณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	249	249	100	5	คณะวิทยาศาสตร์	182	182	100
ที่	หน่วยงาน	จำนวนรายวิชาที่มีการใช้สื่อออนไลน์ที่คณาจารย์ พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เปิดสอน ในปีการศึกษาที่ประเมิน	ร้อยละ																																
1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	159	159	100																																
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	572	665	86.02																																
3	คณะครุศาสตร์	420	420	100																																
4	คณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	249	249	100																																
5	คณะวิทยาศาสตร์	182	182	100																																

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน																																																										
		6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	65	251	25.90																																																						
		7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	224	260	86.15																																																						
		8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	610	610	100																																																						
		9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	46	50	92.00																																																						
		10	วิทยาลัยการbin การศึกษาและวิจัยนานาชาติ	64	64	100																																																						
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	33	33	100																																																						
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	240	240	100																																																						
		13	วิทยาลัยนาหว้า	170	170	100																																																						
		ภาพรวมมหาวิทยาลัยนครพนม		3,034	3,353	90.49																																																						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)																																																												
ตัวชี้วัด ที่ 12	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	มีบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 298 เรื่อง (ระดับชาติ 209 เรื่อง ระดับนานาชาติ 89 เรื่อง)																																																										
		<table><tr><th>ที่</th><th>หน่วยงาน</th><th colspan="3">จำนวนเรื่อง ระดับ</th></tr><tr><th></th><th></th><th>ชาติ</th><th>นานาชาติ</th><th>รวม</th></tr><tr><td>1</td><td>คณะเกษตรและเทคโนโลยี</td><td>10</td><td>7</td><td>17</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</td><td>26</td><td>10</td><td>36</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะครุศาสตร์</td><td>56</td><td>5</td><td>61</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>7</td><td>22</td><td>29</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์</td><td>4</td><td>18</td><td>22</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>5</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์</td><td>30</td><td>3</td><td>33</td></tr><tr><td>8</td><td>วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม</td><td>6</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>9</td><td>วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ</td><td>14</td><td>1</td><td>15</td></tr></table>				ที่	หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ระดับ					ชาติ	นานาชาติ	รวม	1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	10	7	17	2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	26	10	36	3	คณะครุศาสตร์	56	5	61	4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	7	22	29	5	คณะวิทยาศาสตร์	4	18	22	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	15	20	7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	30	3	33	8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	6	1	7	9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	14	1	15
ที่	หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ระดับ																																																										
		ชาติ	นานาชาติ	รวม																																																								
1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	10	7	17																																																								
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	26	10	36																																																								
3	คณะครุศาสตร์	56	5	61																																																								
4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	7	22	29																																																								
5	คณะวิทยาศาสตร์	4	18	22																																																								
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	15	20																																																								
7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	30	3	33																																																								
8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	6	1	7																																																								
9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	14	1	15																																																								

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
		10	วิทยาลัยการbin การศึกษา และวิจัยนานาชาติ	0	3	3
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	22	2	24
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	22	1	23
		13	วิทยาลัยนาหว้า	3	1	4
		14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4	0	4
			ภาพรวมมหาวิทยาลัยนครพนม	209	89	298
		1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี ระดับชาติ จำนวน 10 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน7 เรื่อง รวม 17 เรื่อง				
		รายละเอียด ข้อบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ				
		1. วิจิตรตา อรรถสาร, อติเทพชัยการณ์ ภาชนะ				
		2. วรณ, จิรา วรณ คำธร, & อนวัทย์ ผาสี. (2024). การเลี้ยงปูนาพันธุ์ Esantheiphusa dugasti ที่เสริมด้วยเปลือกไข่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย. วารสาร วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 41(1), 65-73.				
		3. นพฤทธิ์ พรหมลัง, บุญโชค พอตแสง, รณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชา นนท์, วิชายุ ใจสุข, จักรชัย ชินโคตร, พูลทวี ศรพรหม, ... & พิศมาส หวังดี. (2024). การศึกษาความเป็น ไป ได้ในการใช้ ถ่านเหล็มน้ำสำหรับหลังในกระบวนการตีเหล็ก. วารสาร สมาคม วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 2024(1), 11-11.				
		4. Sarakul, M. (2023). การ ประเมินประสิทธิภาพ การผลิต ของแม่พันธุ์ไก่เนื้อไก่เล็กฮอร์นขาวและไก่โรดไอร์แลนด์แดง ที่ เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิดของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย: ประสิทธิภาพการผลิตของไก่แม่พันธุ์. วารสาร เกษตรนเรศวร, 20(2), e0200207-e0200207.				
		5. คณิน เชื้อดวงมุข, ณรงค์ ฤทธิ์สุมาลี, เบญจยมาศ พิลายนต์, วิสิษฐ คิดคำสวน, สุริยา คำหวาน, โสรัจจ์ ประวิณวงศ์วุฒิ และ สุริยันต์ สุรเกรียงไกร. (2566). การ เคลื่อนย้ายและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติ: กรณี ศึกษาแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม.				
		6. ศตพร โนนคู่เขตโขง, วิจิตรตา อรรถสาร, อติเทพชัย การณ์ ภาชนะวรณ, & วลจิราพร รอดชุม. (2024). รูปแบบระบบ หมุนเวียนน้ำต่อการเพาะพันธุ์ปลาในบ่อดินด้วย ไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์. วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, 5(2), 51-58.				
		7. เสาวคนธ์ เหมวงษ์, พรทิพย์ พุทธิโส, วณิดา ถาปนแก้ว, นานิกา สมร, ชนิตา ยุบลไสย์, ศุภวิทย์ อุทัยวัฒน์, ... & กัญญา ลยา มิขะมา. (2024). การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ ในการยก ระดับผลิตภัณฑ์พรีเมียมจากสับปะรดGI จังหวัด นครพนม. วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง, 3(1), 9-17.				
		8. ภากร พันธุ์พาน, ภาณุพงศ์ ผลเจริญ.(2023). ผลของ NAA ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9. KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL 51 (5): 962-974 (2023)/doi:10.14456/kaj.2023.72.				
		9. กฤติกา ชุมหวิจิตรตา,ภากร พันธุ์พาน,บุรารัตน์ เกสัชชา,สุทิดา ธิวดา,กัมปนาจ เกสัชชา.(2024). ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของผงผักเชียงดา และการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์ชาผักเชียงดา ผสมสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธย. 9(2),23-33.				
		10. ภากร พันธุ์พาน,ก้องเกียรติ พรหมศรีธรรม,ชัชวาล แสงฤทธิ์.(2567). ผลของการบ่มหมักพันธุ์ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50. วารสารเกษตรอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง 1(1) : 18-23				
		ระดับนานาชาติ				
		11. Sarakul M, Elzo MA, Koonawootrittriron S, Suwanasopee T, Jattawa D, Laodim T. A comparison of five sets of overlapping and non-overlapping				

ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
	sliding windows for semen production traits in the Thai multibreed dairy population. Anim Biosci. 2024 Mar;37(3):428-436. doi: 10.5713/ab.23.0230. Epub 2023 Nov 1. PMID: 37946424; PMCID: PMC10915195. 12. Laodim, T., Koonawootrittriron, S., Elzo, M. A., Suwanasopee, T., Jattawa, D., & Sarakul, M. (2024). Genetic factors influencing milk and fat yields in tropically adapted dairy cattle: insights from quantitative trait loci analysis and gene associations. <i>Animal Bioscience</i>, 37(4), 576. 13. Khamhan, S., Tathong, T., & Phoemchalard, C. (2023). The effects of fresh hemp leaf supplementation (<i>Cannabis sativa</i>) on the physiological and carcass characteristics and meat quality in transported goats. <i>Animals</i>, 13(24), 3881. 14. Tathong, T., Khamhan, S., Soisungwan, S., & Phoemchalard, C. (2024). Effects of Hemp-Derived Cannabidiol Supplementation on Blood Variables, Carcass Characteristics, and Meat Quality of Goats. <i>Animals</i>, 14(12), 1718. 15. Heawchaiyaphum, C., Malat, P., Pientong, C., Roytrakul, S., Yingchutrakul, Y., Aromseree, S., Suebsasana, S., Mahalapbutr, P., and Ekalaksananan, T. (2023). The dual functions of andrographolide in the Epstein-Barr virus-positive head-and-neck cancer cells: The inhibition of lytic reactivation of the Epstein-Barr virus and the induction of cell death. <i>International Journal of Molecular Sciences</i>, 24(21), 15867. 16. Pongjongmit, T., Norrapoke, T., and Phesatcha, K. (2024). Effect of manila palm (<i>Veitchia merrillii</i> Becc.) on rumen fermentation and microbial population in beef heifers. <i>CABI Agriculture and Bioscience</i>, 5(1), 13. 17. Samorn, N., Mukdasai, K., & Khonchaiyaphum, I. (2024). Analysis of finite-time stability in genetic regulatory networks with interval time-varying delays and leakage delay effects. <i>AIMS Mathematics</i>, 9(9), 25028-25048. 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ จำนวน 26 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 10 เรื่อง รวม 36 เรื่อง รายละเอียด ชื่อบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 1. Enhanced Safety Logic Solver Utilizing 2003 Architecture with Memristor Integration 2. Hybrid PV and BES for EV Charging Stations in Microgrid Systems 3. Improvement of APWM Switching Function with Positive Saw-tooth Waveform for AC Choppers 4. Electronically Tunable Voltage-Mode Multiphase Sinusoidal Oscillator with Low Output Impedance Nodes Employing VD-DIBAs 5. Energy Conservation and Control Systems Induction Machine Using Fault Current Signal 6. Development of mechanical property prediction model and optimization for dissimilar aluminum alloy joints with the friction stir welding (FSW) process. 7. Assessment of radon concentration of vegetables and fruits in local markets in Muang Nakhon Phanom Municipality, Thailand. 8. การพัฒนานวัตกรรมการสอนปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนกลุ่ม จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นครพนมและมุกดาหาร 9. Development of Manufacturing Efficiency using Industry Cluster and Invention Method Application : Case Study Machetes Production Group in Nakhon Phanom Province Thailand 10. Energy Conservation and Control Systems Induction Machine Using Fault Current Signal

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		11. Water quality improvement for ornamental fish tank using IoT technology 12. Multiband Rabi Antenna using Nest Microstrip Add-Drop Filter (NMADF) for Relativistic Sensing Applications 13. Improvement of APWM Switching Function with Positive Saw-tooth Waveform for AC Choppers 14. Development of monitoring PM2.5 based on IoT and Google Data Studio 15. Impact of V2G in microgrid systems with PFC 16. Impact of Electric Vehicle Charging Station Based on Commercial Load in Distribution Systems 17. EXPLORING THE ASSOCIATION BETWEEN BUILT ENVIRONMENT AND URBAN VITALITY USING DEEP LEARNING METHODS 18. Microstrip Coupled Lines Crosstalk Reducing using Center Step Impedance Transmission Lines 19. Measurement of Soil Moisture Using Microwave Sensors Based on BSF Coupled Lines 20. Design of Electrical Motor Drive Systems for Low-Speed Detection Functional Safety SIL 21. Design and Analysis of Microwave Sensor for Alcohol Concentration with Microstrip Band Stop Filter 22. Inductively Compensated Coupled-Line Resonator and Its Bandpass Filter Applications 23. STUDY OF BATTERY ENERGY MANAGEMENT FOR EV UNDER CONDITION HYBRID BESS AND V2G INMICROGRID 24. Design of Wilkinson Power Dividers with SITL Compensated Microstrip Bandpass Filters 25. Design and Implementation of a Wilkinson power divider with integrated band stop filters based on parallel-coupled lines 26. Study of Factors in reducing dust in the process of burning clay bricks using the repeated firing technique with an open kiln system 27. Optimization of the AA6061-T6 aluminum alloy Burnishing Process by response surface method 28. Investigation of the optimal parameters for butt joints in a friction stir welding (FAW) process with dissimilar aluminium alloys.the friction stir welding (FSW) process 29. การศึกษาเชิงทดลอง สมรรถนะอัตราสิ้นเปลืองพลังงานและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนารถจักรยานยนต์พลังงานร่วม 30. การออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารไก่ด้วยระบบอัตโนมัติ 31. Power Divider Performance Using Microstrip Coupled Lines using Inductor Compensation 32. Development of Automatic Weight Measurement System for Poultry Farms using IoT Technology 33. A Construction of Non-touch Warning Glove for Performance of Building Electrical Technician 34. An Electrical Energy Conservation on 1200 Lux Illumination system Football Stadium using LED Comparing with Metal Halide Floodlight 35. เครื่องหยอดเมล็ดต้นหอมแดงควบคุมด้วยความถี่วิทยุเพื่อการเกษตร 36. การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องคั้นน้ำอ้อยวิสาหกิจชุมชน 3. คณะครุศาสตร์ ระดับชาติ จำนวน 56 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 5 เรื่อง รวม 61 เรื่อง			
		ที่	ผู้วิจัย	ชื่อผลงาน	แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		1	Kwangmuang, P., Jarutkamolpong, S., Duangngern, D., Gessala P., & Sarakan P.	Promoting analytical thinking skills development in elementary school students through animated cartoons	Computers in Human Behavior Reports Volume 15, August 2024,
		2	Phrakhusriphanomwor akun,Srikamlang K., & Puangyod P.	Situations and Needs for Developing Desirable Characteristics of Students in the New Normal Era under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom	The Editorial Board of International Education Studies Canadian Center of Science and Education. 17(2): 46-50
		3	Siliang Yu, Jantharajit N., & Sarit Srikhao	An instructional approach in mathematics learning for fourth-grade students based on collaborative learning and inquiry-based learning.	<i>Asian Journal of Contemporary Education</i> , 8(2), 77-92. https://doi.org/10.55493/5052.v8i2.5099
		4	Siliang Yu, Jantharajit N., & Sarit Srikhao .	Collaborative inquiry-based instructional model to enhance mathematical analytical thinking and reasoning skills for fourth-grade students	<i>Asian Journal of Education and Training</i> , 10(1), 10-17. https://doi.org/10.20448/edu.v10i1.5323
		5	"Visansirikul, S., Yanaso, S., Boondam, Y., Prasittisa, K., Prutthiwanasan, B., Chongruchiroj, S., & Sripha, K.	Discovery of novel coumarin triazolyl and phenoxyphenyl triazolyl derivatives targeting amyloid beta aggregation-mediated oxidative stress and neuroinflammation for enhanced neuroprotection	RSC Medicinal Chemistry, 15, 2745-2765 (2024)
		6	กมลชนก ธรรมสาน, วัชร แซงบุญเรือง และพิจิตรา ธงพานิช	การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาบัญชีต้นทุน 1 โดยการจัดการเรียนรู้โครงสร้างเป็นฐานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิษณุพรรณ 19(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2567 (TCI กลุ่มที่ 2)

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		7	กรรณก แสนสุข และ จารุวรรณ เขียวน้ำชุม	สภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และความ ต้องการจำเป็นในการพัฒนาการมีส วนรวมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษา พิเศษประจำจังหวัดนครพนม	วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 5(2) เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม
		8	คณายุทธ แสนสิทธิ์ และอัครวัฒน์ บุปผา ทวีศักดิ์	สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาโรงเรียน ในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด นครพนม	วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรม การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์. 4(2) : (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567)
		9	จิตติศักดิ์ แดงดงเมือง, อธิราชย์ นันชนดี และพิจิตรา ธงพานิช	การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือวิชาภาษาอังกฤษ	วารสารศึกษิตาลัย 5(2):พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
		10	จุฑามาศ โสมมา, และไพฑูรย์ พวงยอด	สภาพ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 15(1) : 1-10 (มกราคม-เมษายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)
		11	จิราณูช อุบัวบล, ศุภกร ศรีเพชร และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์	ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษ ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1	วารสารรัชต์ภาคย์. 18(57) : (มีนาคม-เมษายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 1)
		12	เจษฎา โพนชา และ จารุวรรณ เขียวน้ำ ชุม	สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นการนิเทศภายใน โรงเรียนยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม	วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 5(2) เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม
		13	จักรกฤษณ์ ดาบโสมศรี และนาวี อูธร	การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลใน จังหวัดสกลนคร	เอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 (หน้า 171-178).

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		14	ชลธิภา รักษาใหญ่, วัชรี้ แสงบุญเรือง และพิจิตรา ธงพานิช	การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม	วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา 15(1): มกราคม-เมษายน 2567
		15	ชาญชัย ภูมิประเสริฐ และจารุวรรณ เขียวน้ำชุม	สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม	วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์. 4(2) : (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567)
		16	ซัชชัย คำน้อย และอัครวัฒน์ บุปผาทวีศักดิ์	สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นในการดำเนินการจัดการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม จังหวัดนครพนม	วารสารการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์. 4(2) : (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567)
		17	ณฐมนต์ คมขำ และลีลาวดี ชนะมาร	สภาพ และความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติการสอน สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	6(2): เมษายน – มิถุนายน
		18	ณัฐวุฒิ สุริยะ, วัชรี้ แสงบุญเรือง และนิราศ จันทจิตร	การฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง การเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ เบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจ	วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา 15(1): มกราคม-เมษายน 2567
		19	ต้นหยง แบนลี และจารุวรรณ เขียวน้ำชุม	คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม	วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 5(2) เดือนพฤษภาคม– สิงหาคม
		20	ธิดาพร สวยสะอาด, สุรพงศ์ รัตนะ, ธิญญาวดี ปะกะกาโน, กาญจนาวดี ประสิทธิสา, และจิตติมา ทิสุวรรณ	การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์จากสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น	วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 5(1) เดือนมกราคม– เมษายน
		21	ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ และจารุวรรณ เขียวน้ำชุม	แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร	วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 7(2) : 1032-1058 (มีนาคม-เมษายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 1)
		22	นันธิชา เรือนนา, อธิราชย์ นันขันตี และพิจิตรา ธงพานิช	การพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ทวีปเอเชีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	วารสารปัญญาภิธาน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 9(2) : กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (TCI กลุ่มที่ 2).

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		23	บุญเลิศ โพธิ์ข้า, พิจิตรา ธงพานิช และ นิราศ จันทระจิตร	รูปแบบการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างความสามารถให้เหตุผลและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์วิชากฎหมายแรงงานสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา	วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย 30(1) : มกราคม -มิถุนายน 2567
		24	ปวีร์ กาญจนภิ นิลผาย.	รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ช่วยเหลือผู้อื่นของนักศึกษาปริญญาตรี	วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. 16(2) : 74-91 (2567)
		25	ปรีชา แก้วบางทราย, ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และอัครวัฒน์ บุปผา ทวีศักดิ์	ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3	วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 15(2) : (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)
		26	ปรียาวรรณ ปริบูรณ์, วัชร ช่างบุญเรือง และนิราศ จันทระจิตร	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกด คำภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1	วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิษณุพรรณ 19(1): มกราคม-เมษายน 2567
		27	พรกนก โสมะมี และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์	การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม	วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 5(1) เดือนมกราคม- เมษายน
		28	พระกิตติชัย แก่นจันทร์ และไพฑูรย์ พวงยอด	ทักษะดิจิทัลการบริหารงานคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครอง คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม	เอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนา วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัย ในเครืออา. ใน วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567. (หน้า 164-170)
		29	พัชรพงศ์ อุดมกัน, วัชร ช่างบุญเรือง และพิจิตรา ธงพานิช	การพัฒนาการตระหนักรู้ทางสังคม โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขต ร้อยเอ็ด 4(2) : (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567)
		30	ภาณุวัฒน์ โพธิสาธา, ไพฑูรย์ พวงยอด และชาญวิทย์ หาญรินทร์	ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1	วารสารวิชาการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1. 9(1) : (มกราคม-มิถุนายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		31	ภิญญาดา ไชยพิเดช นาวิ อุดร และชาญวิทย์ หาญ รินทร์. (2568).	แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในด้วยเครือข่ายความร่วมมือ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1	วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 15(2) : (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)
		32	ภิรมณญา มูลเมือง และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์	ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1	วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 5(1) เดือนมกราคม- เมษายน
		33	ภัควดี รักษโคตร, ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และไพฑูรย์ พวงยอด.	ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	วารสารการบริหาร และนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 15(2) : (พฤษภาคม- สิงหาคม 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)
		34	มินารัตน์ วงศ์เสนห์, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ และจารุวรรณ เขียวน้ำชุม	การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูผู้สอน ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร	วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย สถาบัน เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย แห่งสุวรรณภูมิ. 9(1) : มกราคม-มีนาคม 2567
		35	เมธพร อุดมบุญญานภาพ , สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ และ จารุวรรณ เขียวน้ำ ชุม	สภาพ ความต้องการจำเป็นและแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต	วารสารรัชต์ภาคย์ 18(56): มกราคม -กุมภาพันธ์ 2567-
		36	มัลลิกา โคมพิทยา, พิจิตรา ธงพานิช และนิราศ จันทระจิตร	การขยายผลใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาอย่างมี เหตุผลและการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดระบบนิเวศการเรียนรู้ ดิจิทัลและทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 14(2) : 2567
		37	รวิธภา ศรีสงค์, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ และจารุวรรณ เขียวน้ำชุม	ปัจจัยการบริหารกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1	วารสารรัชต์ภาคย์. 18(57) : (พฤษภาคม- มิถุนายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 1)

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		38	ราตรี กองเพชร, ศุภกร ศรเพชร และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์	แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร	วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร. 21(95) : (ตุลาคม-ธันวาคม 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)
		39	รัชนี ศรีสุธรรม, นาวิ อุดร และชาญวิทย์ หาญรินทร์	แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1	วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร. 21(94) : (กรกฎาคม-กันยายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)
		40	รัฐศาสตร์ เด่นชัย และสุรพงศ์ รัตนะ	ปริมาณสารพิษตกค้างทั้งหมดและฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากตำรับยา ตรีธาตุ	วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 19(2) : พฤษภาคม -สิงหาคม พ.ศ. 2567
		41	วรภา เทศประสิทธิ์, นิราศ จันทจักร และพิจิตรา ธงพานิช	รูปแบบการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างจิตสำนึกและความสามารถกำกับตนเองของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดอภิปัญญาการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 16(2) :พฤษภาคม -สิงหาคม 2567
		42	วรภา เทศประสิทธิ์, นิราศ จันทจักร และพิจิตรา ธงพานิช	ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างจิตสำนึกและความสามารถ กำกับตนเองตามแนวคิดอภิปัญญาการเรียนรู้แบบร่วมมือและ ทฤษฎีการรู้คิด ทางสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 30(1) : มกราคม -มิถุนายน 2567
		43	ศรีญา หนูติราช และจารุวรรณ เขียวน้ำชุม	สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นในการ พัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม จังหวัดนครพนม	วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 5(3) : (กันยายน-ธันวาคม 2567)
		44	ศุภสิทธิ์ วงศ์เทพ, ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และไพฑูรย์ พวงยอด	“การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อทักษะผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ”	วารสารการบริหาร และนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 15(2) : (พฤษภาคม- สิงหาคม 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)
		45	สมหวัง หล้าสมบัติ, ศุภกร ศรเพชร และจารุวรรณ เขียวน้ำชุม	ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารการ เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม	วารสารวิชาการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1. 9(2) : (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		46	สลักดาว ไตรินทร์, อธิราชย์ นันขันตี และพิจิตรา ธงพานิช.	การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL Plus บูรณาการอภิปัญญา เพื่อพัฒนาการคิดแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	วารสารศึกษิตาแล. 5(3) : (กันยายน-ธันวาคม 2567) (TCI กลุ่มที่ 2).
		47	สุริชาดา สุนันทา และวัชร ช่างบุญเรือง	การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้สะกดคำและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมร่วมกับแผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18(1) : 200-209. (มกราคม-เมษายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 2). ลิ้งค์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmu/article/view/272654/182051
		48	สิรินภา อุปละวงศ์, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ และจารุวรรณ เขียวน้ำชุม	ทักษะของผู้บริหารที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1	วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 7(3) : (พฤษภาคม-มิถุนายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 1)
		49	สิริเนก นามอึ้ง และนาวิ อุดร	การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	เอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษา : ตอบโจทย์นโยบายเรียนดี มีความสุข เป็นเลิศ มีชีวิตที่มั่นคง” ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
		50	สิปปนนท์ เพียรวิชา, ศุภกร ศรีเพชร และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์.	ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 21(95) : (ตุลาคม-ธันวาคม 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)
		51	หนึ่งธิดา โพธิสาข, ไพฑูรย์ พวงยอด และชาญวิทย์ หาญรินทร์	คุณลักษณะผู้บริหารยุคใหม่ที่ส่งผลต่อการแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1	วารสารวิชาการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1. 9(1) : (มกราคม-มิถุนายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		52	อรอุมา ขอบชัยแสง, ศุภกร ศรเพชร และจารุวรรณ เขียวน้ำชุม	ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม	วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร. 21(97) : (เมษายน-มิถุนายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)
		53	อารีรัตน์ มัธมา, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ และจารุวรรณ เขียวน้ำชุม	แนวทางพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร	วารสารสถาบันรัชต์ภาคย์. 18(58) : (พฤษภาคม- มิถุนายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 1)
		54	อินธอร วังทะพันธ์, นาวิ อุดร และชาญวิทย์ หาญรินทร์	แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1	วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร. 21(94) : (กรกฎาคม-กันยายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 2)
		55	อชิรญา ภูจอมจิต, วัชร ช่างบุญเรือง และนิราศ จันทจรจิตร	การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยใช้การจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 15(1) : 94-107. (มกราคม-เมษายน 2567) (TCI กลุ่มที่ 2). ลิ้งค์ : https://so20.tci- thaijo.org/index.php/JAD/article/view/76/217
		56	วัชร ช่างบุญเรือง	การศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในช่วงโควิด-19 (New Normal) และช่วงหลัง โควิด-19 (Next Normal) สำหรับครู	
		57	จิตติมา ทิสุวรรณ	การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเชิงเหตุผลในการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	
		58	ธนพรธณ ฐูปหอม	ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย นครพนม	
		59	ธีรภูมิ มูลเมืองแสน	การพัฒนาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และการแสดง บ้านด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	
		60	อัญชนา เถาว์ขาลี	ผลของการเสริมแรงทางบวกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมายของนักศึกษา	
		61	พสธร ปุระเทพ	การศึกษาผลการเรียนรู้และการคิดแก้ปัญหาจากการจัดประสบการณ์ ตาม แนวคิดสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5	

ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
	4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ จำนวน 7 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 22 เรื่อง รวม 29 เรื่อง 5.คณะวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ จำนวน 4 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 18 เรื่อง รวม 22 เรื่อง 1. Screening of White-Rot Fungi Isolates for Decolorization of Pulp and Paper Mill Effluent and Assessment of Biodegradation and Biosorption Processes. (แหล่งที่มา Current Microbiology (2023) 80:350) 2. Metabarcoding of soil environmental DNA to estimate plant diversity globally. (แหล่งที่มา Frontiers in Plant Science (2023) 14:1106617.) 3. Global diversity and distribution of nitrogen-fixing bacteria in the soil. (แหล่งที่มาFrontier in Plant Science (2023) 14:1100235.) 4. Exploring the Xylariaceae and its relatives. (แหล่งที่มา Botanical Studies (2023) 64:15) 5. Fabrication and Characterization of Activated Carbon/ZnO Nanocomposite Films for Use as a Photocatalyst in Degradation of Organic Compounds. (แหล่งที่มา Textile & Leather Review (2023) 6:781-799) 6. Synthesis and characterization of iron-doped TiO₂ nanotubes for dye-sensitized solar cells. (แหล่งที่มา Materials Physics and Mechanics. (2023) 51(7):15-21) 7. การสังเคราะห์วัสดุเปลี่ยนสีแบบผนังกลับได้ต่ออุณหภูมิของวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรพอลิไดอะเซทิลีน/ซิงค์(II) ไอออน/ซิงค์ออกไซด์ในสารละลายผสมน้ำ/โพรพานอล : ผลอัตราส่วนตัวทำละลาย. (แหล่งที่มา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ“วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 14) 8. Elucidating specific interactions for designing novel pyrrolamide derivatives as potential GyrB inhibitors based on ab initio fragment molecular orbital calculations linesearch techniques for convex minimization problems with applications. (แหล่งที่มา J. Biomol Struct Dyn. (2023) 8:1-14.) 9. Bioisosteric Design Identifies Inhibitors of Mycobacterium tuberculosis DNA Gyrase ATPase Activity. (แหล่งที่มา J Chem Inf Model. (2023) 8;63(9):2707-2718.) 10. Structure-based drug design of novel M. tuberculosis InhA inhibitors basedon fragment molecular orbital calculations. (แหล่งที่มา Comput Biol Med. (2023) 152:106434.) 11. Adsorptive–Photocatalytic Performance for Antibiotic and Personal Care Product Using Cu0.5Mn0.5Fe2O4. (แหล่งที่มา Antibiotics (2023) 12:1151.) 12. Enhanced degradation of herbicides in groundwater using sulfur-containing reductants and spinel zinc ferrite activated persulfate. (แหล่งที่มา Science of The Total Environment (2023) 892:164652.) 13. The effect of chitosan nanoparticle formulations for control of leaf spot disease on cassava. (แหล่งที่มา Phytoparasitica (2023) 51:621–636) 14. ครีมนมไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดในวุ้นนมหากาฬและกระบวนการผลิต. (แหล่งที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา) 15. Effects of sintering condition on giant dielectric and nonlinear current-voltage properties of Na1/2Y1/ 2Cu3Ti3.975Ta0.025O12 ceramics. (แหล่งที่มา Heliyon 9 (2023) e12946)

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		16. Phyllodiaptomus parachristineae, a new species of copepod (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from the floodplain of the lower Mekong River Basin in Thailand and Cambodia. (แหล่งที่มา ZooKeys (2023) 1168: 403-424.)			
		17. Extraction and Phytochemical Profile of Three Herbal Weeds: Chromolaena odorata L., Amaranthys viridis L., and Cyperus Rotudus L. for Green Synthesis of Silver Nanoparticles. (แหล่งที่มา Article. Hybrid Gold Open Access)			
		18. การพัฒนานวัตกรรมการสอนปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนกลุ่ม จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นครพนมและมุกดาหาร. (แหล่งที่มา วารสาร T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 (2566) ปีที่ 7 ฉบับที่ 13)			
		19. Energy Conservation and Control Systems Induction Machine Using Fault Current Signal. (แหล่งที่มา Proceedings of 2023 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE))			
		20. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา. (แหล่งที่มา การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 “เกษตรยั่งยืนตามแนวศาสตร์พระราชา พัฒนาด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และรูปแบบออนไลน์, หน้า 301-308.)			
		21. Some Inequalities Involving the Derivative of Rational Functions. (แหล่งที่มา International Journal of Mathematics and Mathematical Science)			
		22. Dual Activation of Peroxymonosulfate Using MnFe2O4/g-C3N4 and Visible Light for the Efficient Degradation of Steroid Hormones: Performance, Mechanisms, and Environmental Impacts. (แหล่งที่มา ACS Omega. 2023, 8(39), 36136–36151.)			
		6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชาติ จำนวน เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 5 เรื่อง รวม 15 เรื่อง			
		ลำดับที่	ผู้วิจัย	ชื่อผลงาน	แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
		1	ดร.คมศักดิ์ हारไชย	Harachai, K. and Prasomthong, S. 2023. Investigation of the optimal parameters for butt joints in a friction stir welding (FSW) process with dissimilar aluminium alloys, Materials Research Express. 10:026514.	Materials Research Express Years currently covered by Scopus:from 2014 to 2024 Publisher:Institute of Physics Publishing doi:10.1088/2053-1591/acbb54
		2	ดร.คมศักดิ์ हारไชย	Kothanam, N., Harachai, K., Hom-on, C., Qin, J., Boonyongmaneerat, Y., Triroj, N. and Jaroenapibal, P. 2023. Enhanced particle incorporation for co-electrodeposited Ni-P/diamond coatings with a pulse-stirring technique, Applied Surface Science Advances. 18:100499.	Applied Surface Science Advances Years currently covered by Scopus:from 2020 to 2024 Publisher:Elsevier doi: 10.1016/j.apdadv.2023.100499
		3	ผศ.ดร.ชาญ วิช สุวรรณ พงศ์	Somsuk, K., Atsawaraungsuk, S., Suwannapong, C., Khummanee, S. and Sanemueang, C. 2023. The variant of digital signature algorithm for constant message, Journal of Internet Services and Information Security. 13(2): 81 – 95.	Journal of Internet Services and Information Security Open Access Years currently covered by Scopus:from 2019 to 2024 Publisher:Innovative Information Science and Technology

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
					Research Group doi:10.58346/JISIS.2023.12.005
		4	ผศ.ดร.ชาญวิธ สุวรรณพงศ์	Somsuk, K., Atsawaraungsuk, S., Suwannapong, C., Khummanee, S. and Sanemueang, C. 2023. The optimal equations with Chinese remainder theorem for RSA's decryption process, Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications. 14(2): 109 – 120.	Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications Years currently covered by Scopus:from 2010 to 2024 Publisher:Innovative Information Science & Technology Research Group (ISYOU) doi:10.58346/JOWUA.2023.12.009
		5	ผศ.ดร.ชาญวิธ สุวรรณพงศ์	Atsawaraungsuk, S., Boonphairote, W., Somsuk, K., Suwannapong, C. and Khummanee, S. 2023. A progressive learning for structural tolerance online sequential extreme learning machine, TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics and Control. 21(5): 1039 – 1050.	Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control) Years currently covered by Scopus:from 2011 to 2024 Publisher:Universitas Ahmad Dahlan doi:10.12928/TELKOMNIKA.v21i5.24564
		6	ผศ.ดร.ชาญวิธ สุวรรณพงศ์	Jangkajit, C. and Suwannapong, C. 2023. Performance evaluation of triangular number sequence backoff algorithm for constrained application protocol, International Journal of Technology. 14(2): 399 – 410.	doi:10.14716/ijtech.v14i2.5686 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติแต่ไม่ได้อยู่ในฐานที่ กพอ กำหนด
		7	ผศ.พงษ์นที มณีกุล	Waenpracha, S., Foytong, P., Suppasri, A., Tirapat, S., Thanasisathit, N., Maneekul, P. and Ornthammarath, T. 2023. Development of fragility curves for reinforced-concrete building with masonry infilled wall under Tsunami, Advances in Civil Engineering. 8021378.	Advances in Civil Engineering Open Access Years currently covered by Scopus:from 2008 to 2024 Publisher:Hindawi doi:10.1155/2023/8021378
		8	ดร.รุจาภานันทโพธิเดช	Sriphrabu, P., Chamnanlor, C. and Nanthapodej, R. 2023. An economic assessment on two investment options for bulk sugar dispensing methods in the warehouse of a seaport firm, Engineering and Applied Science Research. 50(2): 121 – 129.	Engineering and Applied Science Research Years currently covered by Scopus:from 2017 to 2024 Publisher:Paulus Editora doi:10.14456/easr.2023.13
		9	รศ.ดร.เฉลิมชาติ อีระ	Srivoramasa, R., Nanthasamroeng, N., Pitakaso, R., Srichok, T., Khonjun, S., Sirisak, W. and Theeraviriya, C. 2023. Community	Water (Switzerland) Open Access

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
			วิริยะ	agricultural reservoir construction and water supply network design in Ubon Ratchathani, Thailand, using adjusted variable neighborhood strategy adaptive search, Water. 15: 591.	Years currently covered by Scopus:from 2009 to 2024 Publisher:Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) doi:10.3390/w15030591
		10	ดร.คมศักดิ์ हारไชย	ปทุมชญา ศิวานีพัทน์ คมศักดิ์ ฮารไชย และอธิราชัน นันชนันตี. 2566. การวิเคราะห์องค์ความรู้จากคำศัพท์และเรียบเรียงถ้อยคำภาษาในเอกสารโบราณตำรายา ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม, ตำรงวิชาการ. 22(2): 259 – 282.	วารสารดำรงวิชาการ TCI1 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong
		11	ผศ.ดร.ก้อง รัตน์ นกแก้ว และ ผศ.ดร. วชิรกรณ์ เสนาวัง	ก้องรัตน์ นกแก้ว วชิรกรณ์ เสนาวัง และภักดี คบกลาง. 2566. การปรับปรุงบล็อกคอนกรีตพูนด้วยลวดตะลุมนิเยมเป็นวัสดุเสริมแรง, วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม. 16(4):1-10.	วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม TCI1 https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu
		12	ผศ.ดร.ก้อง รัตน์ นกแก้ว	ประดิษฐ์ แสงเขียว และก้องรัตน์ นกแก้ว. 2566. อิทธิพลของวงรอบเปียกและแห้งต่อการรับแรงอัดและโมดูลัสดินซีเมนต์ลูกรังผสมน้ำยาโพลีเมอร์, Journal of Engineering Technology Access. 3(2): 1 – 17.	Journal of Engineering Technology Access (วารสารยังไม่เข้าฐาน TCI) https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JETA
		13	ผศ.ดร. คมกฤษณ์ ชู เรือง และ รศ.ดร.สุทธิ ภัทร ศรีสุข	Khompittaya, P., Chooruang, K. and Srisuk, S. 2023. An ultra low-power RMS-to-DC converter for biomedical application, ECTI-CON 2023.	ECTI-CON 2023 https://doi.org/10.1109/ECTI-CON58255.2023.10153282
		14	ผศ.ดร. คมกฤษณ์ ชู เรือง และ นายณัฐพงศ์ สอนอาจ	Chooruang, K., Kulna, W. and Sonard, N. 2023 Development of IoT underground water level monitoring based on LiDAR, ECTI-CON 2023.	ECTI-CON 2023 https://doi.org/10.1109/ECTI-CON58255.2023.10153386
		15	นายภัทรบดี ไขกันหา	Khaigunha, P., Prajantasen, A. and Wongwuttanasatian, T., 2023. Choices of solar energy storage for a sustainable	2023 International Conference on Power and Renewable Energy Engineering

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
				urban society: economic assessment for a small household, International Conference on Power and Renewable Energy Engineering.	https://doi.org/10.1109/PREE57903.2023.10370030
		16	ดร.คมศักดิ์ หารไชย	ผกามาศ เสี่ยงธนะฤกษ์ คมศักดิ์ หารไชย รวิธร ฐานัสสกุล และสุรพล แก้วอินธิ. 2566. การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านแนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่สู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน, การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12	การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12
		17	ผศ.ดร.วชิรกรณ์ เสนาวัง	กานต์ หนนนท์ ศตวรรษ หฤหรรษ์พงศ์ ณรงค์เดช อินทร์ตันชัยกิจ และวชิรกรณ์ เสนาวัง. 2566. ความสามารถทำงานได้ และความสามารถดูดน้ำของนาโนซิลิกากับแร่ใยธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิล, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28	การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28
		18	ดร.กานต์ มุลศรี	กานต์ มุลศรี และดนุพล ทิพย์พงศ์. 2566. เส้นทางรพยบาลสำหรับขนส่งผู้ป่วยครวละหลายคน, การประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2566	การประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2566
		19	นายเมธา วุฒิ สีสยามาตย์ ดร.กานต์ มุลศรี และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนิสรา บุตรสิงขรณ์	เมธาวุฒิ สีสยามาตย์ กานต์ มุลศรี และธนิสรา บุตรสิงขรณ์. 2566. การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ของเครือข่ายสถานีขนส่งในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย: การระบุตำแหน่งสถานีปลายทางที่เหมาะสมที่สุด, การประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2566	การประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2566
		20	ดร.รุจาภา นันทโพธิ์เดช	รุจาภา นันทโพธิ์เดช เชษฐา ชำนาญหล่อ และพัชรา ศรีพระบุ. 2566. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ, การประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2566	การประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2566

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ จำนวน 30 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 3 เรื่อง รวม 33 เรื่อง			
		ลำดับ	รายชื่อ-คณะผู้วิจัย	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
		1	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคำภู - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์	การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำสำหรับการเกษตรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	วารสาร Local Administration Journal ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 (เมษายน-มิถุนายน 2567) หน้า 205-221
		2	- อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงมุข	การส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19	วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) หน้า
		3	- อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ พลทิพย์ - อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงมุข	การมีส่วนร่วมและผลลัพธ์การจัดการขยะต้นทางในชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในจังหวัดนครพนม	วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2567) หน้า 157-170
		4	- อาจารย์ปรียากร บุญธรรม	การแปลคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาตามเส้นทางท่องเที่ยว 8 พระธาตุประจำวันเกิดในจังหวัดนครพนม ภายใต้ทฤษฎีการแปลของโมนา เบเตอร์	วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) หน้า
		5	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคำภู - นายชนันรจน์ เลิศอัครพันธ์	ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	วารสารการบริหารที่ปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 หน้า 285 - 304
		6	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคำภู - นางสาวกนิษฐา แสงผา	สมรรถนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	วารสารการบริหารที่ปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 หน้า 249-268
		7	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ - นางสาวมยุรี ยิ่งแก้ว	ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการจังหวัด ในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 4	วารสารการบริหารที่ปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 หน้า 269 - 284

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		8	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคำภู - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จากรักัญญา อุดานนท์ - นายเด่นศักดิ์ ยะไชยศรี	การบริหารงานตามกรอบการบริการสาธารณะแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนตำบลนาหว้าบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 หน้า 885 - 900
		9	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จากรักัญญา อุดานนท์ - นางสาวสายใจ วาณิชสุจริต	ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 หน้า 1083 -1099
		10	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จากรักัญญา อุดานนท์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคำภู - นายวีรศักดิ์ หะติง	ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม	วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 หน้า 1070 -1082
		11	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคำภู - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ - นางสาวอัจฉรา รูปเหลี่ยม	สมรรถนะบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานอัยการ สังกัดสำนักงานอัยการภาค 4	วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 หน้า 1204 -1218
		12	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จากรักัญญา อุดานนท์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ - นายชัยนันท์ กันชัยภูมิ	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม	วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม-กันยายน 2567 หน้า
		13	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จากรักัญญา อุดานนท์ - นายพูลทรัพย์ ศรีธรรมมา	การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม-กันยายน 2567 หน้า
		14	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ	บทบาทพระสังฆาธิการฝ่ายมหานิกายในการบริหารกิจการคณะสงฆ์	วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
			วิเศษ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคำภู - พระมหาวรุตม ดิถีวิโร (วรพิม รัฐ)	จังหวัดนครพนม	ภัญญุสกลนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม-กันยายน 2567 หน้า
		15	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคำภู - พระครูสุธีวีรวงศ์	การบริการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการธรรมยุติกนิกาย ใน จังหวัดนครพนม	วารสารปัญญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2567 หน้า
		16	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ วิเศษ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคำภู - นางสาวดลนภัส จันรอง	ความผูกพันองค์กรของข้าราชการธุรการ สังกัดสำนักงานอัยการ ภาค 4	วารสารปัญญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2567 หน้า
		17	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ วิเศษ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ - นายพิชญา โพธาราษฎร์	ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	วารสารปัญญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2567 หน้า
		18	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคำภู - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ วิเศษ - นายพัลลภ กลิ่นดี	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค	วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2567
		19	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.	การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายงานผู้บริหารองค์การบริหาร	วารสาร Interdisciplinary Academic and

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
			กชกร เดชะคำภู - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ - นายปัญญาฤทธิ์ บุญสิทธิ์	ส่วนตำบลในเขตจังหวัดนครพนม	Research Journal ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน-ตุลาคม 2567 หน้า 365-380
		20	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคำภู - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ วิเศษ - นายประจักษ์ จันทระจิตร	คุณภาพให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาเรณูนคร	วารสาร Interdisciplinary Academic and Research Journal ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน-ตุลาคม 2567
		21	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคำภู - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์	การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำสำหรับการเกษตรในพื้นที่โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 หน้า 205 - 222
		22	- อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง - อาจารย์ ดร.คงฤทธิ กุลวงษ์ - อาจารย์กาญจนา ศาลปรีชา	บทบาทหน้าที่การพัฒนาท้องถิ่นของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอ แก่ง จังหวัดนครพนม	วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 หน้า 311 - 320
		23	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิมล อินทนนท์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ - อาจารย์ ดร.คงฤทธิ กุลวงษ์	บทบาทของเทศบาลเมืองนครพนมในการบริหารจัดการโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล	วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 หน้า 657 - 672
		24	- อาจารย์ชไมพร ไทยดำรงเดช	ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมระหว่างคู่กรณีก่อนฟ้องคดีใน ศาล	วารสารการบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัย ภาพสินธุ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 หน้า 125 - 140
		25	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณณทรีย์ เจียวิริยบุญญา	Divinatory Performance, Naga Tourism and the Alternative Conceptualizations of Wealth and Beauty by a Celebrity Trans Woman Fortune-teller	Tentative Schedule 15 th International Conference On Thai Studies “Thailand : Social Precarity, Environmental Justice, and Politics of Hope “11 – 13 July 2024, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, Chonburi, Thailand (ICTS15)

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
		26	อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงมุข (2,500,000 บาท)	โครงการขับเคลื่อนขยายผลรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคยุทธศาสตร์จังหวัด นครพนม	กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	
		27	อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงมุข (1,220,000 บาท)	โครงการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาพะภาคอีสาน	กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	
		28	อาจารย์ ดร.สิริยาพร สาลิพันธ์ (170,000 บาท)	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบกระบวนการผลิตผ้าไหมกลุ่ม แม่บ้านเกษตรบ้านทันสมัย จังหวัดนครพนม	มหาวิทยาลัยนครพนม	
		29	อาจารย์ปรียากร บุญธรรม (120,000 บาท)	โครงการคลิปวิดีโอ รายการ อิมโชนคร(พนม) ตอน อิมโชนธาตุพนม	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	
		30	อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ (250,000 บาท)	โครงการประยุกต์ใช้เรื่องเล่าพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง สร้างสรรค์ ในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	
		31	อาจารย์ ดร.ศิวกรณ์ ตั้งสกุล	Aligning Academic Readung Tests to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)	rEFLections Vol 31, No 2, May – August 2024. P 614-638	
		32	อาจารย์ ดร.ศิวกรณ์ ตั้งสกุล	Relationship between vocabulary Size and TOEIC Reading Achievement Among Undergraduate Students	International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR) Vol 4 , No 4 , July – August 2024. P 305-312	
		33	อาจารย์ ดร.สุริยา คำหวาน	A “Forgotten: Massacre : The battle of Thakhek in Laos,1946	Critical Asian Studies Vol 56 , 2024. Lssue 1	
		8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ระดับชาติ จำนวน 6 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง รวม 7 เรื่อง				
		1	เรื่อง Water Turbidity Test Apparatus by Using an Embedded System ในวารสารวิชาการ Journal of Industrial Technology and Innovation ระดับชาติ			อ.ณัฐพงษ์ เกตุวงษา
		2	ศึกษาดูงานระบบยานยนต์ไฟฟ้าและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ บริษัท รถไฟฟ้าลำพูน (WPEV) จังหวัดลำพูนและ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (InCIT2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในช่วงวันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566			อ.อดุลย์ เครือแก้ว พร้อม คณะ

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
		3 เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร วทอ.ศรีนครินทร์ Development of personnel management system srisongkram Industrial Technology College Nakhon Phanom University ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 (ระดับชาติ) ณ โรงแรมอัสคิน หนองคาย	อ.ชาคริต จอห์น/อ.ปวีร์รต เพียรภาณุ
		4 เรื่อง การออกแบบและการสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน Desiga and creation of media with information technology for teaching and learning ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 (ระดับชาติ) ณ โรงแรมอัสคิน หนองคาย	อ.นันทิดา ผาอินดี/อ.ชนัน พร โนชัย
		5 เรื่อง ทุนยนต์บอกตำแหน่งและนำทางอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบ GPS Robot Positioning and Automation System Gps Control System learning ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 (ระดับชาติ) ณ โรงแรมอัสคิน หนองคาย	อ.อดุลย์ เครือแก้ว/อ.เสรี ขุนไชย/อ.ภูวดล เข็มจันทร์
		6 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบของสื่อความเป็นจริงเสริมสำหรับสื่อผ่านสัมผัสสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยว ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567	อ.วิไลวรรณ ไตรยราช/อ.ปวีร์รต เพียรภาณุ/อ.ภิรมย์ มอญญ/อ.รัตน สุวรรณทิพย์
		7 เรื่อง การพัฒนาระบบตารางนัดหมายผู้อำนวยการ วทอ.ศรีนครินทร์ ม.นครพนม ด้วยโปรแกรม Glide App ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567	อ.วิไลวรรณ ไตรยราช/อ.ปวีร์รต เพียรภาณุ/อ.ภิรมย์ มอญญ/อ.รัตน สุวรรณทิพย์
		9.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ระดับชาติ จำนวน14 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง รวม 15 เรื่อง 1. ปรีดาธิ์ ศิริรัตน์. (2566). แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทางเลือกหรือทางรอดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. <i>วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</i>. 42(5), 751-762. 2. พรหมภัสสร ชุณบุญญทิพย์. (2566). การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ความเชื่อของบุคคล การเรียนรู้ส่วนบุคคล และพฤติกรรมการท่องเที่ยว: หลักฐานเชิงประจักษ์จากนักท่องเที่ยวพระธาตุพนมในประเทศไทย. <i>วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</i>. 10(1). 1-19 3. พรหมภัสสร ชุณบุญญทิพย์. (2566). การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬในประเทศไทย: บทบาทของสื่อสังคม ประสพการณ์ของนักท่องเที่ยว ความเชื่อทางศาสนา และการบอกเล่าต่อ. <i>วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น</i>. 7(3). 9-30 4. วิโรจน์ สันทองกลาง, จารุวรรณ ใบอุดม, และปรีดาธิ์ ศิริรัตน์. (2566). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารอีสานในเขตเทศบาลเมืองนครพนมหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19. <i>วารสารมนุษยสังคมศาสตร์</i>.1(3), 31-40.	

ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
	5. ณัฐธิดา เหมือยป่า, จิราพร แสงทอง และ บุญธรรม ชำชื่นมะณี. พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารสตรีฟู้ดของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครพนม. <i>วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ</i>. 5(2), 93-104. 6. Phongphet, W. ., Chumpa, A. ., & Thumpanit, A. . (2023). Applying Agile Methodology to Develop an Online Student Admission System for Nakhon Phanom University. <i>วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</i>.3(1), 49–61. 7. คณิน เชื้อดวงฟูย และคณะ. (2566). การเคลื่อนย้ายและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม. <i>วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</i>. 42(6), 859-872. 8. Kaewjarus, A. ., Khwantongyim, W. ., & Phosittiphan, T. . (2023). Community Potential to Develop Integrated Sustainable Creative Tourism based on Sufficiency Economy in Na Prang Village, Khlong Kwang Sub – District Nathawee District, Songkhla Province. <i>Journal of Modern Learning Development</i>.8(8), 280–295. 9. ปรีดารี ศิริรัตน์. (2566). นักเล่าเรื่องชุมชน: นักสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการปรับตัวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. <i>หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2. 31 พฤษภาคม 2566</i>. 184-194. นราธิวาส. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 10.อธณา สุขรี, พิมพัลลภ ยศสาย และ กันตภพ บัวทอง. (2566). การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณตามรอยเส้นทางพญานาค กรณีศึกษา : 8 พระธาตุประจำวันเกิดในจังหวัดนครพนม, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3 (หน้า 317-318). นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. 11.นิศาชล พรหมสิทธิ์, พียดา อินธิแสง และ กันตภพ บัวทอง. (2566). ศักยภาพและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณจากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศึกษาวัดริมโขง ในเขตเทศบาล จังหวัดนครพนม, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3 (หน้า 319-320). นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. 12.กษุพงษ์ วิเศษ, ธนพล ยาทา และ กันตภพ บัวทอง. (2566). ปัจจัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3 (หน้า 321-322). นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม. 13. "เพชรลดา ไชยคุณ, อภิษฎา คำเพชรดี และอัจฉริยา ทุมพานิชย์. (2566). พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณศึกษา ครั้งที่ 3 ""เขตดีโขงนครา ภูมิธรรม ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจ BCG"" (น. 327-328) 14.สุดารัตน์ ชามาตร, ปาริรัตน์ อุ่นชัย และชนกพร จักรชุม. (2567). การรับรู้อาหารท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนครพนม. <i>วารสารมนุษยสังคมศาสตร์</i>, 2(1), 37-52. ระดับนานาชาติจำนวน 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
	1. Wisitnorapatt, S., & Sirirat, P. (2023). Measuring customers' satisfaction and loyalty in Thai wellness spas. <i>International Journal of Spa and Wellness</i>.6(2), 221–238. https://doi.org/10.1080/24721735.2023.2176410 12. วิทยาลัยราชทูตพนม ระดับชาติ จำนวน 22 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง รวม 23 เรื่อง 1. ประสพการณ์ลูกค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของธุรกิจโฮมสเตย์จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 แบบออนไลน์ 2. รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ประกอบการในการใช้สื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์มในจังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 แบบออนไลน์ 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการทางการเงินด้วยโมบายแบงก์กิ้งของผู้ใช้บริการในจังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 4. แรงจูงใจในการร้องเรียนของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการส่งอาหารเดลิเวอรี่ในจังหวัดนครพนมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ในวันที่ 25พฤศจิกายน 2566 5. แนวทางการจัดทำบัญชีที่เหมาะสมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผ้า จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 25พฤศจิกายน 2566 6. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการผับและบาร์ ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 25พฤศจิกายน 2566 7. การศึกษาเชิงทดสอบลักษณะของฝาควบแน่นถึงกลั่นเอทานอลพลังงานรังสีแสงอาทิตย์แบบเทอร์โมโซฟอนที่มีต่อสมรรถนะการกลั่น วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 TCI กลุ่ม 1 8. การศึกษาการใช้พลังงานในโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ The Study of Energy Use in Mushroom Cultivation House Using an Automatic Control System การประชุมวิชาการ ECTI – CARD 2024 "สู่รัตนถิ่นช้างใหญ่เพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การสร้างสังคมเป็นสุข" ครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 9. Wirless Control Grabage Glean Boat การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 NEENET 2024 ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567 10. รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 NEENET 2024 ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567 11. การเปรียบเทียบการอบแห้งพริกด้วยตู้อบแห้งแบบอัตโนมัติรังสีอินฟราเรดกับการตากแดดธรรมชาติ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 NEENET 2024 ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567 12. การพัฒนาชุดควบคุมอัตโนมัติและตรวจสอบการทำงานสำหรับเกษตรอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 NEENET 2024 ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567 13. การออกแบบและพัฒนาชุดต้นแบบแขนกลขนาดเล็กสำหรับธุรกิจ SME การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 NEENET 2024 ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567

ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
	14. สาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ในระบบปรับอากาศประเภทโรงแรม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 NEENET 2024 ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567 15. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของฝากนครพนม การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (online) 16. เรือเก็บขยะควบคุมผ่านวิทยุ การประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมประจำปี 2567 วันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 17. การพัฒนารถเข็นกวาดขยะ แบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมประจำปี 2567 วันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 18. การศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงพลังงาน เพิ่มในระบบปรับอากาศที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น (กรณีตัวอย่างห้างสรรพสินค้าจังหวัดมุกดาหาร) การประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมประจำปี 2567 วันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 19. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหญ้าอ้อยหนู ผลิตก๊าซชีวภาพ การประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมประจำปี 2567 วันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 20. เครื่องบีบเมล็ดมะเขือเทศพันธุ์สำหรับชุมชน การประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมประจำปี 2567 วันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 21. การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดแบบไร้สาย การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38ในระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล จ.กรุงเทพมหานคร 22. การหาประสิทธิภาพค่าความร้อนในการเผาไหม้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากผลแถมกะปิ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วิทยาศาสตร์สู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว วันที่ 22 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับนานาชาติ The effects of fresh hemp leaf supplementation(cannabissativa) on the physiological and carcass characteristics and meat quality in transported goats. วารสารวิชาการ MDPI journals ได้รับการเผยแพร่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ระดับชาติ จำนวน 31 เรื่อง ระดับนานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง รวม 33 เรื่อง 1.STIMULATING DEVELOPMENT METHOD TO PROMOTE HEALTH IN CHILDREN WITHINTELLECTUAL DISABILITIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC CRISIS: A SYSTEM-ATIC LITERATURE REVIEW 2.ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดนัดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนในจังหวัดนครพนม 3.ผลของโปรแกรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และผลน้ำตาลในเลือด 4.การพัฒนาแบบการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลเลย 5.ผลลัพธ์โปรแกรมส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณตามแนวพุทธต่อคุณภาพชีวิตและระดับความพึงพอใจทางจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้สูงอายุตอนต้น 6.ผลลัพธ์โปรแกรมการประคบแผนไทยและการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อระดับความปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุ 7.ความรู้รอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5 ไมครอน (PM2.5) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัด

ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
	นครพนม 8.ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม 9.ผลของโปรแกรมส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณวิถีพุทธ ต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 10.ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงที่หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสกลนคร 11.ความสัมพันธ์ระหว่างอาการของโรคสมาธิสั้นกับผลการเรียน ปัญหาการฝึกปฏิบัติงาน และการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาพยาบาล 12.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชนอายุระหว่าง 50-59 ปี ในชุมชนเขตเทศบาลนครสกลนคร 13.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาเจนเนอเรชั่นซี (generation Z) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14.สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 15.ระดับและปัจจัยทำนายการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยในประชากรวัยทำงานตอนปลายในจังหวัดนครพนม 16.ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคงตัว 17.ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงอายุไต้หวันระยะที่ 3 18.ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตของพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 19.ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี 20.การพัฒนาแบบสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 21.บทบาทพยาบาลในการดูแลสตรีที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด 22.Factors influencing health literacy in overweight management among late adolescents in Thailand: A cross-sectional study 23.ผลของการใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์: อาหารอีสานตอน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการตั้งครรภ์ และน้ำหนักทารกแรกเกิด 24.ผลของการใช้นวัตกรรม Casing sat สำหรับถอดสายวัดค่าความอึดตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ได้รับการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด สถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับชาติ จำนวน 4 เรื่อง 1. ตีพิมพ์ 2566 : ศักยภาพสินค้าชุมชนในจังหวัดนครพนมเพื่อจัดทำข้อเสนอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ Potential of community products in Nakhon Phanom province to prepare a proposal for registration of geographical indication ชนิดา ยุบลไทย์1,กัญญา มิชะมา2*, อธิราชย์ นันขันตี3, เสาวคนธ์ เหมวงษ์4คมกฤษณ์ชูเรือง5, อังศุมาลิน สมเทพ6และ กิตติธันต์ ญาณพิสิษฐ์7 Journal of the Greater Mekhong Subregion Research and Development (Online) ปีที่ 2ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม 2556 2. พรพิมล วรรณสุ* กัญญา มิชะมา ชนิดา ยุบลไทย์ พัทธทัฬหี กิณเรศ และ ภัทราวดี วงษ์วาศ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสามแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลไชยบุรี อำเภอกาบัง อุเทน จังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง.หน้า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2567. (ISSN: - E-ISSN: 2774-0943) 3. ภัทราวดี วงษ์วาศ กัญญา มิชะมา และ สันติ สุณีย์. 2567. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกอ๊อดและกบ สำหรับวิสาหกิจชุมชนกบนา นครพนม จังหวัดนครพนม . วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง.หน้า 18-24. ปีที่3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2567 (ISSN: - E-ISSN: 2774-0943) 4. พัทธทัฬหี กิณเรศ* ชนิดา ยุบลไทย์1 และธารารัตน์ โมทยกุล. การขยายผลต้นแบบการจัดการขยะและการสร้างนโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในพื้นที่ ตำบลโพธิ์สวรรค์ ตำบลขามเฒ่า และตำบลนาราชควาย จังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง.หน้า ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2567. p. 13-21

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน						
		(ISSN: - E-ISSN: 2774-0943) วิทยาลัยการbin การศึกษา และวิจัยนานาชาติ ระดับนานาชาติ จำนวน 3 เรื่อง คือ 1. Electronically Tunable High Pass Filter-Based MSO Employing VD-DIBAs เป็นงานนำเสนอวิชาการระดับนานาชาติ IEECON2024 2.Design Biquad Filter Electronically Controllable Quality Factor Base on VDCC เป็นงานนำเสนอวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 EENET 3. Design Biquad Filter Electronically Controllable Quality Factor Base on VDCC ได้รับคัดเลือกจากงาน EENET โดยเพิ่มเนื้อหาลงในวารสาร IEET - International Electrical Engineering Transactions, Vol. 10 No.1 (18) January - June, 2024						
ตัวชี้วัด ที่ 13	จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม	มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม จำนวน 48 เรื่อง ดังนี้						
		ลำดับ	นักวิจัย	คณะ/หน่วยงาน	ชื่อผลงาน	เลขที่คำขอ	ประเภท	สถานะ
		1	นายมนตรี แสงสุริยันต์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เครื่องแซ่ข้างอกกึ่งอัตโนมัติ	2203000238	อนุสิทธิบัตร	ได้รับจดแล้ว
		2	นายมนตรี แสงสุริยันต์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดแมคคาเดเมีย	2203000437	อนุสิทธิบัตร	กรมทรัพย์สินกำลังตรวจสอบ
		3	นางสาวเสาวคนธ์ เหมวงษ์	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	สารละลายถ่านไบโอชาร์จากใบลิ้นจี่กำจัดเพลี้ย	2203000438	อนุสิทธิบัตร	กรมทรัพย์สินกำลังตรวจสอบ
		4	นายมนตรี แสงสุริยันต์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เครื่องกะเทาะแมคคาเดเมียระบบลม	2203000554	อนุสิทธิบัตร	ได้รับจดแล้ว
		5	นางยุวณู กุลาดี, นางสาวแก้วกิริยา ปุณยเกียรติ, นางสาวบัณฑิตา ทินน้อย	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	หมอนอิง	2202003083	สิทธิบัตรออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลังตรวจสอบ
		6	นายสมชัย วัชชุม	วิทยาลัยนาหว้า	ตู้อบรมควั่นผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่	2301003608	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	กรมทรัพย์สินกำลังตรวจสอบ
		7	รศ.ดร.ศุภชัย ปลายเนตร, นายสิทธิเดช หมอมมีชัย	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กล่องควบคุมมอเตอร์รถไฟฟ้าและสัญญาณเตือนของตู้ควบคุมมอเตอร์รถไฟฟ้า	2401003050	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	กรมทรัพย์สินกำลังตรวจสอบ
		8	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	เสื้อ	2402002115	สิทธิบัตรออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลังตรวจสอบ

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน						
		9	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	เสื้อ	2402002117	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		10	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	เสื้อ	2402002118	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		11	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	เสื้อ	2402002119	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		12	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	กางเกง	2402002120	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		13	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	หมวก	2402002123	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		14	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	แบบพับกล่อง	2402002124	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		15	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	แบบพับกล่อง	2402002125	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		16	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	แบบพับกล่อง	2402002126	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		17	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	กางเกง	2402002128	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		18	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	กำไลข้อมือ	2402002155	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		19	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	กำไลข้อมือ	2402002157	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		20	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	กระเป๋า	2402002161	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		21	น.ส.อุษา ประชากุล	สำนักงานอธิการบดี	กระเป๋า	2402002162	สิทธิบัตร ออกแบบ	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		22	นางภัทราวดี วงษ์วาศ	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	ห่อหมกฮวกอบแห้ง และกรรมวิธี การผลิต	2403001637	อนุสิทธิบัตร	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ
		23	ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์	วิทยาลัยอาชีวพนม	เตาผลิตถ่านแก๊สเชื้อเพลิงย้อนกลับ	2403001653	อนุสิทธิบัตร	กรมทรัพย์สินกำลัง ตรวจสอบ

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน						
		24	ผศ.หญิง คล่องดี	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์โดยใช้เทคนิคปั๊มฟองร่วมกับงานพาราโบล่า	2403001654	อนุสิทธิบัตร	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
		25	ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	อุปกรณ์วัดค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาดพกพา	2401005625	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
		26	ผศ.หญิง คล่องดี	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	ตู้เพาะเห็ดฟางกองเดี่ยวโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง	2401005624	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
		27	นางภัทราวดี วงษ์วาส	สถาบันวิจัยและพัฒนา	เส้นก๋วยจั๊บน้ำร้อนเสริมเห็ด ข้าวไรซ์เบอร์รี่และมันเทศอบแห้ง		อนุสิทธิบัตร	
		28		ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	Line OA Mutelu	434662	ลิขสิทธิ์	
		ลำดับ	ชื่อผลงาน	นักวิจัย	เลขที่คำขอ	ประเภท	เลขทะเบียน	
		1	โปรแกรมติดตามความก้าวหน้าโครงการ	ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง	403825	ลิขสิทธิ์	ว1.009766	
		2	แอปพลิเคชันวัดระดับน้ำใต้ดิน	ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง	417366	ลิขสิทธิ์	ว1.009761	
		3	แอปพลิเคชันบันทึกอุณหภูมิร่างกาย	ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง	417371	ลิขสิทธิ์	ว1.009764	
		4	แบบการตูนเชื้อชาติ “จีน”	รองศาสตราจารย์ยุวณูช กุลาคี และคณะ	419873	ลิขสิทธิ์	ศ1.053384	
		5	แบบการตูนเชื้อชาติ “เวียดนาม”	รองศาสตราจารย์ยุวณูช กุลาคี และคณะ	419874	ลิขสิทธิ์	ศ1.053385	
		6	แบบการตูนชนเผ่า “ไทอีสาน”	รองศาสตราจารย์ยุวณูช กุลาคี และคณะ	419875	ลิขสิทธิ์	ศ1.053386	
		7	แบบการตูนชนเผ่า “ไทกะเลิง”	รองศาสตราจารย์ยุวณูช กุลาคี และคณะ	419876	ลิขสิทธิ์	ศ1.053387	
		8	แบบการตูนชนเผ่า “ไทลื้อ”	รองศาสตราจารย์ยุวณูช กุลาคี และคณะ	419877	ลิขสิทธิ์	ศ1.053388	
		9	แบบการตูนชนเผ่า “ไทญ้อ”	รองศาสตราจารย์ยุวณูช กุลาคี และคณะ	419878	ลิขสิทธิ์	ศ1.053389	

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน					
		10	แบบการตูนชนเผ่า “ผู้ไท”	รองศาสตราจารย์ยุวณูช กุลาดี และคณะ	419879	ลิขสิทธิ์	ศ1.053390
		11	แบบการตูนชนเผ่า “ไทกวน”	รองศาสตราจารย์ยุวณูช กุลาดี และคณะ	419880	ลิขสิทธิ์	ศ1.053391
		12	แบบการตูนชนเผ่า “ไทแสก”	รองศาสตราจารย์ยุวณูช กุลาดี และคณะ	419881	ลิขสิทธิ์	ศ1.053392
		13	แบบการตูนชนเผ่า “ไทข่า”	รองศาสตราจารย์ยุวณูช กุลาดี และคณะ	419882	ลิขสิทธิ์	ศ1.053393
		14	Line OA Mutelu	ผศ.ดร.ปณณทรัพย์ เจียวิริยบุญญา	434662	ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม	ว1.010886
		15	เพิ่มพิเศษกับน้องแก๊ง	ผศ.ดร.เนตรฤทัย ภูนาทกลม	441802	ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม	ว.052228
		16	เกม 3D เพื่อประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	อ.วิไลวรรณ ไตรยราช	447089	ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม	ว1.011429
		17	เมตาเวิร์สโลกเสมือนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม	อ.วิไลวรรณ ไตรยราช	447090	ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม	ว1.011430
		18	เว็บไซต์การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 2 ผังโขง	อ.ชาลิศา ช่วยสุข	443236	ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม	ว1.011286
		19	ศักยภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ประเภท โค กระบือ และสุกร ในพื้นที่จังหวัดนครพนม	ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์		ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม	
		20	APP Go Najok	ผศ.ดร.วัชรวิ แซงบุญเรือง	447650	ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม	ว1.011455
ตัวชี้วัด ที่ 14	อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์	1) ข้อมูลการอ้างอิงและการตีพิมพ์จากฐานข้อมูล SCOPUS ระหว่างปี ค.ศ.2019-2023 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 2) จำนวนการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล SCOPUS จำนวน 1,492 ครั้ง 3) จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 252 เรื่อง 4) อัตราการอ้างอิง คิดเป็น $1,492/252 = 5.92$ ครั้ง					
		ที่ การอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ					หน่วยงาน

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		1ฐานข้อมูล Scopus		สำนักวิทยบริการ	
ตัวชี้วัด ที่ 15	จำนวนรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ และ/นานาชาติของบุคลากรต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด	- ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ และ/นานาชาติ/ภูมิภาค / โลก ด้านวิจัยที่บุคลากรได้รับในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (นับย้อนหลัง 3 ปี ปังบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) จำนวน 7 รางวัล			
		ที่	หน่วยงาน	รางวัลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ และ/นานาชาติ/ภูมิภาค / โลก	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
		ด้านวิจัย			
		1	การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ จ.เชียงใหม่	Best Paper Award ระดับชาติ สาขารณวิทยา เรื่อง การปรับปรุงเสถียรภาพบริเวณลาดดินคันทางด้วยเกเบียนร่วมกับวิธีชีววิศวกรรม กรณีศึกษา ทางหลวงชนบทหมายเลข นพ.5022 บ้านวังยาง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	คณะวิศวกรรมศาสตร์
		2	การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 (Electrical Engineering Network 2024: EENET2024)	Best Paper Award ระดับชาติ บทความยอดเยี่ยมสาขาระบบวัดคุมและการวัด เรื่อง Time-varying Multivariate Statistical Process Control for Solar Photovoltaic System	คณะวิศวกรรมศาสตร์
		3	รางวัล นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสม ระดับดี (นวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น) จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จากการเข้าร่วมการประกวด “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ครั้งที่ 2 (The 2 nd Learning and Innovation Community Award) ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2567 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ภายใต้โครงการ นวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาจ เกสัชชา	รางวัล นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสม ระดับดี (นวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น) ระดับชาติ	คณะเกษตรและเทคโนโลยี
4	รางวัล “APPORPIATE TECHNOLOGY เทคโนโลยีง่าย ใช้ได้จริง” จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในงานนิทรรศการและ	รางวัล APPORPIATE TECHNOLOGY เทคโนโลยีง่าย ใช้ได้จริง ระดับดีมาก (ผลงานนวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผู้	คณะเกษตรและเทคโนโลยี		

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
			แสดงผลงาน APPROPRIATE TECHNOLOGY “เรียนรู้ เติบโต แบ่งปัน เทคโนโลยีเพื่อชุมชน ขยายผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” รางวัลดีมาก	เลี้ยงโคเนื้อ) (รศ.ดร.กัมปนาจ เกสัชชา) ระดับชาติ	
		5	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จากการเข้าร่วมการประกวด “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ครั้งที่ 1 (The 1 st Learning and Innovation Community Award) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel กรุงเทพมหานคร	รางวัลชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประเภทชุมชนนวัตกรรม จากการประกวดชุมชนนวัตกรรมเทคโนโลยีพร้อมใช้และบริการดีเด่น (รศ.ดร.กัมปนาจ เกสัชชา) ระดับชาติ	คณะเกษตรและเทคโนโลยี
		6	สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 (NASCOT2022) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ สวนนกขุนทดพญา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยภาคปศุสัตว์ (รศ.ดร.กัมปนาจ เกสัชชา) ระดับชาติ	คณะเกษตรและเทคโนโลยี
		7	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565	รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี สาขาสังคมวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณณพริย จิยวิริยบุญญา เรื่อง ชแมร์ที่แลเห็น : การอพยพย้ายถิ่นฐานและการค้นพบขององค์ความรู้ทางโหราศาสตร์และเทคนิคการพยากรณ์ในกรุงเทพมหานคร	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด ที่ 16	ผลการจัดอันดับตาม	เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศ			

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน
	THE Impact Ranking หมายถึง ผลของการจัดอันดับของประเทศไทย โดย Times Higher Education (THE) ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2024 หรือมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จำนวน 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) การจัดการเรียนการสอน มีมหาวิทยาลัย 1,963 แห่งทั่วโลก จาก 125 ประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับ Impact Ranking และมหาวิทยาลัยในไทยเข้าร่วม 77 แห่ง โดยในปี ค.ศ. 2024 (พ.ศ.2567) มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 9 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 1,501+ ของโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567) สำหรับการประเมินการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีความโดดเด่น ดังนี้ ลำดับที่ 1 SDG 10: Reduced Inequalities ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ อยู่ในอันดับที่ 6 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 79 ร่วมของโลก และอันดับที่ 1,001+ ของโลก ลำดับที่ 2 SDG 1: No Poverty การแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ อยู่ในอันดับที่ 7 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 83 ร่วมของโลก และอันดับที่ 800 - 1,000 ของโลก ลำดับที่ 3 SDG3 : Good Health and Well-Being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย อยู่ในอันดับที่ 8 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 75 ร่วมของโลก และอันดับที่ 1,001+ ของโลก ลำดับที่ 4 SDG4 : Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ในอันดับที่ 9 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 74 ร่วมของโลก และอันดับที่ 400 - 600 ของโลก ลำดับที่ 5 SDG2: Zero Hunger การแก้ปัญหาความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน อยู่ในอันดับที่ 10 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 82 ร่วมของโลก และอันดับที่ 601 - 800 ของโลก ลำดับที่ 6 SDG17: Partnerships for The Goals เสริมความเข้มแข็งให้แก่งlobal การดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่ในอันดับที่ 13 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 68 ร่วมของโลก และอันดับที่ 1,501+ ของโลก
ตัวชี้วัด ที่ 17	จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<u>จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม x 100</u> จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดตามแผนบริการวิชาการ $97 \times 100 = 98.98$ 98

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน						
และอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด		คณะ/วิทยาลัย		จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่นำไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาเชิงพื้นที่ ฯ	จำนวนโครงการ / กิจกรรม บริการวิชาการทั้งหมด	ร้อยละ		
		1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	2	2	100		
		2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4	4	100		
		3	คณะครุศาสตร์	14	14	100		
		4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	3	100		
		5	คณะวิทยาศาสตร์	3	3	100		
		6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	21	21	100		
		7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	4	4	100		
		8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	7	7	100		
		9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	1	1	100		
		10	วิทยาลัยการป็น การศึกษา และวิจัยนานาชาติ	1	1	100		
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	10	10	100		
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	10	11	90.9		
		13	วิทยาลัยนาหว้า	3	3	100		
		14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	14	14	100		
		ภาพรวมมหาวิทยาลัยนครพนม		97	98	98.98		
ตัวชี้วัด ที่ 18	จำนวนทุนวิจัยภายนอก/ คน/ปี	ลำดับ	คณะ/วิทยาลัย	จำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยทั้งหมด	เงินทุนวิจัยภายใน	เงินทุนวิจัยภายนอก	รวมเงินทุนวิจัย ภายใน+ภายนอก	เงินทั้งหมด หารคน
		1	คณะครุศาสตร์	57.50	142,000.00	320,000.00	462,000.00	8,034.78
		2	คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	46	250,000.00	16,731,392.00	16,981,392.00	369,160.70
		3	คณะวิทยาการจัดการฯ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	14	-	350,000.00	350,000.00	25,000.00
			คณะวิทยาการจัดการฯ (มนุษย์ ศาสตร์และสังคมศาสตร์)	33	-	640,000.00	640,000.00	19,393.94
		4	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40	1,430,000.00		1,430,000.00	35,750.00

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน																					
		5	คณะวิศวกรรมศาสตร์	33	-	12,890,000.00	12,890,000.00	390,606.06															
		6	คณะวิทยาศาสตร์	27	1,370,000.00	10,206,016.67	11,576,016.67	428,741.36															
		7	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	23	94,250.00	5,972,560.00	6,066,810.00	263,774.35															
		8	วิทยาลัยท่องเที่ยวฯ	16	20,000.00	390,000.00	410,000.00	25,625.00															
		9	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	63	373,000.00	5,772,000.00	6,145,000.00	97,539.68															
		10	วิทยาลัยการบิณนาชาติ	5	-	-	-	-															
		11	วิทยาลัยธาตุพนม (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	13	50,000.00	1,604,946.00	1,654,946.00	127,303.54															
			วิทยาลัยธาตุพนม (มนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์)	10	40,000.00	390,000.00	430,000.00	43,000.00															
		12	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม	5	-	-	-	-															
		13	สถาบันวิจัยและพัฒนา	5	-	7,629,000.00	7,629,000.00	1,525,800.00															
		รวมทั้งสิ้น		390.50	3,769,250.00	62,895,914.67	66,665,164.67																
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)																							
ตัวชี้วัด ที่ 19	จำนวนผู้เรียนในสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการของ ประเทศ	ได้รับการสนับสนุนโดยผ่านมติ ครม. จำนวน 80 คน ระยะเวลา 5 ปี 2566-2570 และยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																					
ตัวชี้วัด ที่ 20	ร้อยละการได้งานทำใน พื้นที่หรือภูมิภาคของ บัณฑิต (Percentage of Graduates Employed in the Region)	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีถิ่นฐานในภูมิภาคและได้ทำงานในพื้นที่หรือภูมิภาค x 100 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,111 x 100 1,480 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="3">จำนวน</th></tr><tr><th>ที่</th><th>หน่วยงาน</th><th>ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีถิ่นฐานในภูมิภาคและ ได้ทำงานในพื้นที่หรือภูมิภาค (คน)</th><th>ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>1</td><td>คณะเกษตรและเทคโนโลยี</td><td>114</td><td>119</td><td>95.65</td></tr></table>									จำนวน			ที่	หน่วยงาน	ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีถิ่นฐานในภูมิภาคและ ได้ทำงานในพื้นที่หรือภูมิภาค (คน)	ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)	ร้อยละ	1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	114	119	95.65
		จำนวน																					
ที่	หน่วยงาน	ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีถิ่นฐานในภูมิภาคและ ได้ทำงานในพื้นที่หรือภูมิภาค (คน)	ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)	ร้อยละ																			
1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	114	119	95.65																			

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
		2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		56.10	
		3	คณะครุศาสตร์	531	452	85
		4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	137	227	61.23
		5	คณะวิทยาศาสตร์	9	14	64.29
		6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	67	80	98.52
		7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	92	144	63.88
		8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	83	89	93.26
		9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	3	30	10
		10	วิทยาลัยการbin การศึกษา และวิจัยนานาชาติ	29	34	85.29
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	70	145	48.27
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	38	38	100
		13	วิทยาลัยนาหว้า	52	108	48.14
		มหาวิทยาลัยนครพนม		1,111	1,480	75.07
		* หมายเหตุ 1. พื้นที่หรือภูมิภาค หมายถึง จังหวัดในที่ตั้งหรือจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกัน 2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่ได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาค หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล (ในจังหวัดที่ตั้งและจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกัน) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา นิยามตัวชี้วัด ร้อยละการได้งานในพื้นที่หรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล				
		ตัวชี้วัด ที่ 21	จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้	จำนวนนักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ(ในรอบปีการศึกษา 5 ปี) x 100 จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปี (ในรอบปีการศึกษา 1 ปี) 76 x 100 99		

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน					
	นักศึกษาเป็น ผู้ประกอบการในอนาคต						
		คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน		นักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ		นักศึกษาทุกชั้นปี	
		1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	-	-	-	-
		2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-
		3	คณะครุศาสตร์	-	-	-	-
		4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-
		5	คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-
		6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	76	99	76.76	
		7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-
		8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	-	-	-	-
		9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	-	-	-	-
		10	วิทยาลัยการbin การศึกษา และวิจัยนานาชาติ	-	-	-	-
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	-	-	-	-
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	-	-	-	-
		13	วิทยาลัยนาหว้า	-	-	-	-
		14	สำนักวิทยบริการ	-	-	-	-
		15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-
มหาวิทยาลัยนครพนม		76	99	76.76			
ตัวชี้วัดที่ 22	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ ...85.55...					
		ที่	หน่วยงาน	ร้อยละ			
1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี			90.60			
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			90.40			
3	คณะครุศาสตร์			93.77			
4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			100			
5	คณะวิทยาศาสตร์			94.20			

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
		6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	85.00		
		7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	86.11		
		8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	-		
		9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	96.47		
		10	วิทยาลัยการบินนานาชาติ	90.00		
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	85.60		
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	100		
		13	วิทยาลัยนาหว้า	100		
		14	สำนักวิทยบริการ	-		
		15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-		
		มหาวิทยาลัยนครพนม		85.55		
ตัวชี้วัดที่ 23	มีระบบฐานข้อมูลและจำนวนข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนครพนม					
		คณะ/วิทยาลัย	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นสมาชิกศิษย์เก่าประจำปีการศึกษาที่ผ่านมา	จำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในประจำปีการศึกษาที่ผ่านมา	ร้อยละ	
1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	64	64	100		
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	464	464	100		
3	คณะครุศาสตร์	484	484	100		
4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	227	227	100		
5	คณะวิทยาศาสตร์	14	14	100		
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	83	83	100		
7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	147	147	100		
8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	200	222	90.09		
9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	38	38	100		
10	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ	13	13	100		
11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	145	145	100		
12	วิทยาลัยธาตุพนม	208	253	82.21		

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน																				
		13	วิทยาลัยนาหว้า	222	222	100																
		14	สำนักวิทยบริการ	-	-	-																
		15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-																
		ภาพรวมมหาวิทยาลัยนครพนม		2,309	2,376	97.18																
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)																						
ตัวชี้วัดที่ 24	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของประเทศชาติ หรือกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม จำนวน 96.....โครงการ/กิจกรรม คือ	<table><thead><tr><th>ที่</th><th>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</th><th>ผลการดำเนินงาน</th><th>จำนวน (คน)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">1.คณะเกษตรและเทคโนโลยี</td></tr><tr><td>1</td><td>โครงการเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25</td><td>จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การประชุมวิชาการเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางการเกษตร มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าร่วมชมงาน</td><td>38,547</td></tr><tr><td>2</td><td>กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว</td><td>จัดกิจกรรมที่แปลงข้าวสาขาวชิพศาสตร์</td><td>190 ปวช. 30 ปวส.67 ป.ตรี 93</td></tr></tbody></table>					ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	จำนวน (คน)	1.คณะเกษตรและเทคโนโลยี				1	โครงการเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25	จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การประชุมวิชาการเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางการเกษตร มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าร่วมชมงาน	38,547	2	กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว	จัดกิจกรรมที่แปลงข้าวสาขาวชิพศาสตร์	190 ปวช. 30 ปวส.67 ป.ตรี 93
ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	จำนวน (คน)																			
1.คณะเกษตรและเทคโนโลยี																						
1	โครงการเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 25	จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การประชุมวิชาการเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางการเกษตร มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าร่วมชมงาน	38,547																			
2	กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว	จัดกิจกรรมที่แปลงข้าวสาขาวชิพศาสตร์	190 ปวช. 30 ปวส.67 ป.ตรี 93																			

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
		3	กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ แปลงข้าวสาขาวิชาพืชศาสตร์ ตามเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งถือเป็นการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์	150 ปวช. 20 ปวส. 50 ป.ตรี 80
		4	กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และกิจกรรมวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเกาะแก้วธรรมาราม บ.กุดข้าวปุ้น อ.เมือง จ.นครพนม	100 ปวช. 20 ปวส. 30 ป.ตรี 50
		2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
		1	กิจกรรมวันชาติไทย คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง	50
		2	กิจกรรมนวมินทรมหาราช คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	25
		3	กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง นักศึกษาสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	50
		4	กิจกรรมทำนุสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับชุมชน คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ทำนุบำรุงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดั้งเดิมของท้องถิ่นและของไทย และแสดงความกตัญญูต่อบุคคลที่มีพระคุณและผู้สูงวัย เพื่อร่วมทำบุญ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในงานประเพณีสงกรานต์	100
		5	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	50
		6	กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความ จงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	50
		7	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช	50

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
		3. คณะครุศาสตร์
		1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
		2 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
		3 กิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ
		4 กิจกรรมลอยกระทง
		5 กิจกรรมวันลอยกระทงโรงเรียนสาธิตฯ
		6 กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่
		7 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการการ เรียนรู้ (ดนตรี - นาฏศิลป์ - ทัศนศิลป์)
		8 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตฯ
		9 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
		10 กิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย
		11 กิจกรรมสงกรานต์รดน้ำดำหัวสวัสดีปีใหม่ไทย
		12 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
		13 กิจกรรมการฝึกทักษะและการเตรียมความพร้อม ดนตรีร่วมสมัย ในการแข่งขัน
		14 กิจกรรมวันไหว้ครู รร.สาธิตฯ
		15 กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ
		16 กิจกรรมผูกแขนเอ็นขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ปฐมวัย
		17 กิจกรรมเข้าพรรษา
		18 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
		19 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว
		20 กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพัน

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
		ปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)			
		21	กิจกรรมเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย		
		22	กิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีตามอายุการใช้งาน		
		23	กิจกรรมส่งเสริมทักษะการแข่งขันดนตรี ตามหนังสือเชิญ ของหน่วยงานต่างๆ		
		24	กิจกรรมเทศกาลดนตรีฤดูหนาว		
		25	กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
		26	กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแก่นักศึกษา		
		4. คณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			
		1	โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน	คณะฯ ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนทุก 6 สาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็นตามหัวข้อ 6 เรื่องดังนี้ 1. สาขาวิชาการจัดการกีฬา เรื่อง การเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2. สาขาวิชานิติศาสตร์ดิจิทัล เรื่อง นิเทศกลุ่มน้ำโขง โฟโต้ แรลลี่ ครั้งที่ 3 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้าง Data Report โดยใช้ Looker Studio 4. สาขาวิชาการจัดการ เรื่อง การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยการออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC) 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่อง การออกแบบสื่อการตลาดออนไลน์สร้างยอดขายในรูปแบบดิจิทัลด้วย Canva 6. สาขาการบัญชี เรื่อง เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.ปิยาภัสร์ศักดิ์ เจียรสุคนธ์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม	250
		2	โครงการการจัดทำบัญชีครัวเรือน	ดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.ปิยาภัสร์ศักดิ์ เจียรสุคนธ์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม	50
		3	โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนสู่ชุมชน (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การลดต้นทุนอาหารสัตว์ ด้วยหนอนแมลงวันลาย เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ ด้วยหนอนแมลงวันลาย เพื่อลด	ชุมชน (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การลดต้นทุนอาหารสัตว์ ด้วยหนอนแมลงวันลาย เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ ให้กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จังหวัด	100

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
		ต้นทุนอาหารสัตว์ให้กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้)	นครพนม เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้) ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ โดยมีวิทยากร คือ 1. อาจารย์ ดร.สรวิทย์ งามสุทธิ (หัวข้อการตลาดดิจิทัล) 2. นางสาวพัชญ์ทิพย์ กิณเรศ (หัวข้อการลดต้นทุนอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์) 3. นางสาววรัญญา พูลสวัสดิ์ (หัวข้อการพูดที่ดี และการเป็นวิทยากร)
		4 โครงการลอยกระทง	มีการบูรณาการกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการสืบทอดวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา โดยการจัดทำกระทงเข้าร่วมประกวดกับทางจังหวัดนครพนม
		5 โครงการรณรงค์ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันประจำปีการศึกษา 2566	คณะ ฯ มีการสืบทอดประเพณีรดน้ำคำหัวหน้าผู้สูงอายุในหน่วยงาน
		6 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านสื่อดิจิทัล	คณะ ฯ มีการบูรณาการกับรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยมีนักศึกษาเข้าร่วม ซึ่งได้มีบูรณาการกับรายวิชา การสื่อสารวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
		5.คณะวิทยาศาสตร์	
		1 กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินโครงการบริการวิชาการตลอดปีงบประมาณ 2567ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน 7 โรงเรียน มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 737 คน
		2 โครงการริเริ่มด้านคาร์บอนเครดิตและพลังงานสะอาด	- คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) ภาคป่าไม้และการเกษตร เพื่อการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี รศ.ดร.จรัสธร บุญญาภาพ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 44 คน ประกอบด้วยบุคคลทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
		3 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	- คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2567 ณ หอประชุมกลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์ จำนวน 10,029 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทั้ง 10 รายการ 20 ระดับการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 831 คน มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดงาน คิดเป็นร้อยละ 82.46
		4 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	- คณะวิทยาศาสตร์ มีการกิจกรรมภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 กิจกรรม เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น มีการดำเนินการเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
		6.คณะวิศวกรรมศาสตร์	
		7.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
		1 โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรม	
		2 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 “มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ดำเนินหญิงงามวันลอยกระทง”	
		3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
		8.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	
		1 กิจกรรมวันลอยกระทง	วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับส่วนราชการและท้องถิ่น 430
		2 กิจกรรมบุญข้าวจี่	วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับส่วนราชการและท้องถิ่น 50
		3 กิจกรรมบริการวิชาการ	วิทยาลัยฯ มอบหมายให้สาขาวิชาจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 300
		กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ วัดศรี

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
		4	สมบูรณ์
			23
		9.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	
		1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทในการ รับประทานอาหารแบบตะวันตก(Dining Etiquette) และการจับคู่ไวน์กับอาหารแต่ละประเภท (Wine Pairing) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นครพนม	ดำเนินโครงการเมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ อาคารศรีโคตร บูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การบรรยายทฤษฎี หัวข้อที่ 1 เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการประเมินบุคลิกภาพของ ตนเองได้แก่ มารยาท ท่าทาง การสำรวม การบรรยายหัวข้อที่ 2 เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ มารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก
		2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน การอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและภาษา - กิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชุมชนเรียนรู้งาน ฝีมือจากงานใบตอง ชุมชนท่าค้อ จังหวัดนครพนม	โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาโดยความร่วมมือระหว่าง ชุมชนท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนมและวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินจัดทำโครงการเมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สามารถสรุปโครงการได้ดังนี้ 1.วิทยาลัยได้อธิบายให้นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยการท่องเที่ยวมีความ รู้และทักษะการฝึกปฏิบัติงานฝีมือจากงานใบตองได้อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่การเก็บใบตอง การเตรียมใบตองเพื่อทำพานบายศรีแต่ละ ประเภท การเตรียมใบตองเพื่อทำเป็นบรรจุภัณฑ์ห่ออาหาร การห่อ อาหารและขนมด้วยใบตอง 2.วิทยาลัยได้อธิบายให้นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยการท่องเที่ยวมี ทัศนคติที่ดีและความสามัคคีเกี่ยวกับการทำบายศรี การห่ออาหารและ ขนมด้วยใบตองและภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาโดยกล่าวถึงประวัติ ความเป็นมา และแนะแนวทางในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ใบตอง 3.วิทยาลัยได้อธิบายให้นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยการท่องเที่ยว ทราบเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ใบตองในงานอื่นๆและปลูกฝังคุณธรรม

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
		3. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษา กิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชุมชนเรียนรู้อาหารพื้นถิ่น ชุมชนท่าค้อ จังหวัดนครพนม	จริยธรรม มารยาทวิชาชีพในการทำพานบายศรีและการนำความรู้มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบุคคลในครอบครัว 1.วิทยาลัยได้อธิบายให้นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยการท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีและความสามัคคีเกี่ยวกับการทำบายศรี การห่ออาหารและขนมด้วยใบตองและภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาโดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา และแนะแนวทางในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับใบตอง 2.วิทยาลัยได้อธิบายให้นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยการท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ใบตองในงานอื่นๆและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มารยาทวิชาชีพในการทำพานบายศรีและการนำความรู้มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบุคคลในครอบครัว
		10. วิทยาลัยการбинนานาชาติ 1 กิจกรรมลอยกระทง 2 กิจกรรมบริการวิชาการ 3 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4 กิจกรรมไหว้ครู 5 กิจกรรมสงกรานต์ 6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10	ดำเนินกิจกรรมวันที่ 22 พ.ย. 2566 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 30 พ.ย. 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปากห้วยม่วง และโรงเรียน ตชด. บ้านทรายเพ ดำเนินการ วันที่ 27 ส.ค. 67 ดำเนินการ วันที่ 1 ส.ค. 67 ดำเนินกิจกรรม วันที่ 9 เม.ย.67 ดำเนินการ 26 ก.ค.67
		11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 1 กิจกรรมไหลเรือไฟในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดศรีโคตรบูรณร่วมรำศรีโคตรบูรณในขบวนแห่ปราสาทผึ้งร่วมกับชุมชนหนองบึกทุ่งในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 2. นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการแต่งกายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้วยชุดผ้าไทยและชุดไทยประจำถิ่น 2. กิจกรรมไหลเรือไฟ 3. บุคลากรและนักศึกษาร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็น
			179

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
			ต่อกระบวนการและการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับดี (4.17)	
		2 กิจกรรมพิธีอำลาสถาบันผูกสัมพันธ์ BCNN ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรอันดีในการส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและสถาบันผ่านกิจกรรมอำลาสถาบันโดยมีการกล่าวปฏิญาณตนเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพอย่างภาคภูมิใจและสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีการขอขมาอาจารย์เพื่อแสดงถึงความนอบน้อม ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ และได้สำนึกถึงการกระทำทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาต่อครูบาอาจารย์	
		3 กิจกรรมผูกสัมพันธ์อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา (ผูกเถาว์ผูกใจไว้ใน BCNN)	บุคลากรและนักศึกษาร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อกระบวนการและการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับดี (= 4.34, S.D. = 0.78	
		12. วิทยาลัยราชทูตพนม		
		1 ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่(การทำยาหม่องสมุนไพร)	จากการจัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ (การทำยาหม่องสมุนไพร) ประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยราชทูตพนม สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.71 และมีค่า SD =0.63	นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 20 คน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 คน อาจารย์ จำนวน 8 คน รวม 38คน
		2 โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์	บรรลุตามเป้าหมาย	28
		3 โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์	บรรลุตามเป้าหมาย	84
		4 โครงการอบรมบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(อาชีพวะ)	บรรลุตามเป้าหมาย	35
		5 โครงการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพบนสมาร์ตโฟน(อุดม)	บรรลุตามเป้าหมาย	40
		6 โครงการบริการวิชาการ เสริมสร้างทักษะอาชีพด้านธุรกิจ (อุดม)	บรรลุตามเป้าหมาย	55
		7 โครงการฝึกอบรมงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น ที่ตักขยะ (อาชีพวะ)	บรรลุตามเป้าหมาย	30
		8 ฝ่ายวิชาการโครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการ	บรรลุตามเป้าหมาย	200

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
		วิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร.บ.บึงเกลือฯ		
		9 ฝ่ายวิชาการโครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร.เรณูนคร วิทยาลัยธาตุพนม	บรรลุตามเป้าหมาย	200
		13. วิทยาลัยนาหว้า		
		1 โครงการประเพณีลอยกระทง	บรรลุวัตถุประสงค์	490
		2 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	บรรลุวัตถุประสงค์	475
		3 โครงการพิธีไหว้ครู	บรรลุวัตถุประสงค์	437
		14. สำนักวิทยบริการ		
		1 กิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุด รร.ตชด. บ้านหาดทรายเพ	จัดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง บ้านหาดทรายเพ	42
		2 กิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุด รร.ตชด.ปากห้วยม่วง	จัดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง บ้านปากห้วยม่วง	129
		3 กิจกรรมการพัฒนารฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นเผยแพร่ใน Walai	มีการจัดหา ให้บริการ และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลท้องถิ่นกลุ่มน้ำโขง (ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ประเพณี และการพัฒนาชุมชนแถบกลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ฯลฯ) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib	
		4 กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านสื่อออนไลน์	มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มน้ำโขงผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook / Youtube / Webpage) ทุกวัน	65
		5 กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายและใช้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันศุกร์	มีการรณรงค์และจัดกิจกรรมให้บุคลากรสวมใส่ผ้าพื้นเมืองไทย ทุกวันศุกร์	18
		15. สถาบันวิจัยและพัฒนา		
		1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ไผ่หนุและแมลงจากผงบ่านไปโอชา	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	17
		2 โครงการการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	19

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
		ธุรกิจของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย		
		3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลดอุณหภูมิจากสมุนไพรท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	18
		4 โครงการยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	12
		5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเศษวัสดุเหลือใช้ในงานจักสาน	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	19
		6 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	776
		7 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคำ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาตอนต้น	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	635
		8 โครงการไถ่ถอนบ้านคำเกษม - การนำเสนออัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นด้วยนักสร้างสรรค์เนื้อหาในชุมชนบ้านคำเกษม	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	15
		9 โครงการศิลปวิถีโอ รายการ ฮิมโขงนคร(พนม) ตอน ฮิมโขงธาตุพนม	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	17
		10 การสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรชุมชน ด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงแก่ ผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 4.0 ด้วยนวัตกรรมโดยใช้พลังงานสะอาดในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	14
		11 โครงการการจัดการและยกระดับอาหารวัฒนธรรมวิถีไทยบ้านโพธิ์ จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	17
		12 โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มใบตองรีด และเศษเหลือจากระบวนการผลิต	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	17
		13 โครงการบริการวิชาการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อ พัฒนาชุมชนและสังคมเชิงพื้นที่	ดำเนินการให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม (จังหวัดเคลื่อนที่)	80
ตัวชี้วัดที่ 25	ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ			

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนเชิงพื้นที่		ที่	หน่วยงาน	จำนวน		ร้อยละ
				บุคลากรสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์	บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด	
	1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	46	46	100	
	2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40	40	100	
	3	คณะครุศาสตร์	78	78	100	
	4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	47	47	100	
	5	คณะวิทยาศาสตร์	32	32	100	
	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	39	39	100	
	7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	50	50	100	
	8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	35	35	100	
	9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	17	17	100	
	10	วิทยาลัยการbinการศึกษาและวิจัยนานาชาติ	12	12	100	
	11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	66	66	100	
	12	วิทยาลัยธาตุพนม	47	47	100	
	13	วิทยาลัยนาหว้า	27	27	100	
	14	สำนักวิทยบริการ	-	-	-	
	15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	6	100	
	ภาพรวมมหาวิทยาลัยนครพนม		534	542	98.52	
บุคลากรสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์						
ลำดับ		ชื่อ - สกุล		ความเชี่ยวชาญ		
คณะวิทยาศาสตร์						
1	รศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี	เห็ดราวิทยา				
2	รศ.ดร.สันติ วาทีรยรัมย์	อนุกรมวิธานของโคฟีพอด				
3	รศ.ดร.จริญณี ประสงค์กิจ	ควอนตัมทรานสปอร์ต				
4	รศ.ดร.วิดา กวานเทียน กลางบุตร	จุลชีววิทยาทางการแพทย์				
5	รศ.ดร.มนัส โคตรพุย	การประยุกต์ทางเทคนิคการแพทย์เพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันโรค				
6	รศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุย	ชีวเคมีทางการแพทย์				
7	ผศ.ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร	ทฤษฎีจุดตรึง				

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
		8	ผศ.ดร.ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์	การปรับปรุงพันธุ์พืช
		9	ผศ.ดร.อรดี พันธุ์กว้าง	เคมีเชิงคำนวณและการออกแบบยา
		10	ผศ.ดร.รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้	วัสดุคอมโพสิต
		11	ผศ.ดร.ปรัชญา ธงพานิช	ฟิสิกส์ศึกษา
		12	ผศ.ดร.บัวกัน สำราญ	นาโนคอมโพสิต
		13	ผศ.ดร.สรพงศ์ อินธิแสง	เซลล์แสงอาทิตย์
		14	ผศ.ดร.ณัฐชนันท์ ปลายเนตร	ฟิสิกส์ศึกษา
		15	ผศ.ดร.จอน เมฆสว่าง	ทฤษฎีกราฟ
		16	ผศ.ดร.จิราพร พันธุ์วรรณ	การวิเคราะห์เชิงซ้อน
		17	ผศ.ดร.วุฒิชัย กันนุฬา	สรีระวิทยาของพืช
		18	ผศ.ดร.พรพรรณ น้ำค้าง	วัสดุอินทรีย์
		19	ผศ.ดร.วนิดา มาลา	จุลชีววิทยาทางการแพทย์
		20	ผศ.ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม	ชีวเวชศาสตร์
		21	ดร.เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ	เคมีอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
		22	ดร.นันทวรรณ คมะวาปี	ชีวโมเลกุลของพืช
		23	ดร.กรรณิการ์ สุกะดีทัต	จุลชีววิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทย
		24	ดร.พฤทธิ คำศรี	เคมีเชิงคำนวณและการออกแบบยา
		25	ดร.ธัญญ์วาริน ชูวัฒนารกุล	ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
		26	ดร.ศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์	ชีวเคมีภูมิคุ้มกัน
		27	ดร.วิรัชดา กาฬโธมะ	ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
		28	ดร.อจจรา คำหล้า	คณิตศาสตร์ประยุกต์
		29	ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงศ์	แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
		30	อาจารย์ปิ่นนทนา สิงห์ยะบุศย์	พืชคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์การเงิน
		31	อาจารย์ปณภวัฒน์ กาสรุณ	วัสดุศาสตร์และสะเต็มศึกษา
		32	อาจารย์ชนาพร รัตนมาลี	พันธุศาสตร์ชีวโมเลกุล
		ที่มา : งานวิจัย/งานบริการวิชาการ วันที่ 30 สิงหาคม 2567		
		8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม		
		33	นายวันเฉลิม มั่งคละศิริ	สาขาวิชาช่างยนต์
		34	นายศิริวัฒน์ แวงดีสอน	สาขาวิชาช่างยนต์
		35	นายวิชาญ ใจสุข	สาขาวิชาช่างยนต์

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
		36	นายสวราชย์ ป้อมศิลรัตน์	สาขาวิชาช่างยนต์
		37	ผศ.คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์	สาขาวิชาช่างยนต์
		38	นายภูวดล เข้มจันทร์	สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
		39	นายยุทธภูมิ ธรรมยาฤทธิ์	สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
		40	นายอภิชาติ สมสง่า	สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
		41	ผศ.ดร.เสรี ขุนไชย	สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
		42	นายอดุลย์ เครือแก้ว	สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
		43	นายณัฐพงษ์ เกตวงษา	สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
		44	นายสุรัชย์ ธรรมยาฤทธิ์	สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
		45	นายณัฐพงษ์ ศรีจักร	สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
		46	นายวรกร การะแส	สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
		47	นายชาคริต จองไว	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
		48	นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
		49	นายปวีรรัต เพียรภายลุน	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
		50	นายอภิรักษ์ ทูลธรรม	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
		51	นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
		52	นางสาวพิมพ์อัสน์ สดดา	สาขาวิชาการตลาด
		53	นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์	สาขาวิชาการตลาด
		54	นางสาวนันทิศา ผาอินดี	สาขาวิชาการตลาด
		55	นางสาวปิยะรัตน์ อนงค์ไชย	สาขาวิชาการบัญชี
		56	นายกิตติศักดิ์ มะลัย	สาขาวิชาการบัญชี
		57	นางสาวกชพร มาตรารักษ์	สาขาวิชาการบัญชี
		58	นางสาวอรอนงค์ เหมงน้อย	สาขาวิชาการบัญชี
		59	นางสาวชนันพร โนชัย	สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์
		60	นางสาวสมฤทัย ศรีวรสาร	สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์
		61	นางสาวพรนภา ยาลัย	สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์
		62	นายเจษฎา โสธูมา	สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์
		63	นายภิรมย์ มงบุญ	สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์
		64	นายณัฐนันท์ เวฬุวนารักษ์	สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์
		65	นายวรพจน์ แสงบุญเรือง	สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
		66	นายทศพงศ์ นันทมัจฉา	สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
		67	นายธวัชชัย คล่องดี	สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
		68	ผศ.ปรีชพงศ์ นบถิตตรง	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		69	นายโชคดี ปัดนา	
		70	นายสุคนธ์ เมืองโคตร	
		71	นายยศพนธ์ เดโชพล	
		72	นายอานนท์ ม่วงวงษา	
		73	ผศ.บัญชา ไต้ศรีโคตร	
		74	ผศ.ทรงกช ศรีประसार	
		75	ผศ.ประสพสุข สร้อยทอง	
		76	นายอนิวัตรนธ์ พลรักษ์	
		77	นายวรโชติ เครือโชติ	
		78	นายศรายุทธ เมาฬี	
		79	ผศ.ดร.พันธุ์ โคมพิทยา	
		80	นางสาวอารยา ขอบประดิษฐ์	
		81	นายณัฐชัย ขาสงวน	
		82	ผศ.รชต มณีโชติ	
		83	นายปกรณ์ อุ่นไธสง	
		84	นายกิจพัฒน์ ล้อมค้อม	
		85	ผศ.ทฤษฎี คล่องดี	
		86	ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์	
		87	ผศ.วุฒิกัด ทะนวนรัมย์	
		88	ผศ.นลินี หมูหมื่นศรี	
		89	ผศ.จุฑามาศ ใจสบาย	ด้านสังคมศาสตร์
		90	นายประชาชาติ อ่อนคำ	
		91	นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์	
		92	นางกัญญาภัทร จิตมัตย์	
		93	นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก	
		94	นางสาววันทนารี สุวรรณกลาง	
		95	นางนันทพร ศรีวิไล	

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
		96	นางสาวลดาวรรณ สุระนรากุล	
		97	นางสาวรัชนก แสงสุริย์	
		98	นางสาวสุนิสา นนจันทร์	
		99	นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก	
		100	นายอุดมศักดิ์ เจริญทรัพย์	
		101	นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล	
		102	นางสาวภิญญา สุขวิวัฒน์	
		103	นางสาวพิมพ์นารา รามางกูร	
		104	นายอุดมศักดิ์ เจริญทรัพย์	
		105	นายศุภวุฒิ คำหาญ	
		106	นายดิษฐ์วัฒน์ ทองสุข	
		107	ผศ.จิราพร ถ้าวังษ์	
		108	นางมัลลิกา โคมพิทยา	
		109	นางสาวรินดา ประกอบบุญ	
		110	นายอดิชาติ อุปพงษ์	
		111	นางสาวสุจิตรา แสงจันดา	
		112	ผศ.กัญสพัฒน์ นบถือตรง	
		113	นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร	
		114	ผศ.ดร.กฤษมา สร้อยทอง	
		115	น.ส. อังศุมาลิน สมเทพ	คอมพิวเตอร์ฯ
		116	น.ส. ชวัญตา ทรัพย์สินบุรณะ	คณิตศาสตร์
		117	น.ส. วงเดือน เณลิมาชาติ	สังคม
		118	ดร.อภิศักดิ์ แก้วไพศาล	วิทยาศาสตร์
		119	น.ส. จิราณูช พงษ์สะพัง	อังกฤษ
		120	นายสมศักดิ์ ไชแสง	เทคนิคพื้นฐาน
		121	นายศิวโรจน์ จินดา	คอมพิวเตอร์ฯ
		122	นายชาญชัย ไชยโคตร	เครื่องกล
		123	นายสมชัย วะชุม	เครื่องกล
		124	นายณพพล รักษาเคน	เครื่องกล
		125	นายศตวรรษ นคะรังสุ	เครื่องกล

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
		126	นายศราวุธ จันไตรรัตน์ เครื่องกล
		127	นายยุทธจักร ปัญญาสาร ไฟฟ้า
		128	นายณัฐวุฒิ ปิลอง ไฟฟ้า
		129	นายอวรัตน์ ราชสาส์ ไฟฟ้า
		130	นายสุพัศ โคตรผาย ไฟฟ้า
		131	นายศรัณย์ กางทอง อิเล็กทรอนิกส์
		132	นายณัฐพงศ์ นาเมืองรักษ์ อิเล็กทรอนิกส์
		133	นายทวีตย์ มงคุณแก้ว อิเล็กทรอนิกส์
		134	น.ส. จิราภรณ์ เขจรศาสตร์ บัญชี
		135	น.ส. เรวดี ะชุม บัญชี
		136	นางรุ่งนกร ชันท์ท้าว บัญชี
		137	นางนิตยา ประกิจ บัญชี
		138	น.ส. สุจิตรา ะศิริศักดิ์ บัญชี
		139	น.ส. สุทธิมา จินดา บัญชี
		140	นายลาภวัตร วงศ์ประชา คอมพิวเตอร์ฯ
		141	น.ส. ทิวาพร ศิริสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ฯ
		142	พันจ่าเอก ดร.วัลลภ บุญทานัง
		143	นางภัทราวดี วงษ์วาส
		144	นางสาวชนิดา ยุบลไสัย
		145	นางสาวพรพิมล วรรณสุ
		146	นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
		147	นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์
		148	พันจ่าเอก ดร.วัลลภ บุญทานัง ด้านสังคมศาสตร์
		149	นางภัทราวดี วงษ์วาส ด้านเทคโนโลยีการอาหาร
		150	นางสาวชนิดา ยุบลไสัย ด้านสิ่งแวดล้อม
		151	นางสาวพรพิมล วรรณสุ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
		152	นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ ด้านพลังงาน
		153	นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์ ด้านการตลาด

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน																														
ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community University)																																
ตัวชี้วัดที่ 26	การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ หรือภูมิภาค (Non Age Group Participation)	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติx100 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม / การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติทั้งหมด = $\frac{91 \times 100}{94}$ <table><thead><tr><th>ที่</th><th>คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน</th><th>โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ</th><th>จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม / การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติทั้งหมด</th><th>ร้อยละ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>คณะเกษตรและเทคโนโลยี</td><td>1</td><td>1</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</td><td>4</td><td>4</td><td>100</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะครุศาสตร์</td><td>14</td><td>14</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>3</td><td>3</td><td>100</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์</td><td>3</td><td>3</td><td>100</td></tr></tbody></table>	ที่	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม / การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติทั้งหมด	ร้อยละ	1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	1	1	100	2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4	4	100	3	คณะครุศาสตร์	14	14	100	4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	3	100	5	คณะวิทยาศาสตร์	3	3	100
ที่	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม / การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติทั้งหมด	ร้อยละ																												
1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	1	1	100																												
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4	4	100																												
3	คณะครุศาสตร์	14	14	100																												
4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	3	100																												
5	คณะวิทยาศาสตร์	3	3	100																												

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน																																																																							
		6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15	15	100																																																																			
		7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	4	4	100																																																																			
		8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	2	2	100																																																																			
		9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	3	3	100																																																																			
		10	วิทยาลัยการbinการศึกษาและวิจัยนานาชาติ	1	1	100																																																																			
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	8	10	100																																																																			
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	10	11	90.9																																																																			
		13	วิทยาลัยนาหว้า	4	4	100																																																																			
		14	สำนักวิทยบริการ	5	5	100																																																																			
		15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	14	14	100																																																																			
		ภาพรวมมหาวิทยาลัย		91	94	96.81																																																																			
ตัวชี้วัดที่ 27	ร้อยละของหลักสูตรที่มีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น (Inclusive Community)	=จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา x 100 จำนวนหลักสูตรทั้งหมด = 79 x 100 84 <table><thead><tr><th rowspan="2">ที่</th><th rowspan="2">หน่วยงานที่มีส่วนร่วม</th><th rowspan="2">จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา</th><th colspan="4">จำนวนหลักสูตรทั้งหมด</th><th rowspan="2">ร้อยละ</th></tr><tr><th>อุดมศึกษา</th><th>อาชีวศึกษา</th><th>ประกาศนียบัตร</th><th>รวม</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>คณะเกษตรและเทคโนโลยี</td><td>8</td><td>2</td><td>6</td><td></td><td>8</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</td><td>20</td><td>8</td><td>12</td><td>-</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>3</td><td>คณะครุศาสตร์</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td><td>15</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td>8</td><td>100</td></tr><tr><td>5</td><td>คณะวิทยาศาสตร์</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>100</td></tr><tr><td>6</td><td>คณะวิศวกรรมศาสตร์</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>7</td><td>คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td>5</td><td>100</td></tr></tbody></table>				ที่	หน่วยงานที่มีส่วนร่วม	จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	จำนวนหลักสูตรทั้งหมด				ร้อยละ	อุดมศึกษา	อาชีวศึกษา	ประกาศนียบัตร	รวม	1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	8	2	6		8	100	2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	20	8	12	-	20	100	3	คณะครุศาสตร์	15	15			15	100	4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	8			8	100	5	คณะวิทยาศาสตร์	3	3	-	-	3	100	6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	6			6	100	7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	5	5			5	100
ที่	หน่วยงานที่มีส่วนร่วม	จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	จำนวนหลักสูตรทั้งหมด						ร้อยละ																																																																
			อุดมศึกษา	อาชีวศึกษา	ประกาศนียบัตร	รวม																																																																			
1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	8	2	6		8	100																																																																		
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	20	8	12	-	20	100																																																																		
3	คณะครุศาสตร์	15	15			15	100																																																																		
4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	8			8	100																																																																		
5	คณะวิทยาศาสตร์	3	3	-	-	3	100																																																																		
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	6			6	100																																																																		
7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	5	5			5	100																																																																		

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน							
		8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	3	1	2		3	100
		9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	2	2			2	100
		10	วิทยาลัยการbinการศึกษาและวิจัยนานาชาติ	3	1	1	1	3	100
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	1	1			100	100
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	14	4	5	5	14	100
		13	วิทยาลัยนาหว้า	2		2		100	100
		14	สำนักวิทยบริการ	-	-	-	-	-	-
		15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-
		รวมมหาวิทยาลัย		79	50	28	6	84	94.05
ตัวชี้วัดที่ 28	ร้อยละของผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in Region)	จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด x 100							
		จำนวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด							
		คณะ/วิทยาลัย		จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ฯ	จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการ วิชาการทั้งหมด	งานวิจัยรับใช้สังคม สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่	งานวิจัย ทั้งหมด	ร้อยละ	
		1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	ท	16	16	16	100	
		2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4	4	2	36	15	
		3	คณะครุศาสตร์			61	61	100	
		4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	3	8	29	34.38	
		5	คณะวิทยาศาสตร์			6	25	24	
		6	คณะวิศวกรรมศาสตร์			10	21	100	
		7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์			26	33	78.78	
		8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	-	7	1	-	100	
		9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	3	3	3	3	100	

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน						
		10	วิทยาลัยการbinการศึกษาและวิจัยนานาชาติ		1	2	50	
		11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	10	10	14	14	100
		12	วิทยาลัยธาตุพนม	12	13	18	18	96.77
		13	วิทยาลัยนาหว้า	3	3	6	6	100
		14	สำนักวิทยบริการ	-	-	-	-	-
		15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4	4	4	4	100
		ภาพรวมมหาวิทยาลัยนครพนม		55	60	173	268	
		ผลรวมโครงการ / กิจกรรม ที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ฯ และงานวิจัยรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่						228
		ผลรวมจำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดและงานวิจัยทั้งหมด						328
		คิดเป็นร้อยละ = $\frac{167 \times 100}{328}$ = 69.51						
ตัวชี้วัดที่ 29	การพัฒนาเชิงพื้นที่	จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based x 100						
		จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด						
		คณะ/วิทยาลัย		จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ฯ		จำนวนโครงการ / กิจกรรม บริการวิชาการทั้งหมด		ร้อยละ
		1	คณะเกษตรและเทคโนโลยี	2		2		100
		2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4		4		100
		3	คณะครุศาสตร์	14		14		100
		4	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3		3		100
		5	คณะวิทยาศาสตร์	3		3		100
		6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15		15		100
		7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	4		4		100
8	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม	7		7		100		
9	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	1		1		100		
10	วิทยาลัยการbinการศึกษาและวิจัยนานาชาติ	1		1		100		
11	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	10		10		100		
12	วิทยาลัยธาตุพนม	12		13		92		

ตัวชี้วัด		รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
		13	วิทยาลัยนาหว้า	3	3	100
		14	สำนักวิทยบริการ	-	-	-
		15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	31	31	100
		ภาพรวมมหาวิทยาลัยนครพนม		110	111	99.10



รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
มหาวิทยาลัยนครพนม

ใช้ประกอบการตอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ระดับคะแนน
๐5	แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนา หน่วยงาน	- แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568	100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
			0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๐6	แผนและ ความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและ การใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568	- แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม - แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
			0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนโครงการจำแนกตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			แผ่นดิน (บาท)		รายได้ (บาท)		ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	แผน	บรรลุ	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	
พันธกิจที่ 1 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร	102	96	94.12	1,279,145	1,250,008	4,096,221	3,677,033	1. ปัญหาอุปสรรค การแปลงข้อมูลจากรูปแบบเดิมสู่รูปแบบที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ใหม่ใช้เวลามาก การปรับตัวของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง 2. ปัญหาอุปสรรค รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ / กิจกรรมได้ ข้อเสนอแนะ ควรสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนเสนอแผนโครงการ 3. ปัญหาอุปสรรค ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ข้อเสนอแนะ ควรประชาสัมพันธ์และสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนเสนอแผนหรือโครงการ
พันธกิจที่ 2 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต	162	160	98.77	4,421,816	4,015,255	11,688,998	9,005,383	
พันธกิจที่ 3 พันธกิจด้านการวิจัย	17	15	88.24	121,112	121,112	2,191,000	764,841	
พันธกิจที่ 4 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ	33	33	100	397,920	264,662	2,331,000	1,954,685	
พันธกิจที่ 5 พันธกิจด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	22	22	100	101,720	101,720	65,000	64,000	
รวมทั้งสิ้น	336	326	97.02	6,321,713	5,752,757	20,372,219	15,465,942	

โครงการแต่ไม่มีการดำเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณรายได้		อุปสรรค/ปัญหา
		จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	
พันธกิจที่ 1 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (จำนวน 6 โครงการ)						
2.6 โครงการจัดสอบ TOEIC	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร
2.7 โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร
2.9 โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม และบุคคลทั่วไป หลักสูตร 30 ชั่วโมง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร
2.10 โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร
2.11 โครงการจัดสอบ TOEFL ITP	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ไม่มี
2.14 โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ไม่มี
พันธกิจที่ 2 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (จำนวน 2 โครงการ)						
1.76 กิจกรรม สนับสนุนตีพิมพ์งานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	60,000	-	เนื่อง จากงบประมาณเงินรายได้ไม่เข้าตามปีงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้
4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับ	วิทยาลัยพยาบาล	-	-	600,000	0	วิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากรที่

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณรายได้		อุปสรรค/ปัญหา
		จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	
ปริญญาเอกสาขาศาสาตร์	บรมราชชนนี นครพนม			(สะสม)		ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในการอบรมภาษาอังกฤษ มีการประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีผู้สมัคร เลยไม่ได้ใช้งบประมาณ
พันธกิจที่ 3 พันธกิจด้านการวิจัย (จำนวน 2 โครงการ)						
2.1 กิจกรรม MIT Research Clinic	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	10,000	-	ไม่มี
2.3 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรและการจัดทำวารสารวิชาการ ประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	60,000	-	ไม่มี

ตารางที่ 2 สรุปจำนวนโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			แผ่นดิน (บาท)		รายได้ (บาท)		ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค
	แผน	บรรลุ	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)	25	25	100	209,325	209,133	1,125,128	839,127	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)	15	15	100	150,000	135,318	1,616,670	1,488,652	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)	4	4	100	165,000	164,885	19,000	18,964	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)	46	45	97.83	504,389	442,042	1,040,600	768,737	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)	17	17	100	5,500	5,500	10,511,476	2,149,167	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)	38	38	100	616,520	605,022	1,231,749	1,071,363	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)	11	11	100	19,750	19,750	260,000	247,546	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area-Based and Community University)	20	20	100	7,750	7,750	4,659,385	2,380,403	
รวมทั้งสิ้น	176	175	99.43	1,678,234	1,589,400	20,464,008	8,963,959	

โครงการไม่ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ คือ

โครงการที่ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณรายได้		อุปสรรค/ปัญหา
		จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (จำนวน 1 โครงการ)						
1.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	-	-	30,000	-	มีการปรับแผนเป็นการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทย์สุขภาพ



รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาคผนวก

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2567

ในวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ใช้ประกอบการตอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ระดับคะแนน
๐5	แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนา หน่วยงาน	๐ แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด ๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568	100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
			0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๐6	แผนและ ความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและ การใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568	๐ แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ๐ แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
			0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนโครงการจำแนกตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			แผ่นดิน (บาท)			รายได้ (บาท)			ภาพรวม(บาท)			ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	แผน	บรรลุ	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	
พันธกิจที่ 1 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร	102	96	94.12	1,279,145	1,250,008	97.72	4,096,221	3,677,033	89.77	5,375,366	4,927,041	91.66	1. ปัญหาอุปสรรค การแปลงข้อมูลจากรูปแบบเดิมสู่รูปแบบที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ใหม่ ใช้เวลามาก การปรับตัวของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง 2. ปัญหาอุปสรรค รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ / กิจกรรมได้ ข้อเสนอแนะ ควรสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนเสนอแผนโครงการ 3. ปัญหาอุปสรรค ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ข้อเสนอแนะ ควรประชาสัมพันธ์และสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนเสนอแผนหรือโครงการ
พันธกิจที่ 2 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต	162	160	98.77	4,421,816	4,015,255	90.81	11,838,998	9,145,941	77.25	16,260,814	13,161,196	80.94	
พันธกิจที่ 3 พันธกิจด้านการวิจัย	17	15	88.24	121,112	121,112	100.	2,191,000	764,841	34.91	2,312,112	885,953	38.32	
พันธกิจที่ 4 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ	33	33	100	397,920	264,662	66.51	2,331,000	1,954,685	83.86	2,728,920	2,219,347	81.33	
พันธกิจที่ 5 พันธกิจด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	22	22	100	101,720	101,720	100.	65,000	64,000	98.46	166,720	165,720	99.40	
รวมทั้งสิ้น	336	326	97.02	6,321,713	5,752,757	91.00	20,522,219	15,606,500	76.05	26,843,932	21,359,257	79.57	

โครงการที่ไม่มีการดำเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณรายได้		อุปสรรค/ปัญหา
		จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	
พันธกิจที่ 1 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (จำนวน 6 โครงการ)						
2.6 โครงการจัดสอบ TOEIC	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร
2.7 โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร
2.9 โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม และบุคคลทั่วไป หลักสูตร 30 ชั่วโมง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร
2.10 โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร
2.11 โครงการจัดสอบ TOEFL ITP	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ยกเลิก
2.14 โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	ยกเลิก

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณรายได้		อุปสรรค/ปัญหา
		จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	
พันธกิจที่ 2 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (จำนวน 2 โครงการ)						
1.76 กิจกรรม สนับสนุนตีพิมพ์งานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	60,000	-	เนื่อง จากงบประมาณเงินรายได้ไม่ เข้าตามปีงบประมาณ จึงไม่สามารถ รดดำเนินโครงการได้
4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์	วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครพนม	-	-	600,000 (สะสม)	-	วิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากรที่ ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา เอกในการอบรมภาษาอังกฤษ มีการ ประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีผู้สมัคร เลย ไม่ได้ใช้งบประมาณ
พันธกิจที่ 3 พันธกิจด้านการวิจัย (จำนวน 2 โครงการ)						
2.1 กิจกรรม MIT Research Clinic	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	10,000	-	ไม่มี
2.3 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรและการจัดทำวารสารวิชาการประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนม	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	60,000	-	ไม่มี

ตารางที่ 2 สรุปจำนวนโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			แผ่นดิน (บาท)		รายได้ (บาท)		ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค
	แผน	บรรลุ	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)	25	25	100	209,325	209,133	1,125,128	839,127	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)	15	15	100	150,000	135,318	1,616,670	1,488,652	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)	4	4	100	165,000	164,885	19,000	18,964	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)	46	45	97.83	504,389	442,042	1,040,600	768,737	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)	17	17	100	5,500	5,500	10,511,476	2,149,167	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)	38	38	100	616,520	605,022	1,231,749	1,071,363	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)	11	11	100	19,750	19,750	260,000	247,546	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area-Based and Community University)	20	20	100	7,750	7,750	4,659,385	2,380,403	
รวมทั้งสิ้น	176	175	99.43	1,678,234	1,589,400	20,464,008	8,963,959	

โครงการไม่ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ คือ

โครงการที่ไม่ดำเนินการ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณรายได้		อุปสรรค/ปัญหา
		จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (จำนวน 1 โครงการ)						
1.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	-	-	30,000	-	มีการปรับแผนเป็นการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทย์สุขภาพ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ม.นพ. 302.1 โครงการประจำ

พันธกิจที่ 1 พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
1.โครงการบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการที่ดี	1.1 โครงการบริหารจัดการงบประมาณ และระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ	1.ได้แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2.ได้จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 22 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ได้เล่มแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน งบประมาณ.2567 2. ได้รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต งบประมาณ.2567	-	-	-	-	18 ตุลาคม 66 12 มิถุนายน67	18 ตุลาคม 66 12 มิถุนายน67	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	นางศิรินทรา ทาทอง น.ส.แพงมา โคตรสา	คณะเกษตรและเทคโนโลยี
	1.2 โครงการบริหารจัดการที่ดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 เล่ม 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบริหารฝ่ายต่างๆ 2 ระบบ 3. เพิ่มพื้นที่รับสัญญาณการเรียนการสอน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการดำเนินงานดังนี้ 1. มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารของคณะ	-	-	-	-	18 ตุลาคม 66	18 ตุลาคม 66	การแปลงข้อมูลจากรูปแบบเดิมสู่รูปแบบที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ใหม่ใช้เวลามาก การปรับตัวของ	ควรมีการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง	นายพงศธร มีสุข	คณะเกษตรและเทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		จำนวน 2 จุด	2. ได้เพิ่มพื้นที่สัญญาณอินเตอร์เพิ่ม จำนวน 2 จุด 3. ได้พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของคณะฯ							ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ			
	1.3 โครงการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม	1.คณะกรรมการประจำคณะ ทำพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2565 2. คณะครู – อาจารย์และบุคลากร ได้รับรู้รับทราบผลการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาคณะ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีการประชุมประจำคณะจำนวน 6 ครั้งและประชุมบุคลากรจำนวน 2 ครั้ง บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. คณะกรรมการประจำคณะได้กำหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กำกับนโยบาย ข้อบังคับระเบียบ อันอยู่ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ 2. คณะกรรมการประจำคณะได้กำกับติดตามการดำเนินงานของ	-	-	20,000	12,250	25 ตุลาคม 66	18 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.อรอุมา สกุลไทย	คณะเกษตรและเทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ผู้บริหาร สถานศึกษา 3. ในการประชุม ทุกครั้งจะทราบถึง ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของคณะครู – อาจารย์ และ บุคลากร และ สามารถระดม ความคิดในการ แก้ปัญหาได้ 4. คณะครู – อาจารย์ และ บุคลากรคณะ เกษตรและ เทคโนโลยี ได้รับรู้ รับทราบผลการ ดำเนินงาน การ ปฏิบัติหน้าที่ บทบาทหน้าที่ของ ตัวเอง ความ คิดเห็นต่อแนว ทางการพัฒนา คณะฯ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.4 โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	1. บุคลากร มีความเข้าใจและตระหนักใน ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 2. ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ มีการดำเนินการครบตามกระบวนการ PDCA	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คณะฯ ได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินดังนี้ - อาชีวศึกษา ร้อยละ 92.16 ระดับยอดเยี่ยม - อุดมศึกษา 4.34 คะแนนระดับดี - หลักสูตร ป.ตรี 3.79 คะแนนระดับดี - หลักสูตร ป.โท 3.55 คะแนนระดับดี ทั้งนี้ได้รายงานผลการประเมินฯ ในที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567	-	-	45,000	40,250	19 มิถุนายน 67	5 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.อภิสร่า โสภา	คณะฯ และเทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.5 กิจกรรมการวัดผลประเมินผล การสอบมาตรฐานวิชาชีพ	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบประมาณ (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..447...คน จากเป้าหมาย 467. คน คิดเป็นร้อยละ 95.72 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.มีการทดสอบและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา ทุกระดับชั้น 2.นักศึกษา ได้ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมินพวช.ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 พวส.ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70	-	-	5,000.00	5,000.00	27 มิถุนายน 2567	28 มิถุนายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	งานวัดผลและประเมินผล	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	1.6 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้	5,000.00	5,000.00	-	-	1 พฤศจิกายน 66	30 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		(ค่าจัดการเรียนการสอน)	1. นักศึกษาสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 2. นักศึกษาเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน										
	1.7 กิจกรรมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 62 คน จากเป้าหมาย 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.บัณฑิตเกิดความรักภูมิใจในการดูแล เอาใจใส่ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. คณะกรรมการที่มีส่วนร่วม นำประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาพัฒนาตนเอง และ	18,980.00	18,980.00	-	-	1 กุมภาพันธ์ 67	29 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานทะเบียน	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้										
	1.8 กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 17 คน จากเป้าหมาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ทุกหลักสูตรในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งในระดับอุดมศึกษา รับการประเมินคุณภาพภายใน 2. ทุกหลักสูตรทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 3. ทุกหลักสูตรทราบถึงปัญหาพร้อมนำผลการประเมินไปปรับปรุง	-	-	40,000.00	40,000.00	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานประกันคุณภาพ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			แก้ไขต่อไป										
	1.9 กิจกรรม ประเมินคุณภาพ ภายใน สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี งบประมาณ (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/ วัสดุ)	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 42 คน จากเป้าหมาย 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. หน่วยงานใน สังกัดคณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม รับ การประเมิน คุณภาพภายใน 2. ทุกหน่วยงาน ทราบถึงผลการ ปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดที่ได้รับ มอบหมาย 3. ทุกหน่วยงาน ทราบถึงปัญหา พร้อมนำผลการ ประเมินไปปรับปรุง แก้ไขต่อไป	-	-	21,800.00	21,580.00	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานประกัน คุณภาพ	คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	1.10 กิจกรรม ประเมินคุณภาพ	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี	-	-	21,800.00	21,712.00	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม	ไม่มี	ไม่มี	งานประกัน คุณภาพ	คณะ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	ผู้เข้าร่วม 37 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. หน่วยงานในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินคุณภาพภายใน 2. ทุกหน่วยงานทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 3. ทุกหน่วยงานทราบถึงปัญหาพร้อมนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป						67				อุตสาหกรรม ม
	1.11 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 200 คน จากเป้าหมาย 200 คน คิดเป็น	-	-	5,000.00	5,000.00	1 กันยายน 67	2 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		(ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	ร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้1. บุคลากรทุกคน รวมทั้ง นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้ กิจกรรมด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ใน โอกาสวันคล้ายวัน สถาปนา มหาวิทยาลัย นครพนม 2. เพื่อส่งเสริม บุคลากรทุกคน รวมทั้งนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ร่วมกันสืบสาน ประเพณี อันดีงามของ มหาวิทยาลัย นครพนม										
	1.12 กิจกรรม มุทิตาจิตผู้ เกษียณอายุ	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 170	-	-	100,000.00	100,000.00	1 กันยายน 67	6 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	ราชการ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	คน จากเป้าหมาย 170 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ผู้เกษียณอายุราชการได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม										ม
	1.13 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566	1. สรุปโครงการ/กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..72... คน จากเป้าหมาย 72. คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่	-	-	100,000.00	100,000.00	27 ธันวาคม 66	27 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	นางนัฐธิดา อาษาวั่ง	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร 3. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่าน มาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในปีที่ผ่านมา										
	1.14 กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี คณะวิทยาการจัดการและ	1. เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..72...คน จากเป้าหมาย 72. คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์	-	-	30,000.00	30,000.00	2 สิงหาคม. 67	2 สิงหาคม.. 67	ไม่มี	ไม่มี	นางนัฐธิดา อาษาวั่ง	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	เทคโนโลยีสารสนเทศ		ดังนี้ 1. เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของคณะฯ อันจะเป็นการรวมพลังให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและความภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน 2. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสถาบัน										
	1.15 กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี ม.นครพนม	1. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..72...คน จากเป้าหมาย 72. คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุนิเทศประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อทำนุบำรุง	-	-	10,000.00	10,000.00	2 กันยายน 67	2 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางนัฐธิดา อาษาวั่ง	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 2. เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนม 3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความรักความสามัคคีตลอดความร่วมมือแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครพนม 4. เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยนครพนม อันจะเป็นการรวมพลังให้เกิดความสามัคคีแก่หมู่คณะและความภาคภูมิใจใน										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สถาบันร่วมกัน										
	1.16 กิจกรรมตรวจสุขภาพและอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพประจำปี 2567	1. คณะฯ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..72...คน จากเป้าหมาย 72. คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ความรู้ดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพให้บุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและรักษาโรคในระยะเริ่มแรก 3. เพื่อให้บุคลากรได้รับสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	40,000.00	39,984.00	2 กรกฎาคม 67	3 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.อรพรรณ สุวรรณมาโจ	คณะ วิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ
	1.17 กิจกรรมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2566	1. ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยมีคุณภาพในระดับดี จำนวน 5 หลักสูตร ระดับปานกลาง 1 หลักสูตร	☒ ดำเนินการแล้วดำเนินการโดยได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 7, 10-12, 14 และ	-	-	50,000	41,050	7 มิถุนายน 2567	1 กรกฎาคม 2567	- มี 1 หลักสูตรมีผล การดำเนินงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง ทำให้ผลผลิตข้อ	- กำกับ ติดตามผลการ ดำเนินงานใน ปีถัดไป	งานประกัน คุณภาพการศึกษา	คณะ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			19 มิถุนายน 2567 และระดับคณะ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ทุกหลักสูตรมีการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 โดยมีคุณภาพในระดับดี จำนวน 5 หลักสูตร ระดับปานกลาง 1 หลักสูตร 2. ทราบข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนารวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์							6 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์			
	1.18 กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงและ	1. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 8 คน	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบริหารความเสี่ยง	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	ควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 2. คณะวิทยาศาสตร์สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ให้ลดลงได้ แต่ยังไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับหรือควบคุมได้	จากเป้าหมาย 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. มีแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 2. บริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ให้ลดลงได้แต่ยังไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับหรือควบคุมได้										
	1.19 กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565-	แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	☑ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการ โดยมีการจัดประชุมบุคลากรคณะ	-	-	-	-	1 กรกฎาคม 2567	31 สิงหาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	2569) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 และมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 วันที่ 4 กันยายน 2567										
	1.20 กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 10 คน จากเป้าหมาย11 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. มีแผนกลยุทธ์	-	-	-	-	1 มีนาคม 2567	31 พฤษภาคม 2567	- บุคลากรฝ่ายการเงิน เสียชีวิต คณะฯ จึงได้มีการแต่งตั้งบุคลากรผู้ดูแลงานบัญชี ดำเนินการฝ่ายการเงินไป	- สรรหาบุคลากรฝ่ายการเงินเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง	งานการเงินและบัญชี	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ทางการเงิน 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับ ทบทวน พ.ศ. 2567 ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567							พลาถก่อน ทำให้การจัดเตรียม ข้อมูลทางการเงินมีความล่าช้า ค่อนข้างมาก			
	1.21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน คณะศิลปศาสตร์ฯ	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..30...คน จากเป้าหมาย ..30. คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	50,000.00	50,000.00	27 มิถุนายน 2567	28 มิถุนายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	งานอาคารสถานที่	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
	1.22 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 80 คน	-	-	-	-	1 สิงหาคม 66	31 สิงหาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			จากเป้าหมาย 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อวิเคราะห์/ ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยภายในและ ภายนอกของคณะ ศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ 2. เพื่อวิเคราะห์/ จัดการความเสี่ยง ปัจจัยภายในและ ภายนอกของคณะ ศิลปศาสตร์แล วิทยาศาสตร์ 3. เพื่อได้ผล ประเมินความเสี่ยง และการควบคุม จัดการความเสี่ยง ภายในและ ภายนอกคณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์										ร
	1.23 โครงการ ประชาสัมพันธ์	1.วิทยาลัยฯเป็นที่รู้จักจาก ชุมชน	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี	10,000	10,000	-	-	1 ตุลาคม 66	31 ธันวาคม	งบประมาณ จำกัด	เพิ่ม งบประมาณ	งาน ประชาสัมพันธ์/	วิทยาลัย เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	วิทยาลัยฯ	2.เป็นประโยชน์ต่อการเข้าศึกษาต่อ	ผู้เข้าร่วม ..250... คน จากเป้าหมาย 300. คน คิดเป็นร้อยละ 83 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี 2. ได้องค์ความรู้ในประเด็น การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต 3. ได้เล่มคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน						67		ด้านการประชาสัมพันธ์	ฝ่ายบริหาร	ศรีสงคราม
	1.24 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1.มีระบบสารสนเทศที่พร้อมสำหรับการใช้งานและการจัดการเรียนการสอน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์	25,000	24,925	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายบริหาร	วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ดังนี้ มีความพึงพอใจร้อยละ 4.09 จากค่าเป้าหมาย 3.70										
	1.25 .โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	1.นำประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 29 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 58 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ บุคลากรได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	-	-	250,000	248,000	24 เมษายน 67	27 เมษายน 67	บุคลากรเข้าร่วมโครงการน้อย	สำรวจการเข้าร่วมโครงการก่อนดำเนินการโครงการ	ฝ่ายบริหาร	วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสงคราม
	1.26 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566	1.วิทยาลัยผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัด	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2566	-	-	74,000	64,400	23 พฤษภาคม 67	31 กรกฎาคม 67	บุคลากรส่งข้อมูลล่าช้า	นำเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผน IP ประจำปีการศึกษา 2567	ฝ่ายบริหาร	วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			รอบ 12 เดือน อยู่ที่ 4.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ -การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรค่าคะแนนอยู่ที่4.08 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับ ดี (ระดับอุดมศึกษา 4.58 ระดับ อาชีวศึกษา 96.91 (4.85)										
	1.27 กิจกรรม ประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร	1.ผลการประเมินคุณภาพทุกระดับระดับหลักสูตรการท่องเที่ยว 3.47 อยู่ระดับดี 2..ผลการประเมินคุณภาพทุกระดับระดับหลักสูตรการโรงแรม 3.43 อยู่ระดับดี	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยโดย มีผู้เข้าร่วม 25 คน จากเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100	-	-	12,340	12,340	14 มิถุนายน 2567	15 มิถุนายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	งานประกันคุณภาพการศึกษา	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
	1.28 กิจกรรม ประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับ	ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีผลคะแนน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยโดย มีผู้เข้าร่วม 25 คน	-	-	8,750	8,750	5 กรกฎาคม 2567	5 กรกฎาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	งานประกันคุณภาพการศึกษา	วิทยาลัยการท่องเที่ยว

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	คณะ	เท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับดี	จากเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100										และ อุตสาหกรรม บริการ
	1.29 กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา (หลักสูตร) (ป.ตรี)	1. ได้รับคะแนนประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดี	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ได้รับคะแนนประเมินระดับหลักสูตร (สาขาการจัดการการบิน) อยู่ที่ 3.58 อยู่ในระดับดี	-	-	3,700	3,700	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการบริหารการบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัย นานาชาติ
	1.30 กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยการบิน การศึกษาและวิจัยนานาชาติ (CPL)	1. ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..89... คน จากเป้าหมาย ..104... คน คิดเป็นร้อยละ 85.58 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 ได้ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของ	25,000	25,000	-	-	2 เมษายน 67	2 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานคณบดี	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัย นานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			องค์กร										
	1.31 กิจกรรมประเมินด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	1. ได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม .16. คนจากเป้าหมาย.. 16... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 ได้รับผลการประเมินร้อยละ 84.12 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 2. นำผลการประเมินจากคณะกรรมการมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 3. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพและนำมาปรับปรุงใช้ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ	7,464	7,464	7,400	7,400	18 กรกฎาคม 67	19 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาเทคโนโลยีการbin	วิทยาลัยการbin การศึกษาและวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.32 กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ)	1. ได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับดี	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม .. คน จากเป้าหมาย.....คน คิดเป็นร้อยละบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 ได้รับคะแนนการประเมิน 4.04 อยู่ในระดับดี 2. นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของคณะกรรมการมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 3. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพและนำมาปรับปรุงใช้ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ	2,200	2,200	5,500	5,500	4 กรกฎาคม 67	4 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาบริหารการbin	วิทยาลัยการbin การศึกษาและวิจัยนานาชาติ
	1.33 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ	-การเชิดชูบทบาทและคุณค่าของพยาบาลและผดุงครรภ์ในสังคม รวมถึงแสดงความขอบคุณต่อ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 174 คน จากเป้าหมาย 174 คน	-	-	24,500 (สะสม)	24,500	1 ตุลาคม 66	30 ตุลาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้อุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน	คิดเป็นร้อยละบรรลุ 100 วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี 2.มอบรางวัลและเชิดชูเกียรติแก่พยาบาล										นครพนม
	1.34 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	-ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร -ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 80 คน จากเป้าหมาย 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 2.ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	-	-	100,000 (สะสม)	77,369	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการคาบเกี่ยวระหว่างปีการศึกษาและปีงบประมาณ จีดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ	วิทยาลัยพยาบาล ฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
	1.35 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร		☑ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 700 คน จากเป้าหมาย 700 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.จำนวนครั้งของบุคคล	-	-	100,000 (สะสม)	51,895	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่สามารถจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายตัวอักษรต้นไม้ได้ทันเนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างนานกว่าจัดโครงการ	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาล ฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ภายนอกที่เข้ามาดูข้อมูลข่าวสารในระบบสื่อสารออนไลน์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 100,000 ครั้งขึ้นไป 2.จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน 7 ช่องทาง (Line Official, Instagram, Facebook, Line, YouTube จัดหมายข่าวรูปแบบ e-book บอร์ดประชาสัมพันธ์ขอวิทยาลัยฯ และสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ)										
	1.36 โครงการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ	-แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ -ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม .30. คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ	40,000	34,605	-	-	1 มกราคม 67	31 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง										
	1.37 โครงการเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	-จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 80 คน จากเป้าหมาย 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ 2.รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ	20,000	3,412	-	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
	1.38 โครงการประเมินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาวิทยาลัยนาหว้าระดับอาชีวศึกษา	1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..46... คน จากเป้าหมาย 46 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี	-	-	44,000	38,316	16 กรกฎาคม 2567	17 กรกฎาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	งานประกันฯ	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			2. ได้องค์ความรู้ในประเด็น การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3. ได้เล้มคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน										
	1.39 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	1. ได้จัดซื้อหนังสือ และตำราเรียน เพิ่มใหม่จำนวน 286 รายการ 390 เรื่อง 2. จัดซื้อและบอกรับวารสาร/หนังสือพิมพ์จำนวน 3 ชื่อเรื่อง 3.ได้รับหนังสือ อภินันทนาการ หรือขอรับหนังสือจากหน่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 4. หนังสืออภินันทนาการจำนวน 236 เรื่อง 292 ฉบับ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้มีความเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 2. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ.. 87.60 (เป้าหมายร้อยละ 85)	-	-	250,000.00	248,569.92	1 ธันวาคม 66	29 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	นางสาวพรพร ตาสว่าง	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		5. หนังสือเทคนิคการแพทย์ หนังสือฉบับพิมพ์ จำนวน 19 ชื่อเรื่อง E-book Eng จำนวน 23 ชื่อเรื่อง E-book Thai จำนวน 304 ชื่อเรื่อง											
	1.40 โครงการสร้างเครือข่ายห้องสมุด	1. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม สามารถปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุดได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานงานห้องสมุด 2. เกิดความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยนครพนม 3. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิทยบริการและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (NPULINET: NPU Library Network)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนมในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WaLai AutoLib 2. เพื่อให้เกิดการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมี	-	-	68,000.00	68,000.00	1 ตุลาคม 66	31 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นางสาวกุลณิตย์ เคนศรี	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิทยบริการและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WaLai AutoLib และลงพื้นที่สำรวจ จัดประชุม สร้างเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม (NPULINET) ร่วมกับห้องสมุดคณะ/วิทยาลัย										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			จำนวน 8 หน่วยงาน ดังนี้ 1. วิทยาลัยธาตุพนม 2. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 6. วิทยาลัยนาหว้า 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 8. สำนักวิทยบริการ										
	1.41 โครงการพัฒนาระบบบริการ e-service	1. มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ 1 ระบบ ที่สามารถ ปิด-เปิดประตูห้องมินิเธียเตอร์ ด้วยระบบดิจิทัล	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องมินิเธียเตอร์	-	-	10,000.00	10,000.00	1 มกราคม 67	31 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายสุนารถ สุพรรณ	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		2. ระบบสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องได้ผ่านแอปพลิเคชัน โดยที่บุคลากรไม่ต้องเดินไปให้บริการด้วยตนเอง	ของสำนักวิทยบริการ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ ดำเนินการติดตั้งระบบ และเปิดให้บริการห้องมินิเธียเตอร์-รูปแบบ e-service โดยผู้เข้าใช้บริการสามารถยืมคีย์ และเปิดประตูได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ และประตูห้องมินิเธียเตอร์จะปิดเองอัตโนมัติทุกครั้ง ทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ผลการศึกษาความพึงพอใจใน อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.4 (ค่าเป้าหมาย 85)										
	1.42 โครงการจัดทำทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนครพนม	1 มีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยนครพนมเผยแพร่ในฐานข้อมูล ThaiLIS TDC 2.ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อรวบรวมวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และบทความวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เผยแพร่ในฐานข้อมูล ThaiLIS TDC 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ ดำเนินการจัดทำ	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายเนตรพรหมินทร์ พุทธา	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนครพนม เผยแพร่ในฐานข้อมูล ThaiLIS TDC จำนวน 30 ชื่อเรื่อง/เล่ม และมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ร้อยละ 86.43 (เป้าหมายร้อยละ 80 บรรลุ)										
	1.43 โครงการจัดการความรู้ KM	1. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนักวิทยบริการ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เกิดความรู้ใหม่และนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 2. มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนักวิทยบริการ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	-	-	3,000.00	3,000.00	1 พฤศจิกายน 66	31 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นางสาวนพคุณ ชื่นบันจง	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		คุณภาพการทำงานภายในองค์กร 3 ประเด็นความรู้ 3. แบ่งปันและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด	2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานภายในองค์กร 3. เพื่อนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนางานภายในองค์กร และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ compiled knowledge being implemented ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ บุคลากรสำนักวิทยบริการ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 100) ได้เข้า										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ร่วมโครงการจัดการความรู้ KM ตามแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) สำนักวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 ประเด็นความรู้ (แผนกละ 1 ประเด็น) มีการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมทุกกิจกรรม ร้อยละ 90.21 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85)										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.44 โครงการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ	1. นักศึกษา บัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม และประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป ได้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศ คู่มือวิธีการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ และกิจกรรมและข่าวสารของสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม 2. นักศึกษา บัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม และประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อใช้สื่อในการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศสำนักวิทยบริการ ที่มีให้บริการ 2. เพื่อให้จัดทำสื่อและคู่มือแนะนำวิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 3. เพื่อประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวดิจิทัล กิจกรรมและข่าวสารของสำนักวิทยบริการ ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ สำนักวิทยบริการจัดทำป้ายแนะนำบริการของสำนักวิทยบริการประชาสัมพันธ์ไป	-	-	5,000.00	5,000.00	1 มกราคม 67	31 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายธีรพงษ์ อาษาวัง	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ยังห้องสมุดคณะ/วิทยาลัย เผยแพร่ข่าวสารบริการและกิจกรรม บนเว็บไซต์และเฟสบุ๊คส์ เป็นประจำ ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.60 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)										
	1.45 โครงการ ARC Open house 2024	1. ให้บริการ Edutainment Zone (Netflix) ชั้น 3 เพิ่มขึ้นจำนวน 1 จุดบริการ 2. จัดมุมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3. จัดกิจกรรม ARC Open House 2024 จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. การเสวนาเรื่อง “ We care, We save the Earth รักโลก รักษ์เรา 2. กิจกรรม DIY แปลงโฉม	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานชุมชน	-	-	65,000.00	64,743.50	31 ธันวาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		พลาสติก ขวดน้ำ แก้วน้ำ และกระดาษให้กลายเป็นสิ่งของใช้สุดเก๋ 3. กิจกรรม “สร้างคอนเท้นผ่าน TikTok อย่างไรให้ปัง” และ 4. กิจกรรม “LIBARAY TOUR พี่บรรณพาทัวร์ห้องสมุด	และองค์กรต่างๆ ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ สำนักวิทยบริการ ได้จัดโครงการ ARC Open House 2024 ขึ้นจำนวน 6 กิจกรรม เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าชม และได้รับรู้จักบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ภายในงานเพิ่มขึ้นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนในชุมชน รวมถึงองค์กรต่างๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 211 คน (ค่าเป้าหมาย 150 คน) และผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.80 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85)										
	1.46 โครงการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์	1. บำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้บริการ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ได้รับการอัปเดตให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานกับระบบต่าง ๆ 3. ระบบประชุมออนไลน์ และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการ 2. เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ให้บริการ 3. เพื่ออำนวยความสะดวกกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน	-	-	100,000.00	100,000.00	1 ธันวาคม 66	30 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นายธีรพงษ์ อาษาวัง	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ จาก HDD เป็น SSD และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ผู้อำนวยการให้สามารถใช้งานได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 21 เครื่อง (ค่าเป้าหมาย 20 เครื่อง) 2. ซ่อมระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศชั้น 2 (ค่าเป้าหมาย 1 จุด) 3. ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศที่เสีย จำนวน 6										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เครื่องและล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง จำนวน 16 เครื่อง (ค่าเป้าหมาย 16 เครื่อง)										
	1.47 โครงการประเมินประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	บุคลากรสำนักวิทยบริการ ได้รับความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น และผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร 2. เพื่อพัฒนาสำนักงานวิทยบริการให้ได้มาตรฐานตามประกันคุณภาพการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ สำนักวิทยบริการได้รับการประเมินการตรวจประเมิน	-	-	8,600.00	8,600.00	1 มิถุนายน 67	30 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางสาวพัฒนภัทร์ ศรีจันทร์หา	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับหน่วยงาน สนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 จำนวน 4 ตัว ได้ค่าเฉลี่ย 4.87 อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 จำนวน 8 ตัว ได้ค่าเฉลี่ย 4.88 และมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม 4.87 อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเป้าหมาย 4.51 คะแนน)										
	1.48 โครงการพัฒนาบริหารการจัดการองค์กร	1. สำนักวิทยบริการมีระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 1 ระบบ 2. สำนักวิทยบริการมีการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัล	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน	-	-	-	-	1 มกราคม 67	31 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายสุรนาถ สุพรรณ	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			พัสดุ สำนักวิทยบริการ 2. เพื่อพัฒนาโมบายด์แอปพลิเคชันสำหรับใช้งานประยุกต์ในองค์กร ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 1 ระบบด้วยโปรแกรม App Sheet สำหรับจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบครุภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัล (ค่าเป้าหมาย 1 ระบบ)										
	1.49 โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2567	1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถให้บริการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง 2. เปิดให้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ (เสาร์,	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสนับสนุนบำรุงรักษาระบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อพัฒนาระบบ	25,800.00	25,765.00	199,500.00	186,200.00	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นายธีรพงษ์ อาษาวิ้ง	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		อาทิตย์) ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ	ให้บริการห้องสมุด เกิดประสิทธิภาพ ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1. บำรุงรักษาระบบป้องกันประตูกันขโมยให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อเนื่อง 2. บำรุงรักษาระบบ Walai Autolib ให้สามารถให้บริการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง 3. เปิดให้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ (เสาร์, อาทิตย์) 4. คงสภาพการเป็นสมาชิกกองทุน										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			และข่างาน PULINET ต่อเนื่อง										
2.โครงการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ของ มหาวิทยาลัย ให้มีการ สร้างรายได้ เพื่อการ พึ่งพาตนเอง	2.1 โครงการ บริการวิชาการ ด้านงานฟาร์ม และบริหาร จัดการพื้นที่ กิจกรรมที่ 2 งาน การส่งเสริม กระบวนการ เรียนรู้ด้าน การเกษตรแบบ บูรณาการ(ฟาร์ม ตัวอย่าง)	1. มีฟาร์มตัวอย่างที่ ก่อให้เกิดรายได้ส่ง หน่วยงานร้อยละ 5 ของ งบลงทุน 2. นักศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมงาน ฟาร์ม 3. มีแหล่งศึกษาดูงานและ ฝึกทักษะประสบการณ์	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ ได้ดำเนินกิจกรรมที่ หลากหลาย เช่น กิจกรรมนาข้าว , เลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ ผล ปลูกผักใน โรงเรือนและนอก โรงเรือน เลี้ยงหอย เชอร์รี่ ก่อให้เกิด รายได้ จำนวน 43,750 บาท	-	-	127,860	71,342	19 มิถุนายน 67	5 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายทองศักดิ์ กุม ภีโร	คณะเกษตร และ เทคโนโลยี
	2.2 โครงการ บริการวิชาการ ด้านงานฟาร์ม และบริหาร จัดการพื้นที่ กิจกรรมที่ 8 งาน ตลาดเกษตรริม โขงเพื่อชุมชน	1. บุคลากร นักศึกษา ชาวบ้าน ชุมชนใกล้เคียง มี พื้นที่จำหน่ายสินค้า 2. คณะเกษตรมีรายได้จาก การจำหน่ายผลผลิต ค่า บริหารจัดการพื้นที่	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. คณะเกษตรฯ ได้ พัฒนาพื้นที่ให้เกิด ประโยชน์ร่วมกับ ชุมชน และสร้าง กิจกรรมการมีส่วน ร่วมกับคนในพื้นที่ 2. มีแหล่งฝึก	-	-	100,000	37,604.46	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.รัชนีพร พล หาญ	คณะเกษตร และ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ปฏิบัติการให้กับนักศึกษา ในจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง 3. มีช่องทางการหารายได้ให้กับบุคลากร นักศึกษา และชุมชนใกล้เคียง 4. มีร้านค้า จากบุคลากร นักศึกษา และชุมชนประมาณ 60-75 ร้านค้า และมีรายได้จากการเช่าพื้นที่ตลาดเกษตรริมโขง ปี 2567 จำนวน 95,360 บาท										
	2.3 โครงการบริการวิชาการด้านงานฟาร์มและบริหารจัดการพื้นที่กิจกรรมที่ 7 งานผลิตน้ำดื่มเกษตรริมโขง		☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. คณะเกษตรฯ ได้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่ม 2. คณะเกษตรฯ มีรายได้จากการ	-	-	36,471	36,471	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.อรอุมา สกุนไทย/น.ส.อรเพ็ญ พิมพ์า	คณะเกษตรและเทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			จำหน่ายน้ำดื่ม เกษตรริมโขง ปี 2567 จำนวน 39,915 บาท										
	2.4 โครงการ บริการวิชาการ ด้านงานฟาร์ม และบริหาร จัดการพื้นที่ กิจกรรมที่ 10 งานหอพัก นักศึกษา	1. คณะเกษตรมีหอพัก นักศึกษาที่มีความพร้อม ทางด้านสาธารณูปโภคและ ความปลอดภัยในการเข้า พัก 2. คณะเกษตรฯ มีรายได้ จากการเช่าหอพักของ นักศึกษา	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. คณะเกษตรฯ ได้ พัฒนาหอพัก นักศึกษา 2. มีนักศึกษาเข้า พัก 65 คน จาก เป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. คณะเกษตรฯ มี รายได้จากการเช่า หอพักของนักศึกษา จำนวน 66,700 บาท	-	-	100,000	30,130	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นายวีระพล ชัยเชษฐ์	คณะเกษตร และ เทคโนโลยี
	2.5 โครงการ บริการวิชาการ ด้านงานฟาร์ม และบริหาร จัดการพื้นที่	1. มีแหล่งให้ความรู้ทาง วิชาการแก่ชุมชนและ บุคคลทั่วไป	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.พัฒนาพื้นที่ให้	-	-	60,000	59,980	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	ขาดบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทาง	ควรมีการ จัดสรร งบประมาณใน การจัดทำรั้ว รอบโครงการ	นายสุนทร วะ โลดม	คณะเกษตร และ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	กิจกรรมที่ 11 งานพัฒนาไร่ฝัก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย(ศูนย์รามราช)		เกิดประโยชน์แก่โครงการฯ โดยได้ดำเนินการจัดทำรั้วแบ่งแนวเขตที่ดินกับชาวบ้านให้มีความชัดเจนและมีการจัดทำถนนชั่วคราวรอบโครงการฯ ทำให้มีความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ของโครงการฯ 2.เป็นสถานที่สำหรับการใช้ในการทำงานวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 3.เป็นสถานที่ให้บริการวิชาการทางการเกษตรแก่เกษตรกร ชุมชนและผู้สนใจ								เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของเขตแดนพื้นที่เพื่อให้มหาวิทยาลัยจะได้มีพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ต่อไป		
	2.6 โครงการจัดสอบ TOEIC	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☑ ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร	ไม่มี	ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
	2.7 โครงการจัด	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☑ ดำเนินการแล้ว	-	-	-	-	1 ตุลาคม	30	ไม่มี	ไม่มี	ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP	ด้านสังคมศาสตร์	เสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 280 คน จากเป้าหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 140 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ CU-TEP ของนักเรียนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นครพนม และ บุคคลภายนอกทั่วไป					66	สิงหาคม 67			วัฒนธรรม	ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
	2.8 โครงการจัดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนครพนม	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	30 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรประเภทวิชาการบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นบุคลากรประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัยนครพนม										
	2.9 โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม และบุคคลทั่วไปหลักสูตร 30 ชั่วโมง	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร	ไม่มี	ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	2.10 โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร	ไม่มี	ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
	2.11 โครงการจัดสอบ TOEFL ITP	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
	2.12 โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ของมหาวิทยาลัยนครพนม	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 105 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นแหล่งทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Placement Test) ตามกรอบ CEFR โดยเน้นการทดสอบทักษะการฟัง การอ่าน	-	-	-	-	1 มิถุนายน 67	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ไวยากรณ์และคำศัพท์										
	2.13 โครงการ “การจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.”	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 1 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นแหล่งทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ของนักเรียน นักศึกษาคณาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย นครพนม และบุคคลภายนอกทั่วไป 2. เพื่อเป็นแหล่งทดสอบการวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการ	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	30 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เรียนรู้ ของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป										
	2.14 โครงการบริการวิชาการ เพื่อสร้างรายได้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
	2.15 โครงการเข้าร่วมบันทึกภาพมุมสูง	1.บุคลากรนักศึกษาใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนท้องถิ่น 2.วิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับทราบ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 9 คน จากเป้าหมาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เป็นการบริหารจัดการใช้วัสดุครุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น 2จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย	10,800	10,800			20 มีนาคม 67	24 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานประชาสัมพันธ์	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
3.โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความผาสุก	3.1 โครงการสืบสานประเพณีองค์กรและส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร	1. บุคลากรเกิดความรัก มีความสามัคคีต่อเพื่อนร่วมงาน และมีความภูมิใจต่อตนเองและต่อองค์กร 2. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานอย่างผาสุก	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 75 คน จากเป้าหมาย 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. บุคลากรมีความรักสามัคคีและสานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และนอกองค์กร 2. ได้ส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจให้บุคลากร และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 3. มีแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	-	-	15,000	11,275	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางณรากร สารีบุตร	คณะเกษตรและเทคโนโลยี
	3.2 โครงการการส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย	1. บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยนครพนม ร้อยละ 100	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ งานบุคลากร ดำเนินการแต่งตั้ง	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางณรากร สารีบุตร	คณะเกษตรและเทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	นครพนม		คณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยนครพนม และนำคู่มือขึ้นเว็บไซต์ของคณะฯ และมีการย้ำเตือนในที่ประชุมครูและบุคลากร จำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานคณะฯ มีผู้ประพฤติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยนครพนม ในปีงบประมาณ 2567										
	3.3 โครงการการผลการติดตามนำความรู้มาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร	1.บุคลากรนำความรู้มาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ร้อยละ 85	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ คณะฯได้แต่งตั้งคำสั่ง มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางณรากร สาริบุตร	คณะเกษตรและเทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ตนเองให้ตรงตาม สายงาน โดยเมื่อ บุคลากรได้รับการ พัฒนาแล้วจะต้องมี การรายงานการ พัฒนาตนเอง ตาม แบบ 05 และเมื่อ นำความรู้ที่ได้รับ จากการพัฒนาแล้ว ให้รายงานผลการ นำความรู้มาพัฒนา ประสิทธิภาพการ ทำงานของบุคลากร ตามแบบ 06 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มี บุคลากรได้รับการ พัฒนา และนำผล การพัฒนามาใช้ใน การพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพ ร้อย ละ 85										
	3.4 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ การประเมินผล การปฏิบัติงาน	1. คณะเกษตรฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. คณะเกษตร มี	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางณรากร สารี บุตร	คณะเกษตร และ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ระบบ										
	3.5 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการตรวจ สุขภาพประจำปีของบุคลากร	-	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 72 คน จากเป้าหมาย 134 คน คิดเป็นร้อยละ 53.73 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการทำงานของบุคลากร 2.บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	1 มิถุนายน 67	30 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคคล	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	3.6 กิจกรรม การจัดการความรู้ของสายสนับสนุน	1. หน่วยงานในคณะ ฯตระหนักถึงความสำคัญและใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นธรรม	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 23 คน จากเป้าหมาย 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้	-	-	133,000.00	133,000.00	27 มีนาคม 67	30 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นางนัฐริดา อาษา วัง	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			1 . เพื่อให้ หน่วยงานภายใน ตระหนักถึง ความสำคัญและ ประโยชน์ของการ จัดการความรู้ 2. เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกิด กระบวนการจัดการ ความรู้ทั่วทั้งคณะ และมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรม 3. เพื่อให้คณะมี กระบวนการจัดการ ความรู้ที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถใช้ ประโยชน์เพื่อการ พัฒนาคณะ ของ มหาวิทยาลัยไปสู่ เป้าหมายที่ยั่งยืน 4. เพื่อให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน นำความรู้ ไปใช้ในการแก้ ปัญหาและ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			พัฒนาการทำงานและนำไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี										
	3.7 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 80 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2.สนับสนุนบุคลากรให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	-	300,000	149,248	1 เมษายน 67	30 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคลากร	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
	3.8 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้	-	-	200,000	100,360	1 เมษายน 67	30 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคลากร	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			1.เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 2.ทำงานอย่างมีความสุข										
	3.9 โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 70 คน จากเป้าหมาย 80 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	-	-	50,000	49,920	1. พฤศจิกายน 66	30 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคลากร	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
	3.10 กิจกรรมอบรมหลักสูตร recurrent ครูการบิน	1. ความรู้ด้านการลงบันทึกสมุดปมนักบิน 2. หนังสือรับรองการจบหลักสูตรฯ จากบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์จำกัด	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..3... คน จากเป้าหมาย... 3..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 สามารถบันทึกสมุดปมนักบิน 2. ได้รับการรับรอง	80,104	80,104	-	-	24 พฤศจิกายน 66	28 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการฝึกนักบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			จากบริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทอร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด										
	3.11 กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านอากาศยานสำหรับครูผู้สอน	1. บุคลากรด้านอากาศยานมีทักษะด้านอากาศยานสำหรับครูผู้สอน ร้อยละ 100	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..15... คน จากเป้าหมาย ...15..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. บุคลากรด้านอากาศยานทั้ง 15 คนได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง	43,360	43,360	-	-	14 พฤศจิกายน 66	17 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาเทคโนโลยีการบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ
	3.12 กิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2567	1. บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..37... คน จากเป้าหมาย 48..... คน คิดเป็นร้อยละ 77.08 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ	3,000	3,000	-	-	5 มิถุนายน 67	5 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการฝึกนักบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			และสามารถนำไปปฏิบัติในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน										
	3.13 กิจกรรมอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ และการตรวจสอบภายใน (Quality Management System : QMS 9001:2015 and Internal Audit	1. ได้รับใบผ่านการอบรม QMS 2. ได้ทดลองการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..28... คน จากเป้าหมาย ...28.... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ได้รับใบผ่านการอบรม QMS 2. ได้ทดลองการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	33,180	33,180	-	-	10 มิถุนายน 67	11 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการฝึกนักบิน	
	3.14 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	1. บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..47... คน จากเป้าหมาย 48.... คน คิดเป็นร้อยละ 97.92 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ	3,000	3,000	-	-	4 มิถุนายน 67	4 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการฝึกนักบิน	วิทยาลัยการบิณฑการศึกษานานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา										
	3.15 กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพครูการบิน	1. เสริมทักษะและความรู้ด้านการบินให้ครูการบินมีคุณสมบัติด้านการบินครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..1... คน จากเป้าหมาย.... 1.... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เสริมทักษะและความรู้ด้านการบินให้ครูการบินมีคุณสมบัติด้านการบินครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)	17,500	17,500	-	-	25 มิถุนายน 67	26 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการฝึกนักบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	3.16 กิจกรรมอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher (APR)	1. ได้รับใบรับรองอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher (APR)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..2.. คนจากเป้าหมาย.... 2.... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ได้รับใบรับรองในการอบรมฯ จากสถาบันการบินการบินพลเรือน (CATC) 2. นำใบรับรองที่ได้ไปเพิ่มคุณสมบัตินายช่างภาคพื้นตามข้อกำหนดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)	51,224	51,224	-	-	11 กรกฎาคม 67	15 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการฝึกนักบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ
	3.17 กิจกรรมอบรมผู้นำการตรวจประเมิน CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015	1. ได้รับใบผ่านการอบรมผู้นำการตรวจประเมิน CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 Audkto Training Course	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม .1... คนจากเป้าหมาย.... 1.... คน คิดเป็นร้อยละ 100	44,421	44,421	-	-	15 กรกฎาคม 67	19 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการฝึกนักบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	Lead Audktor Training Course		บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. สอบผ่านและได้รับใบผ่านการอบรม 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดให้บุคลากรภายในองค์กรได้										
	3.18 กิจกรรมอบรมหลักสูตรการประเมินสมรรถนะการบิน Introduction to Aviation Commpetency-based Training and Assessment รุ่นที่ 9 (CBTA-I/9	1. ได้รับใบผ่านการอบรมหลักสูตรการประเมินสมรรถนะการบิน Introduction to Aviation Commpetency-based Training and Assessment	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม .1... คน จากเป้าหมาย... 1..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. สอบผ่านและได้รับใบผ่านการอบรม 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดและประเมินให้บุคลากร	6,392	6,392	-	-	23 กรกฎาคม 67	25 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการฝึกนักบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ภายในองค์กรได้										
	3.19 กิจกรรมอบรมหลักสูตรการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ Document Control for ISO 9001	1. ได้รับใบผ่านการอบรมหลักสูตรการควบคุมเอกสารในระบบจัดการ Document Control for ISO 9001	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..2.. คน จากเป้าหมาย... 2..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. สอบผ่านและได้รับใบผ่านการอบรม 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดให้บุคลากรภายในองค์กรได้	8,560	8,560	-	-	26 สิงหาคม. 67	26 สิงหาคม.67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการฝึกนักบิน	วิทยาลัยการbin การศึกษาและวิจัยนานาชาติ
	3.20 กิจกรรมอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 9001-2013 Internal Auditor	1. ได้รับใบผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 9001-2013 Internal Auditor	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..1.. คน จากเป้าหมาย... 1..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. สอบผ่านและ	8,560	8,560	-	-	5 กันยายน 67	6 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาการฝึกนักบิน	วิทยาลัยการbin การศึกษาและวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ได้รับใบผ่านการอบรม 2. สามารถประเมินการทำงานของบุคลากรแต่ละแผนกภายในองค์กรได้										
	3.21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบได้เข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น	-การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้พัฒนาและจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม .43..คน จากเป้าหมาย 43คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำผลงาน 2.บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน	20,000	20,00	-	-	1 กรกฎาคม 67	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาล ฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
	3.22 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร		☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม ..130...คน จากเป้าหมาย...130.....คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์	125,000	-	-	-	1 ตุลาคม 66	31 มีนาคม 67	ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการให้บริการนอกสถานที่ของ	ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรไปตรวจสุขภาพตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนครพนม	วิทยาลัยพยาบาล ฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ดังนี้ 1.ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตรวจสุขภาพตามสิทธิ์ให้แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบ							โรงพยาบาลนครพนม จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรไปตรวจสุขภาพตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนครพนม			
	3.23 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จของคณาจารย์	-พัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล -นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 66 คน จากเป้าหมาย...66.....คน คิดเป็น 100 ร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล 2. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง มาแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาองค์กร	300,000	502,930.74	-	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาล ฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
	3.24 โครงการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าอบรมเฉพาะทาง	-พัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์พยาบาล	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 66...คน จากเป้าหมาย 66.	200,000	142,322	-	-	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาล ฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	สาขาทางการพยาบาลและการบริหาร	-นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาลแต่ละสาขา										นครพนม
	3.25 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของสายสนับสนุน	-พัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของสายสนับสนุน -นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาางาน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 44.....คน จากเป้าหมาย 44..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มศักยภาพขององค์กรได้อย่างไร้ขีดจำกัด 2. เพื่อวัดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรต่อการประเมินผลงาน 3.เพื่อให้บุคลากรสามารถค้นพบสมรรถนะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน	100,000	92,703	-	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
	3.26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริม	1.บุคลากรมีความสามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 44 คน	19,800	19,800	-	-	27 ธันวาคม 66	27 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคลากร	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยนาหว้า	2.บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้มีคุณภาพสูงสุด 3.บุคลากรมีความรักความสามัคคีในองค์กรสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จากเป้าหมาย.44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาดตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 2บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีรักองค์กรและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ										
	3.27 โครงการอบรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และงานวิจัย	1. ผู้ใช้บริการมีความรู้ในการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานวิจัยและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มขึ้น	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้ในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการ	-	-	5,000.00	5,000.00	1 ตุลาคม 66	30 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีห้องสมุดให้กับผู้ใช้บริการ ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ โดย สำนักวิทยบริการได้จัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 1 อบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลของ EBSCO ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 8-10 มกราคม 2567 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม ออนไลน์จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ผลการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			93.24 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85) ครั้งที่ 2 อบรมเรื่อง ดรชนี้คุณภาพวารสารและกลยุทธ์ การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์, การตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการแบบฟรีและที่สำนักพิมพ์สนับสนุน งบประมาณ ในระดับ Q1 และเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล ACS, ACM และ Springer Link ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 78 คน ออนไลน์จำนวน 19 คนออนไลน์ จำนวน 59 คน ผลการ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ประเมินผลการประเมินความพึงพอใจ 89.46 ในภาพรวมทั้ง 2 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจร้อยละ 91.35 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85)										
	3.28 โครงการพัฒนาบุคลากร	1. บุคลากรสำนักวิทยบริการทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานมากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยลง 2. สำนักวิทยบริการได้แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2570 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนมตลอดจนนโยบายการบริหารและการพัฒนาสำนักวิทยบริการ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น 3. เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการ	-	-	117,000.00	117,000.00	1 กุมภาพันธ์ 67	30 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นายทินวุฒิ ถาวร	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ดิจิทัล (Digital Service) และการบริหารงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ <u>กิจกรรมที่ 1</u> เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการสื่อดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน” ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการ บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มเป้าหมาย 45 คน เข้าร่วมจริง 44 คน คิดเป็นร้อยละ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ร้อยละ 97.78 กิจกรรมที่ 2 การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และศึกษาดูงานผู้เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมาย 18 คน เข้าร่วมจริง 18 คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย 18 คน)										
	3.29 สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น		☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและวิจัย /นำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย	-	-	423,000	422,025.86	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	3.30 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร (ทุกประเภททุกระดับ) ด้านวิชาการและวิจัย		☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้าร่วมฝึกอบรม/เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและวิจัย	-	-	300,000	300,000	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ มีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และสามารถ	4.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ	1. บุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ 85 2.บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 3.มีบุคลากรยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ หรือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือขอปรับระดับงานจำนวน 5 ราย	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ได้ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรประเภทวิชาการให้มีการยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น และยื่นขอกำหนดตำแหน่งทาง	-	-	170,000	158,176.20	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางณรรกร สาริบุตร	คณะเกษตรและเทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
ใช้ผลงานในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ			วิชาการ และ การปรับระดับของสายสนับสนุน 2. บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการเลื่อนวิทยฐานะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และ การปรับระดับของสายสนับสนุน 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และ ทักษะวิชาชีพในสายงานของแต่ละคน										
	4.2 โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คนจากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้	-	-	50,000	14,100	1 มกราคม 67	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคลากร	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			1.สนับสนุนบุคลากรให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น										
	4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และสามารถใช้องค์ความรู้ในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ		☒ ยังไม่ดำเนินการ	-	-	1,000	-	ตุลาคม 2566	15 สิงหาคม 2567	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
	4.4 โครงการเพิ่มสมรรถนะสายสนับสนุน	-พัฒนาทักษะของสายสนับสนุนในการเขียนโครงการ และทักษะในการเป็นพิธีกร	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 44 คน จากเป้าหมาย 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความสามารถ และทักษะใน	-	-	10,000	9,634	1 ตุลาคม 66	31 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาล ฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			การบริหารจัดการด้านการเขียนโครงการ 2.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ในการรับผิดชอบในการเขียนโครงการ 3. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และไหวพริบ ในด้านการเป็นพิธีกรได้อย่างเหมาะสม										
	4.5 โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยนาหว้า	1.บุคลากรมีความสามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง 2.บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้มีคุณภาพสูงสุด 3.บุคลากรมีความรักความสามัคคีในองค์กรสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 44 คน จากเป้าหมาย.44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ตั้งนี้ 1บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่	19,800	19,800	-	-	27 ธันวาคม 66	27 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคลากร	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สูงขึ้น 2บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี รักองค์กรและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ										
	4.6 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และสามารถใช้งานในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น		☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 10 คน จากเป้าหมาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ในงานประจำ 2. ได้เข้าสู่กระบวนการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย	-	-	20,000	18,835	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งภูมิ	5.1 โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงภูมิ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 315 คน จากเป้าหมาย.315 คน คิดเป็นร้อยละ	5,000	5,000	-	-	3 กรกฎาคม 67	3 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
ทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน		ทัศน์วิทยาลัย	100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกช่วยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้										
	5.2 โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว	1. มีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 100 รายการ 2. มีการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครบทั้ง 2 ด้าน 3. มีการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 5 หมวด 12 ประเด็น 35 ตัวชี้วัด	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กิจกรรมการอบรมผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 “กิจกรรมเสวนา	-	-	200,000 (สะสม)	199,821.60	1 พฤษภาคม 67	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นายสุนารณ สุพรรณ	สำนักวิทยบริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		สำนักงานสีเขียวได้ 6หมวด 23ประเด็น 63ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 98 ตัวชี้วัด	We care, We save The Earth รักษ์โลก รักษ์เรา” บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพิ่มพัฒนา ทักษะการรู้ สารสนเทศด้าน พลังงานและ สิ่งแวดล้อมให้กับ บุคลากร ผู้ใช้บริการ และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งมี คุณภาณุวรรณ ศรี ชัย นักวิชาการ สิ่งแวดล้อมชำนาญ การ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม และ อาจารย์ ดร. สุริยนต์ หลาบ หนองแสง อาจารย์ ประจำสาขาวิชา พัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม คณะ ศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111 คน แบ่งเป็นบุคลากรสำนักวิทยบริการ จำนวน 15 คน นักศึกษาจำนวน 93 คน อาจารย์ จำนวน 2 คน วิทยากร จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 111 (ค่าเป้าหมาย 100 คน) 2. กิจกรรม DIY โอเดียนเปลี่ยนขยะพลาสติกและวัตถุเหลือใช้น้ำกลับมาใช้ใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งของเหลือใช้ และมีความคิดริเริ่ม										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการลดจำนวนขยะลงได้ และสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน แบ่งเป็นบุคลากรสำนักวิทยบริการ จำนวน 12 คน นักศึกษา จำนวน 32 คน วิทยากร จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 90 (ค่าเป้าหมาย 50 คน) นอกจากนี้ ผลการดำเนินโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1. มีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงาน										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 100 รายการ 2. มีการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครบทั้ง 2 ด้าน 3. มีการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 5 หมวด 12 ประเด็น 35 ตัวชี้วัด สำนักงานสีเขียวได้ 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 98 ตัวชี้วัด 4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย										

พันธกิจที่ 2 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
1.โครงการสร้างบัณฑิตที่จบการศึกษาให้ มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ มีพื้นฐานด้านการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนา	1.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้	1.มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 2.มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 250 คน จากเป้าหมาย.200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพต่อผู้ให้บริการ 2.มีสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้	-	-	1,950	1,950	24 เมษายน67	24 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางวัลจิราพร รอดชุม	คณะเกษตรและเทคโนโลยี
	1.4 โครงการพัฒนาทักษะการ	1. นักศึกษามีความพร้อมใน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	12,000	-	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	นักศึกษาใช้เวลาปรับตัว	ควรจัดกิจกรรม	นายศตพร โนนคู่เขตโขง	คณะเกษตรและเทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	ทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ (WIL)	การเรียนรู้ทักษะจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ 2. ได้เผยแพร่ประสบการณ์และผลงานการวิจัยจากการฝึกประสบการณ์ภายนอกและสหกิจศึกษา	ผลการดำเนินงาน ดังนี้ นักศึกษาออกฝึกงานภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 37 คน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (ปกติ) จำนวน 18 คน และชั้นปีที่ 1 (เทียบโอนรายวิชา) จำนวน 27 คน เริ่มฝึกงาน วันที่ 18 มีนาคม ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 67							ให้เข้ากับสถานที่ฝึกงานได้ช้า เช่น ด้านอาหาร ด้านภาษา	เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมภาคอื่นๆ เพื่อให้ นักศึกษาเกิดความเคยชินกับความแตกต่างและความหลากหลายด้านวัฒนธรรม		
	1.5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพ การศึกษาแก่	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 33 คน จากเป้าหมาย 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ	2,720.00	2,700.00	-	-	1 มกราคม 67	31 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานประกันคุณภาพ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	นักศึกษา"	จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.60										
	1.6 กิจกรรมประกวดโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 34 คน จากเป้าหมาย 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้	20,900.00	20,800.00	-	-	1 กุมภาพันธ์ 67	29 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานวิจัย	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนานวัตกรรมต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2. ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาจารย์ นักวิจัยได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. ชิ้นงาน/เครื่องมือต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยที่สามารถ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ประยุกต์ใช้ได้จริงตามแนวคิด										
	1.7 กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม กับสถานประกอบการ	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 45 คน จากเป้าหมาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษา 2. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของ	-	-	20,910.00	20,910.00	1 ธันวาคม 66	30 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	แผนกวิชาการ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สถานประกอบการและความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาวิจัย										
	1.8 กิจกรรมเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย คน คิดเป็นร้อยละบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเตรียมความพร้อมการยกระดับฝีมือแรงงานของนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	24,000.00	15,980.00	-	-	1 ตุลาคม 66	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	แผนกวิชาการ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครพนม จากความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 2.เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลักดันให้นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์กำลังจบหลักสูตรแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทดสอบ ฝีมือแรงงานครั้งต่อไป 3. เพื่อให้ นักศึกษาได้รับ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง 4. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคต 5. เพื่อให้ นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 6. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต										
	1.9 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้	100,000.00	86,700.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	แผนกวิชาการ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านการเรียนรู้สถานที่มีมีความสุข 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านที่เรียนจากการประสบการณ์การไปศึกษาดูงาน 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทัศนคติที่ดี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ										
	1.10 กิจกรรมพัฒนาการให้บริการสืบค้นสำหรับนักศึกษา	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย คน คิดเป็นร้อยละ	216,000.00	198,000.00	-	-	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	ศูนย์คอมฯ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเสริมสร้างทักษะการค้นคว้าและการใช้งานแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 2.ช่วยเพิ่มทักษะในการค้นคว้าข้อมูล แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์										
	1.11 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 600 คน จากเป้าหมาย 600 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ	60,000.00	60,000.00	-	-	1 ธันวาคม 66	31 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ อุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ และได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 2. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3. นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด										
	1.12 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ กองคณะเทคโนโลยี	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุน	☑️ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 150 คน จากเป้าหมาย 150 คน คิดเป็นร้อยละ	21,000.00	21,000.00	-	-	1 มกราคม 67	29 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	อุตสาหกรรม	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	ละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ลูกเสือวิสามัญได้ความรู้เรื่องระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างความสามัคคีและการตรงต่อเวลา 2. ลูกเสือวิสามัญมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม มีจิตอาสา ตามคติพจน์ ลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ”										
	1.13 กิจกรรมประกวดความสามารถด้านนันทนาการ	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 100 คน จาก	20,000.00	20,000.00	-	-	1 ตุลาคม 66	30 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	เป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 2. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง										
	1.14 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักศึกษา	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน	☑️ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 125 คน จากเป้าหมาย 125 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม	25,000.00	25,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		อุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	ของคณะ และได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการเขียนโครงการและกิจกรรมของคณะ										
	1.15 กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์การแต่งกาย	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 125 คน จากเป้าหมาย 125 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแต่งกายที่	25,000.00	25,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะฯ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ										
	1.16 กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 70 คน จากเป้าหมาย 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม และการมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยงานภายนอก และภายในสถานศึกษา 2. นักศึกษาคณะ	45,000.00	45,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เทคโนโลยี อุตสาหกรรม รู้จัก เสียสละเวลา ส่วนตัวเพื่อ ประโยชน์ต่อ สังคมและ ช่วยเหลือสังคมได้										
	1.17 กิจกรรม ชุมนุมวิชาชีพ	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาค ทางการศึกษา โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้น พื้นฐาน งบเงิน อุดหนุน (ค่า กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน)	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 350 คน จาก เป้าหมาย 350 คน คิดเป็นร้อย ละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ที่ดี และความรัก สามัคคีของ นักศึกษา 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ นักศึกษารู้จักคิด และสร้างสรรค์ กิจกรรมใน	70,000.00	60,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง										
	1.18 กิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิต ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาใหม่	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 450 คน จากเป้าหมาย 450 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาใหม่ ไหว้สักการะพระวิษณุกรรม ,พระธาตุนครและไหว้องค์พญาศรีสัตตนาคราช 2.นักศึกษาใหม่ ไหว้ได้รับการ	50,000.00	50,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ ด้วยการอาสา										
	1.19 กิจกรรมลูกเสือ และ ร.ด. จิตอาสา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 70 คน จากเป้าหมาย 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก และภายในสถานศึกษา	5,000.00	5,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รู้จักเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้										
	1.20 กิจกรรมอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความรู้ และทักษะการประกอบอาชีพ	5,000.00	5,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เสริมทางวิชาชีพ / วิชาการ ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 2. ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม										
	1.21 กิจกรรมอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือ	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้	13,000.00	13,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1.เพื่อฝึกอบรมและทบทวนเรื่องระเบียบ วินัยให้แก่พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านทักษะที่เกี่ยวกับงานลูกเสือวิสามัญให้แก่พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ 2.เพื่อปลูกฝังให้พี่เลี้ยงลูกเสือ เป็นผู้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี										
	1.22 กิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ระดับแถบ 2 สี)	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 80 คน จากเป้าหมาย 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ	2,000.00	2,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อฝึกอบรมและทบทวนเรื่องระเบียบ วินัยให้แก่พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ 2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านทักษะที่เกี่ยวกับงานลูกเสือวิสามัญให้แก่พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ 3.เพื่อปลูกฝังให้พี่เลี้ยงลูกเสือเป็นผู้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำสามารถเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี										
	1.23 กิจกรรมพิธีไหว้ครู (ระดับอาชีวศึกษา , อุดมศึกษา)	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 250 คน จาก	35,000.00	35,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เป้าหมาย 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงการคารวะพระวิษณุกรรม และแสดงความเคารพนอบน้อมต่อครู-อาจารย์ ซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีต่อศิษย์และครู 2.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย										
	1.24 กิจกรรม Big Cleaning Day	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ	10,000.00	9,948.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	ละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม 2.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างนิสัยให้กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม										
	1.25 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 150 คน จากเป้าหมาย 150	3,000.00	3,000.00	-	-	1 มิถุนายน 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. บุคลากรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2. บุคลากรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และนักศึกษามีคุณลักษณะ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยนครพนม										
	1.26 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 533 คน จากเป้าหมาย 533 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. อาจารย์ได้นิเทศการฝึกอาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ได้พบปะผู้ดูแลนักศึกษา รวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงาน 3. ได้เข้าร่วม	-	-	30,000.00	17,360.00	1 มกราคม 67	30 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานฝึกงานและสหกิจ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ประชุมกับสถานประกอบการหรือประสานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง										
	1.27 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 369 คน จากเป้าหมาย 369 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจแก่นักศึกษา ก่อนไปฝึกงานในสถานประกอบการ 2. นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่	-	-	5,000.00	5,000.00	1 กุมภาพันธ์ 67	29 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานฝึกงานและสหกิจ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ความรับผิดชอบของนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 3. ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรรายวิชาฝึกงาน										
	1.28 กิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 365 คน จากเป้าหมาย 365 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาหลังการฝึกงาน ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน	-	-	5,000.00	4,970.00	1 พฤษภาคม 67	31 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานฝึกงานและสหกิจ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ระหว่างการออกฝึกงาน แนวทางแก้ไข และนำผลไปปรับปรุงและผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98.95										
	1.29 กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของบัณฑิตศึกษา	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 19 คน จากเป้าหมาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษาให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษามีความรู้ความ	-	-	8,500.00	4,275.00	1 กรกฎาคม 67	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิต	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เข้าใจในกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์และการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การประกันคุณภาพการศึกษาจรรยาบรรณนักวิจัย 3. เพื่อให้บัณฑิตศึกษาเข้าใจตนเอง และปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมกลุ่มเรียนและสิ่งแวดล้อมในระดับบัณฑิตศึกษาและสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุข										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.30 กิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่บัณฑิตศึกษา	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บัณฑิตได้รับความรู้ด้านการค้นคว้าอิสระ การทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาตามรายวิชา 2.บัณฑิตได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายระหว่างผู้เรียนและวิทยากร 3.ส่งเสริมสร้าง	-	-	10,000.00	10,000.00	1 กรกฎาคม 67	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิต	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			แนวทางการเรียนการสอนตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา										
	1.31 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีและศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการอบรมติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) ฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	มีความเข้าใจและกำกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 26 คน จากเป้าหมาย 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	7,300.00	7,300.00	-	-	11 พฤษภาคม 67	11 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการบัญชี	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.32 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี	นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้มีประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 22 คน จากเป้าหมาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้แนะนำดูแลติดตามความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ของนักศึกษาในสถานประกอบการ 2. เพื่อพบปะรับฟังความคิดเห็นของผู้ดูแลนักศึกษา รวมทั้งรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ	-	-	11,382.00	11,382.00	เมษายน 67	พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการบัญชี	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.33 กิจกรรมสอบวิทยานิพนธ์ 5 บท	1. นักศึกษาสอบผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 4 คน จากเป้าหมาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่ออธิบายถึงวิทยานิพนธ์ 2. เพื่ออธิบายเนื้อหางานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. เพื่ออธิบายและสรุปผลของการทำวิจัยครั้งนี้	-	-	80,000.00	80,000.00	11 พฤศจิกายน 66	11 พฤศจิกายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการบัญชี	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	1.34 กิจกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ	นักศึกษาสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรีบัณฑิตได้	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 4 คน จากเป้าหมาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสอบวัด	-	-	19,200.00	19,200.00	1 ธันวาคม 66	26 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			คุณสมบัติของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง										
	1.35 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสนะสนาแนวคิตทางวิชาการกับสภาพจริงที่ไ้เห็นในการศึกษาดูงาน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 25 คน จากเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสนะสนาแนวคิตทางวิชาการและสภาพจริงที่ได้พบเห็นในการศึกษาดูงาน 2. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาอันได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้	45,720.00	45,720.00	-	-	11 ธันวาคม 66	14 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			และนวัตกรรม กลุ่มทักษะ สารสนเทศ กลุ่ม ทักษะวิชาชีพและอาชีพ 3. เพื่อให้เกิด ความคิดริเริ่ม และเกิดการ พัฒนาตนเอง และวิชาชีพจาก ประสบการณ์ที่ได้พบ 4. เพื่อจัด กิจกรรมเสริม หลักสูตรที่ ส่งเสริมความ สามัคคีในหมู่คณะ										
	1.36 กิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ครั้งที่ 14	นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างในการดำเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 80 คน จากเป้าหมาย 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้	20,000.00	20,000.00	-	-	12 กุมภาพันธ์ 67	20 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			1. เพื่อให้ นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างในการดำเนินกิจกรรมทางด้านการกีฬาและกิจกรรมอื่น 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต่างคณะ/วิทยาลัย และทั้งภายในและภายนอกคณะฯ										
	1.37 กิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านบัญชีแก่นักศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ	นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีทักษะพัฒนาในการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 8 คน จากเป้าหมาย 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้	-	-	36,000.00	36,000.00	6 มกราคม 67	25 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการบัญชี	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบัญชี 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคี 3. เพื่อให้ นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน										
	1.38 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมการสัมมนาและฝึกประสบการณ์จริง	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 55 คน จากเป้าหมาย 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เข้าใจ	-	-	15,000.00	15,000.00	17 มกราคม 67	17 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เกี่ยวกับ การออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมในนักกีฬา 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนานำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในสถานการณ์จริง										
	1.39 กิจกรรมนิเทศอาสา สาขาวิชานิติศาสตร์ดิจิทัล	นักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ดิจิทัลได้พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน จากเป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการเป็นสื่อสารสร้างสรรค์และเกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการ	-	-	10,200.00	10,200.00	18 มกราคม 67	19 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชานิติศาสตร์ดิจิทัล	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ถ่ายภาพ 2. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับกล้อง ประเภทของกล้อง หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพการจัดองค์ประกอบภาพ และการเล่าเรื่องด้วยภาพ 3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และให้บริการแก่สังคม 4. เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลได้พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามความ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เชี่ยวชาญในศาสตร์ 5. เพื่อบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์										
	1.40 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุกช่วงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2566	นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยี Data Analytics	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 250 คน จากเป้าหมาย 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการ	-	-	82,942.00	82,942.00	25 มกราคม 67	26 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			2. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจได้ 3. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนและการกำกับดูแลการดำเนินการสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กได้ 4. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถจัดเตรียมข้อมูลและเขียนคำสั่งพื้นฐานทางการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วย										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			โปรแกรม Mplus ได้ 5. เพื่อให้ นักศึกษาเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ 6. เพื่อให้ นักศึกษาได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 7. เพื่อให้ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการทำงานตลาดออนไลน์										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.41 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนักศึกษาสหกิจศึกษา	นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล ได้ฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล 2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 3. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของสถานประกอบการ รวมทั้งปัญหาอุป	8,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	22 มกราคม 67	26 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใตโครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สรรที่เกิดขึ้นในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา										
	1.42 กิจกรรมจัดข้อมย้อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565	บัณฑิตสามารถเข้าใจขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 385 คน จากเป้าหมาย 385 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อจัดข้อมย้อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2565 2. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะในการเข้ารับพระราชทาน	-	-	108,000.00	108,000.00	5 กุมภาพันธ์ 67	9 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานทะเบียนและวัดผล	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ปริญญาดั้ตร										
	1.43 กิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา	บัณฑิตมีการแนะนำเสริมสร้างความสัมพันธ์ แก่รุ่นพี่รุ่นน้องในระดับบัณฑิตศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 35 คน จากเป้าหมาย 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการอบรมและเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่นักศึกษา 2. เพื่อเป็นการแนะนำเสริมสร้างความสัมพันธ์ แก่รุ่นพี่รุ่นน้องในระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	20,000.00	20,000.00	1 กุมภาพันธ์ 67	2 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	1.44 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมนักศึกษา 2567	นักศึกษา ได้ความเข้าใจในทศสอวิเคราะห์ หาค่าทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูป	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ	-	-	10,000.00	10,000.00	3 กุมภาพันธ์ 67	3 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในทดสอบวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป										
	1.45 กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวไอที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	บัณฑิตใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานในสาขาวิชาของตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อกันในอนาคต	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะ	-	-	15,000.00	15,000.00	7 กุมภาพันธ์ 67	7 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในการทำงาน 2. เพื่อให้บัณฑิตใหม่ได้รู้จักการปรับตัวเกี่ยวกับเพื่อน สถานที่ระเบียบข้อปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้บัณฑิตใหม่ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในการทำงาน 4. เพื่อให้บัณฑิตใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานในสาขาวิชาของตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อกันในอนาคต										
	1.46 กิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การ	เป็นการเปิดโลกทัศน์ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 25 คน จากเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ	-	-	35,000.00	35,000.00	12 กุมภาพันธ์ 67	13 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การ กิจา	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	กีฬา	และอาจารย์	ละ 100 บรรจุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาและอาจารย์ 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬากับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และกว้างไกลในการกีฬาในยุคปัจจุบัน										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.47 กิจกรรมศิษย์เก่าสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาการจัดการ	เพื่อแนะนำเส้นทางวิชาชีพก่อนทำงาน หรือนแนะแนวเส้นทางการทำงานในอนาคต ให้มีทางเลือกในการตัดสินใจทำงานในองค์กรที่มีความมั่นคง และสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานจริง	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 2. เพื่อแนะนำเส้นทางวิชาชีพก่อนทำงาน หรือนแนะแนวเส้นทางการทำงานในอนาคต ให้มีทางเลือกในการตัดสินใจทำงานในองค์กรที่มีความมั่นคง และสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาไปใช้ให้	-	-	15,000.00	15,000.00	16 กุมภาพันธ์ 67	16 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการจัดการ	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เกิดประโยชน์ต่อการทำงานจริง 3. เพื่อให้ นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาได้รับทราบแนะแนวทางการสร้างความสุข ความสำเร็จในการทำงาน										
	1.48 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนในชุมชน	นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนนำมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่นให้เกิดประโยชน์และฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 50 คนจากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้นักศึกษาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี รู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น 2. เพื่อให้	20,000.00	20,000.00	-	-	16 กุมภาพันธ์ 67	19 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนนำมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่นให้เกิดประโยชน์และฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อเรียนรู้ของนักเรียนในชุมชน										
	1.49 กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ตลาดแรงงานวิชาชีพบัญชี	นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2566 ได้ทราบแนวทางการสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาก้าวไปสู่โลกของการ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา	-	-	10,424.00	10,424.00	11 มีนาคม 67	11 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการบัญชี	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ทำงานได้อย่างมั่นใจ	ในปี 2566 ได้ทราบแนวทางการสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาก้าวไปสู่โลกของการทำงานได้อย่างมั่นใจ 2. เพื่อให้ นักศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านบัญชีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่ที่กำลังจำสำเร็จการศึกษา										
	1.50 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566	เป็นการเตรียมความพร้อมและแนะแนวทางให้นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 200 คน จากเป้าหมาย 200	-	-	6,000.00	6,000.00	11 มีนาคม 67	11 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		การศึกษา	คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ครู อาจารย์ 2. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและรักภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแนะแนวทางให้นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา 4. เพื่อแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.51 กิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี	ทราบถึงแนวทางการบริหารงานด้านการเงินและบัญชี การจัดการผลิตและปฏิบัติการในภาคเอกชน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน จากเป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ของนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 2. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการเตรียมตัวก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ 3. เพื่อให้ได้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการทำงานด้าน	-	-	35,000.00	35,000.00	12 มีนาคม 67	15 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการบัญชี	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			การเงินและบัญชี การจัดการผลิตและปฏิบัติการในภาคเอกชน 4. เพื่อให้ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกันในหมู่คณะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ										
	1.52 กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาวิชานิติศาสตร์ดิจิทัล	บูรณาการความรู้ทางวิชาการทักษะเชิงปฏิบัติเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการจัดการเรียนการสอน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้ตามความ	-	-	35,000.00	35,000.00	28 มีนาคม 67	29 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชานิติศาสตร์ดิจิทัล	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ให้มีความทันสมัย 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต 3. เพื่อบูรณาการความรู้ทางวิชาการ ทักษะเชิงปฏิบัติ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการจัดการเรียนการสอน										
	1.53 กิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ในการเรียนรู้ประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาการในสาขาวิชาที่เรียน	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 11 คน จากเป้าหมาย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้	-	-	35,000.00	33,024.00	21 มีนาคม 67	24 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานด้านวิชาการ 2. เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา 3. เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ในการเรียนรู้ประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาการในสาขาวิชาที่เรียน										
	1.54 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้อาจารย์	-	-	10,000.00	10,000.00	25 เมษายน 67	25 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก หลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ถูกต้องตาม หลักการวัดและ ประเมินผล และ สะดวกต่อการ ดำเนินงาน ประกันคุณภาพ ภายในของ หลักสูตร และ เป็นมาตรฐานของ สถาบัน	ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และ อาจารย์ประจำ หลักสูตร ดำเนินการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม หลักการวัดและ ประเมินผล และ สะดวกต่อการ ดำเนินงาน ประกันคุณภาพ ภายในของ หลักสูตร และ เป็นมาตรฐานของ สถาบัน 2. เพื่อเป็นโอกาส ให้บุคลากรนำ ผลสำเร็จของการ ดำเนินการ มา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. เพื่อให้ บุคลากรใน องค์กรต้องมีเจต										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			คดีที่ดีในการแบ่งปันความรู้และเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของกิจกรรมให้บุคคลทั่วไป										
	1.55 กิจกรรมอบรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึง	1,000.00	1,000.00	-	-	15 พฤษภาคม 67	15 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน										
	1.56 กิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566	เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้นำนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นแก่คณะฯ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้นำนักศึกษา มีการคิดวิเคราะห์ และกระตุ้นให้ผู้นำนักศึกษาได้แสดงออก 2. เพื่อเสริมสร้าง	2,000.00	2,000.00	-	-	15 พฤษภาคม 67	15 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ศักยภาพให้ผู้นำนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นแก่คณะฯ 3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำนักศึกษาเกิดการพูดคุยกันระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม และส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดการยอมรับในการปรับปรุงตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนา										
	1.57 กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการด้านนิเทศศาสตร์	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในด้านนิเทศศาสตร์ และสามารถ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้	-	-	8,000.00	8,000.00	6 มิถุนายน 67	7 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในด้านนิเทศศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 2. เพื่อให้มีทักษะการสื่อสารทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านนิเทศศาสตร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย 3. มีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สถานการณ์ได้และแสดงความเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้										
	1.58 กิจกรรม พี่สอนน้องเตรียมความพร้อมสู่นักสื่อสารสร้างสรรค์	นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน จากเป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการเรียน 2. เพื่อให้ นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา 3. เพื่อให้	-	-	5,916.00	5,916.00	4 มิถุนายน 67	4 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์										
	1.59 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้านทักษะชีวิตและอาชีพ สาขาวิชาการจัดการ	นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานในด้านทักษะวิชาชีพ และอาชีพ (ด้านบริหารธุรกิจ สถิติพื้นฐานและภาษาอังกฤษ) ก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใหม่ของสาขาวิชาการจัดการ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานในด้านทักษะวิชาชีพ และอาชีพ (ด้านบริหารธุรกิจ สถิติพื้นฐานและภาษาอังกฤษ)	-	-	5,000.00	5,000.00	12 มิถุนายน 67	12 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการจัดการ	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มนักศึกษา/อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ										
	1.60 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567	แนะแนวทางการศึกษาในคณะฯ เช่น หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบลงทะเบียน การกบริการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสวัสดิการ และแนะแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 170 คน จากเป้าหมาย 170 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบกฎระเบียบ ด้านต่างๆ ของคณะ การรู้จักบุคลากรภายในคณะฯ 2. เพื่อแนะ	-	-	17,000.00	17,000.00	12 มิถุนายน 67	12 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			แนวทาง การศึกษาในคณะฯ เช่นหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบลงทะเบียน การก บริการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สวัสดิการ และ แนะแนวทางใน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย										
	1.61 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์	นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับ เพื่อน รุ่นพี่ และสิ่งแวดล้อมใหม่ ในการเรียนระดับอุดมศึกษา รวมถึง สร้างสัมพันธภาพที่ดี ในกลุ่มนักศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 66 คน จากเป้าหมาย 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทั้งด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในสังคมและเทคโนโลยี	-	-	9,900.00	9,900.00	14 มิถุนายน 67	14 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 2. เพื่อให้ นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะ ทางด้านการใช้ เทคโนโลยี ที่ จำเป็นเพื่อ ประโยชน์ใน การศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา 3. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถ ปรับตัวเข้ากับ เพื่อน รุ่นพี่ และ สิ่งแวดล้อมใหม่ ในการเรียน ระดับอุดมศึกษา รวมถึง สร้าง สัมพันธภาพที่ดี ในกลุ่มนักศึกษา										
	1.62 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	เพื่อเป็นการแนะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20	-	-	5,000.00	5,000.00	22 มิถุนายน 67	22 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		คณะฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และทราบกฎระเบียบด้านต่าง ๆ ของคณะฯและมหาวิทยาลัย	คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการอบรมและเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่นักศึกษา 2. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มุมมองความคิดที่หลากหลาย 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวทางการเรียนการสอนภายใน 4. เพื่อเป็นการแนะนำคณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรภายในคณะฯ 5. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และทราบกฎระเบียบด้านต่าง ๆ ของ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			คณะและมหาวิทยาลัย										
	1.63 กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ	เพื่อให้ให้นักศึกษาดูงานตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 45 คน จากเป้าหมาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ นักศึกษาได้ศึกษาดูงานตามหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เห็นกระบวนการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม 2. เพื่อให้ นักศึกษาได้รู้กระบวนการบริหารงานขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	-	-	40,000.00	40,000.00	1 สิงหาคม 67	5 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการจัดการ	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.64 กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านการตลาดให้นักศึกษา	เพื่อให้นักศึกษาอบรมเกี่ยวกับการสร้างตัวตนใหม่ในโลกออนไลน์ด้วย Presonal Branding และหัวข้อ Desing Thinking : Learning by Doing	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจรูปแบบการบริหารการตลาดยุคใหม่ 2. เพื่อให้ นักศึกษาได้แนวคิดขยายมุมมอง และรับทราบถึงทฤษฎีและกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางการตลาด 3. เพื่อให้ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำประสบการณ์ที่	-	-	4,800.00	4,650.00	25 กรกฎาคม 67	25 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชานวัตกรรม การตลาด	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ได้มาใช้ในการเรียนได้										
	1.65 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์ทางด้านทักษะวิชาการ	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด ในหัวข้อ Enjoy Being Success นักศึกษาจะเป็น Digital Marketer อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการตลาดและสถาบันอื่น 2. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการตลาดของทั้งสองสถาบัน 3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วน	-	-	55,832.00	37,770.00	23 กรกฎาคม 67	28 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกันในหมู่คณะ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ										
	1.66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567	เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางภายใน (กระบวนการคิด) ทางภายนอก (ภาษากาย ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นมิตรในการทำงาน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 180 คน จากเป้าหมาย 180 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางภายใน (กระบวนการคิด) ทางภายนอก (ภาษากาย ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่	-	-	40,000.00	-	17 กรกฎาคม 67	17 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นางพัชราภรณ์ ลองจ้านงค์	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก หลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ภาพลักษณ์ความ เชี่ยวชาญ ความ น่าเชื่อ ความเป็น มิตรในการทำงาน 2. เพื่อเสริมความ พร้อมทาง บุคลิกภาพ สำหรับผู้ผู้นำรุ่น ใหม่ 3. เพื่อเตรียม ความพร้อมใน การเข้าสู่สังคม อย่างมั่นใจ 4. เพื่อพัฒนา บุคลิกภาพ นักศึกษาและ ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและ การทำงานอย่าง เรียนรู้ 5. เพื่อแต่งเติม บุคลิกวัยหนุ่มสาว ทำงาน เพื่อก้าวสู่ ในหน้าที่การ ทำงาน 6. เพื่อสามารถนำ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานประกอบการของตนเองได้อย่างมีระบบ 7. เพื่อให้ นักศึกษาได้ปรับตัวและแก้ปัญหาเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการ 8. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาและผลกระทบต่อองค์กร 9. เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคและทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่ ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.67 กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายใยน้องพี่ชาว MIT ปีการศึกษา 2567	เพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะการเป็นนักศึกษาที่ดีในระดับอุดมศึกษา และผู้นำเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับคณะมหาวิทยาลัยนครพนม	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 300 คน จากเป้าหมาย 290 คน คิดเป็นร้อยละ 96.66 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะการเป็นนักศึกษาที่ดีในระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นผู้นำเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับคณะมหาวิทยาลัยนครพนม 3. นักศึกษาได้ร่วมพบปะพูดคุย ได้	-	-	40,000.00	40,000.00	27 กรกฎาคม 67	27 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.จิราภา ปะวัง	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ 4. กระตุ้นการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษาในอันที่จะช่วยเหลือดูแลแบ่งปันสิ่งที่ดีให้เกิดความมั่นคง										
	1.68 กิจกรรมคำตอบแทนคำสอนอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	เบิกค่าสอนอาจารย์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2567	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตามเนื้อหาวิชานั้น 2. ทำให้นักศึกษา	-	-	395,040.00	395,040.00	1 มิถุนายน 67	31 ตุลาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ได้มุมมองความคิดหลากหลาย										
	1.69 กิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา	เพื่อเป็นการอบรมและเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่นักศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 35 คน จากเป้าหมาย 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการอบรมและเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่นักศึกษา 2. เพื่อเป็นการแนะนำเสริมสร้างความสัมพันธ์ แก่รุ่นพี่รุ่นน้องในระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	20,000.00	20,000.00	1 กุมภาพันธ์ 67	3 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.70 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 2567 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เตรียมความพร้อมในการเรียนและทราบกฎระเบียบด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยนครพนม	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการอบรมและเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่นักศึกษา 2. เพื่อให้ศึกษามีมุมมองความคิดที่หลากหลาย 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. เพื่อเป็นการแนะนำคณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรภายใน	-	-	5,000.00	5,000.00	22 มิถุนายน 67	22 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และทราบกฎระเบียบด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยนครพนม										
	1.71 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	เพื่อปรับปรุงพื้นฐานตามวิชาทางด้านวิชาการ การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสาวระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อปรับปรุงพื้นฐานตามวิชาทางด้านวิชาการ การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ	-	-	2,000.00	2,000.00	26 มิถุนายน 67	26 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		มหาวิทยาลัยนครพนม	สำรวจระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 2. เพื่อให้ นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะ ทางด้านการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาในระดับนักศึกษา การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยไทยและต่างประเทศ 3. เพื่อให้ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			และเทคโนโลยี สนเทศ มหาวิทยาลัย นครพนมเข้าใจ ตนเองและ สามารถปรับตัว เข้ากับรายวิชา ตามโครงสร้าง ของหลักสูตรใน การเรียนระดับ บัณฑิตศึกษา 4. เพื่อเข้าถึง ความรู้และองค์ ความรู้วิชาการได้ อย่างต่อเนื่องและ บูรณาการ เทคโนโลยีวิชาชีพ ได้เหมาะสม 5. เพื่อให้สาได้ ปรับตัวต่อ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป เช่นระบบการ จัดการการเรียน การสอนระบบ การติดต่อ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			อาจารย์และเจ้าหน้าที่ระบบติดตามวิจัย รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกัน										
	1.72 กิจกรรมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และดุขฎีนิพนธ์	นักศึกษาสอบเค้าโครงการวิทยานิพนธ์และดุขฎีนิพนธ์ ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อตีพิมพ์และใช้เป็นการศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่อไป บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้อธิบายถึงเค้าโครงดุขฎีนิพนธ์ 2. เพื่ออธิบายเนื้อหาของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 3. เพื่ออธิบายและสรุปผลงานวิจัยครั้งนี้	-	-	71,760.00	71,760	27 กันยายน 67	29 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.73 กิจกรรมสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์	ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่ออธิบายถึงวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 2. เพื่ออธิบายเนื้อหาของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 3. เพื่ออธิบายและสรุปผลงานวิจัยครั้งนี้	-	-	26,950.00	26,950.00	22 กันยายน 67	22 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	1.74 กิจกรรมศึกษาดูงานระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ซึ่งนำไปสู่การมีวิสัยทัศน์และศักยภาพในการปฏิบัติงาน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 27 คน จากเป้าหมาย 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ	-	-	400,000.00	160,000.00	30 กันยายน 67	2 ตุลาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ซึ่งนำไปสู่การมีวิสัยทัศน์และศักยภาพในการปฏิบัติงาน 2. เยี่ยมชมและเทคโนโลยีอาเซียนที่มีความก้าวหน้าและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 3. เพื่อให้ นักศึกษามีแรงผลักดันในการเขียนงานวิจัยให้สอดคล้องกับวิชาชีพ การเขียนแบบการวิจัยเพื่อตีพิมพ์และระดับชาติและนานาชาติ 4. เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ต่างๆเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานร่วมกันในคณะก่อให้เกิดพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ										
	1.75 กิจกรรมฝึกประสบการณ์จริงในการทำวิจัย	เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เพิ่มเติมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาตามรายวิชานั้นๆ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เพิ่มเติมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาตามรายวิชานั้นๆ 2.เพื่อให้นักศึกษาได้ความคิดที่หลากหลาย 3. เพื่อเป็นการ	-	-	10,000.00	10,000.00	20 กันยายน 67	20 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เสริมสร้างแนวทางการการเรียน การตามมาตรฐานวิชาชีพ										
	1.76 กิจกรรมสนับสนุนตีพิมพ์งานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก		☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	60,000.00	-	ตุลาคม 2566	กันยายน 2567	เนื่องจากงบประมาณเงินรายได้ไม่เข้าตามปีงบประมาณจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	1.77 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	1. กิจกรรมดำเนินการร้อยละ 100 2. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาให้มีความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 33 กิจกรรม ดำเนินการร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. กิจกรรมดำเนินการร้อยละ 100 2. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	10,950	10,672	28,345	28,345	ตุลาคม 2566	กันยายน 2567	- ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม คือนักศึกษามีความต้องการให้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษก่อนช่วงเวลาการสอบประเมินทักษะด้านภาษา	- คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ นำประเด็นไปหารือเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	งานกิจการนักศึกษา/งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 3. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเกิดการพัฒนการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาให้มีความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 3. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดและได้รับ							อังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ก่อนที่จะมีการทดสอบจริง	ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป		

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความสามารถใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรมผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย	การพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความสามารถใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม 26144 ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย										
	1.78 โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	1.นักศึกษามีประสบการณ์ในการเข้าดูสถานประกอบการ	☑️ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 130 คน จากเป้าหมาย..141....คน คิดเป็นร้อยละ	89,280	88,220	-	-	1 ตุลาคม 66	30 มีนาคม 67	สถานที่ที่เข้าศึกษาดู ซ้ำกันทุกปีในบางสาขาวิชา	หาสถานที่ฝึกงานที่หลากหลาย	ฝ่ายวิชาการ/สาขาวิชา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	2567		ละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าศึกษาดูงานจากประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.มีผู้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 92.18										
	1.79 โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.ได้บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่สังคมและชุมชน 2.เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่ร่วมโครงการ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 415 คน จากเป้าหมาย..500....คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้ 2.มีผู้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 83	15,800	15,740	-	-	1 ตุลาคม 66	30 มีนาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ/สาขาวิชา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.80 โครงการเชิงวิทยากรภายนอกเพื่อให้มีความความรู้แก่นักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 141 คน จากเป้าหมาย..140....คน คิดเป็นร้อยละบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้ 2.มีผู้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 99.29	17,880	17,865	-	-	1 ตุลาคม 66	30 มีนาคม 67	การดำเนินโครงการบางสาขาวิชาล่าช้า	มอบสาขาดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินโครงการ	ฝ่ายวิชาการ/สาขาวิชา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
	1.81 โครงการยกระดับและทดสอบฝีมือแรงงานนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566	1.นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 200 คน จากเป้าหมาย..225...คน คิดเป็นร้อยละบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้	34,410	21,200	-	-	1 ตุลาคม 66	30 มีนาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ/สาขาวิชา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้ 2.มีผู้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 88.88										
	1.82 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา	1.ได้ทราบถึงปัญหาของนักศึกษาและร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลให้คำแนะนำ ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในด้านต่างๆ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย.. 50...คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.มีผู้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	ไม่ใช้งบป.	-	-	-	1 ตุลาคม 66	30 มีนาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ/สาขาวิชา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
	1.83 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.ทบทวนผลการเรียนนักศึกษาทั้งหมด 50 วิชา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจำนวนรายวิชาทั้งหมด 13 จากเป้าหมาย..50...คน คิดเป็นร้อยละ 25	-	-	2,000	2,000	1 เมษายน 67	1 เมษายน 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	สาขาหุ่นยนต์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ได้ดำเนินการทวนสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี										
	1.84 .โครงการอบรมการติดตั้งและบำรุงหุ่นยนต์	1.นักศึกษามีความรู้การติดตั้งและบำรุงหุ่นยนต์	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 58 จากเป้าหมาย..58...คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้เรียนรู้การติดตั้งและบำรุงหุ่นยนต์	-	-	5,000	5,000	20 มิถุนายน67	20 มิถุนายน 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	สาขาวิชาหุ่นยนต์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
	1.85 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาการ วิจัยและ	1.ส่งเสริมการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันต่างๆ สำหรับนักศึกษา	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 86 จากเป้าหมาย..100...	40,000	13,382-	-	-	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	นวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพผู้เรียน		คน คิดเป็นร้อยละ 86 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันในแต่ละประเภทที่เข้าแข่งขัน										
	1.86 โครงการส่งเสริมสนับสนุน ทักษะวิชาการ งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2566	1.สนับสนุนการแข่งขัน ทักษะวิชาการ งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 175 จากเป้าหมาย.200... คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันในแต่ละประเภทที่เข้าแข่งขัน	40,000	28,600	-	-	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.87 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ด้านกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ	1.นักขารู้จักแพ้ชนะและให้อภัยและเข้าร่วมกิจกรรม 2.นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 600 จากเป้าหมาย.773... คน คิดเป็นร้อยละ 77.62 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ	14,330	94,440	-	-	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
	1.88 กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกอบรม	1. ลงนามบันทึกข้อตกลง	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง	20,000	20,000	-	-	7 ตุลาคม 66	7 ตุลาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานคณบดี	วิทยาลัยการbinการศึกษา และวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.89 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา กิฬานักศึกษา ม.นครพนม	1. นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ โดยสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 2. นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะเรียนอย่างมีคุณภาพ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ โดยสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะเรียนอย่างมีคุณภาพ	33,900	33,900	-	-	16 ธันวาคม66	20 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาบริหารการบิณ	วิทยาลัยการบิณการศึกษา และวิจัยนานาชาติ
	1.90 นิเทศน์ นักศึกษา ฝึกสท กิจศึกษา	1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษา วิทยาลัยการบิณการศึกษา และวิจัยนานาชาติ ที่ฝึกสทกิจศึกษา กับสถานประกอบการ มีผลประเมินไม่	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..10... คน จากเป้าหมาย..10..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้	16,472	16,472	-	-	8 มกราคม 67	11 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาบริหารการบิณ	วิทยาลัยการบิณการศึกษา และวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		น้อยกว่าในระดับดี	1. นักศึกษา 10 ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยนักศึกษาจำนวน 5 คนได้เกรด A นักศึกษาจำนวน 4 คนได้เกรด B+ และนักศึกษาจำนวน 1 คน ได้เกรด B										
	1.91 กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการผลิตบุคลากรด้านการบิน	1. ลงนามบันทึกความเข้าใจ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย คน คิดเป็นร้อยละบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างวิทยาลัยการบินฯ มหาวิทยาลัยนครพนมกับ	26,000	26,000	-	-	23 พฤษภาคม 67	23 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานคณบดี	วิทยาลัยการบินการศึกษา และวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ACEIS										
	1.92 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้เพิ่มเติม (ฝึกอบรมทักษะช่างอากาศยาน ขั้นพื้นฐาน เพิ่มอัตลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรม)	1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกระบวนการที่บริษัทสายการบินกำหนดให้ 2. นักศึกษามีพัฒนาการทำงานที่ปฏิบัติในบริษัทสายการบินและบันทึกรายงานผลปฏิบัติงานได้	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..3... คน จากเป้าหมาย....3.... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกระบวนการที่บริษัทสายการบินกำหนดให้ 2. นักศึกษามีพัฒนาการทำงานที่ปฏิบัติในบริษัทสายการบินและบันทึกรายงานผลปฏิบัติงานได้	9,144	9,144	-	-	7 พฤษภาคม 67	10 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาเทคโนโลยีการบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และ วิทยนานาชาติ
	1.93 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2567	นักศึกษาใหม่ทุกคนประจำปีการศึกษา 2567	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 40 คน	11,700	11,700	-	-	13 มิถุนายน67	14 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาบริหารการบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และ วิทยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ได้รับการปฐมนิเทศจากอาจารย์ประจำสาขา ช่วยให้สามารถเรียนและใช้ชีวิตในระหว่างเรียนได้อย่างมีความสุข	จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ได้รับการปฐมนิเทศและการได้รับคำแนะนำในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 2. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ กับอาจารย์ประจำสาขาและนักศึกษารุ่นพี่										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.94 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567	นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูเพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อครูอาจารย์ อันเป็นพฤติกรรมที่ควรส่งเสริมต่อคนรุ่นใหม่	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาวิทยาลัยการbin การศึกษา และวิจิยนานาชาติได้แสดงออกถึงความเคารพต่อครูอาจารย์ 2.นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต	14,600	14,600	-	-	1 สิงหาคม 67	1 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาบริหารการbin	วิทยาลัยการbin การศึกษา และวิจิยนานาชาติ
	1.95 กิจกรรมประกวดดาวเดือน	นักศึกษาทุกชั้นปีได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ซึ่งเป้นผลให้เกิดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ	12,000	12,000	-	-	20 กันยายน67	20 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาบริหารการbin	วิทยาลัยการbin การศึกษา และวิจิยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		นักศึกษาเก่าแสดงออกในทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์	วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน 2.พัฒนานักศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์										
	1.96 กิจกรรมสัมมนาด้านการบิน ปีการศึกษา 2567	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้พัฒนาทักษะการจัดสัมมนาด้านอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 100 คน จาก เป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.พัฒนาทักษะการจัดสัมมนาด้านอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน 2.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน	3,650	3,650	-	-	10 กันยายน67	10 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชาบริหารการบิน	วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			อนาคต										
	1.97 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนารายการเรียนการสอน	-การบริหารจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 973 คน จากเป้าหมาย 973 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับสภาวิชาชีพ 2. วิทยาลัยฯ มีทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หนังสือ ตำราวารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้นที่เพียงพอและเหมาะสมตามเกณฑ์สภาการพยาบาล	2,000,000	1,999,958	2,000,000 (สะสม)	2,458,123	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.98 โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนภาระงานสอนเกิน	-สนับสนุนการตอบแทนภาระงานสอนเกินของอาจารย์	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 924 คน จากเป้าหมาย 924 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมีสัดส่วนของอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาสอดคล้องกับสภาวิชาชีพ	-	-	4,000,000 (สะสม)	2,995,200	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
	1.99 โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ	-ส่งเสริมการนำเสนอผลงานนักศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ -พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม ..935... คน จากเป้าหมาย.953.... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้	-	-	630,000 (สะสม)	294,241	1 พฤษภาคม 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		-ศิษย์เก่าสัมพันธ์ -พัฒนานักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข	1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลในการประชุมวิชาการในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการต่อต้านคอร์รัปชัน 5. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และเก่ง ดี มีสุข										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.100 โครงการพัฒนาองค์กร และจัดทำแผนงานสโมสรนักศึกษา	-ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้เรื่องการจัดทำแผนงาน และสามารถจัดทำแผนงานสโมสรนักศึกษา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้นักศึกษาสโมสรนักศึกษา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนักศึกษา ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 63 คน จากเป้าหมาย..63 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ☒ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เรื่องการจัดทำแผนงานและสามารถจัดทำแผนงานสโมสรนักศึกษา	-	-	70,000 (สะสม)	70,000	1 มกราคม 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			3. เพื่อส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อให้นักศึกษาสมัครนักศึกษา 4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันและต่างสถาบัน										
	1.101 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและกีฬาสถาบัน	1.ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้เล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2.ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้สร้างสั	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม .365.... คน จากเป้าหมาย...365..... คน คิดเป็นร้อยละ 100	-	-	200,000 (สะสม)	104,320	16 ธันวาคม 66	20 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		มพันธภาพที่ดีต่อนักศึกษาต่างคณะ/วิทยาลัย 3.ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 4.พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและการทำงานเป็น ทีม	☒ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้เล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อนักศึกษาต่างคณะ/วิทยาลัย 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลกล้าคิดกล้าแสดงออกในทาง สร้างสรรค์ 4. เพื่อพัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ม และการทำงานเป็นทีม										
	1.102 โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร	-จัดกิจกรรมฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 145 คน จากเป้าหมาย 145 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 มีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษา และเกิดความพร้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	-	-	37,500 (รายได้)	37,500	1 ตุลาคม 66	31 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
	1.103 โครงการวัดประเมินผลและจัดทำข้อสอบรวบยอด	-สร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินความรู้ รวบรวม 8 วิชาทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 70 คน จากเป้าหมาย 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.	-	-	45,000 (รายได้)	40,000	1 ตุลาคม 66	31 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		การศึกษา	อาจารย์พยาบาลได้เพิ่มพูนความรู้และมีทักษะด้านการออกข้อสอบเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ได้รับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พยาบาลด้วยข้อสอบที่มี คุณภาพ										
	1.104 โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มให้คำปรึกษาและความรู้ทางด้านสุขภาพ	-พัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์มในการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ -ให้บริการวิชาการความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม ..1,000.. คน จากเป้าหมาย.1,200. คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.มีการพัฒนาดิจิตอล	-	-	130,000 (รายได้)	72,340	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม	แพลตฟอร์มในการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ผ่านช่องทาง 6 ดิจิตอลแพลตฟอร์ม ได้แก่ Line Official, Instagram, Facebook, Website, YouTube Channel, TikTok โดยทุกช่องทางใช้ชื่อว่า “BCNN Around You” 2.ประชาชนทั่วไป บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับข้อมูลสุขภาพผ่าน ดิจิตอลแพลตฟอร์มในการให้คำปรึกษาและความรู้ทางด้านสุขภาพ ผ่านช่องทาง 6 ดิจิตอลแพลตฟอร์มในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก และคลิปวิดีโอ จำนวน 28 คลิป 3.นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการให้ความ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			รู้ด้านสุขภาพในศาสตร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม										
	1.105 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 22 คน จากเป้าหมาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้พร้อมกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2. นักศึกษาเข้าใจแนวทางการจัดเตรียมบทความสำหรับตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพยาบาล	-	-	150,000 (รายได้)	149,775	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ล ศาสตรมหาบัณฑิต 4. ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในกิจกรรม “พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”										
	1.106 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาล Share & Learn	-ส่งเสริมนักศึกษาในการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ -ส่งเสริมนักศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 216 คน จากเป้าหมาย 216 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษามีทักษะทางด้านวิชาการและพัฒนา นวัตกรรมทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการวิจัย สามารถผลิตผลงาน นวัตกรรมทางการพยาบาลที่นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทั้งตนเอง	80,000	39,900	-	-	1 พฤษภาคม 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			องค์กรวิชาชีพผู้รับบริการชุมชนและสังคม โดยหลังจากการดำเนินโครงการดังกล่าว นักศึกษาได้พัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มทั้งหมด 14 กลุ่ม มีผลงานนวัตกรรมทั้งหมด 14 ชิ้นงาน 2. นักศึกษาเป็นผู้ที่มีกา รใช้เทคโนโลยีในการน ำเสนอที่เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล มีนวัตกรรมที่เลือกใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลงานหลากหลาย กลุ่ม 3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวน การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เกิดการ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เรียนรู้การพัฒนาผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ 1. วิทยาลัยพยาบาลที่หลากหลาย นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ และทักษะทางปัญญามีคุณลักษณะบัณฑิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยนครพนม และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีผลงานเชิงประจักษ์ที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของวิชาชีพชุมชน และสังคม										
	1.107 โครงการประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร	-พัฒนาข้อสอบและแบบประเมินทักษะทางคลินิกในรายวิชาทางการพยาบาล	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 60 คน จากเป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้	100,000	91,370	-	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ควรมีการจัด SBL Work shop, เทคนิคและวิธีการสอนสำหรับผู้เรียน Gen Z , ศึกษา ดูงาน การจัดการเรียนก	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	บัณฑิต		1. อาจารย์ผู้สอนวิชาทางการแพทย์บาลมีแนวทางในการสอบประเมินทักษะทางคลินิก 2. อาจารย์ผู้สอนวิชาทางการแพทย์บาลสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนารูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกเพื่อประเมินผลการเรียนรู้อด้านทักษะของนักศึกษา แพทย์บาลได้ 3. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีสมรรถนะทางคลินิกเกิดทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ และสามารถตัดสินใจในการดูแลผู้รับ บริการได้								การสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในคณะพยาบาลชั้นนำของประเทศ		
	1.108 โครงการ BCNN Challenge	-เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ก่อนสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 410 คน จากเป้าหมาย 410 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์	225,000	100,000	-	-	1 มีนาคม 67	30 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์	ดังนี้ 1. นักศึกษาได้รับการเตรียมความรู้ก่อนการสอบข้อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 2. นักศึกษามีผลการสอบข้อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในครั้งแรกดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 3. วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะและสมรรถนะที่ระบุในหลักสูตร										
	1.109 โครงการไหว้ครู เลื่อนชั้นมอบหมวก และเข็มชั้นปี	-ส่งเสริมความกตัญญูตเวทิตาต่อครูอาจารย์ -ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล -ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ -ส่งเสริมกิจกรรม	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 879 คน จากเป้าหมาย 879 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลทุกคนได้เลื่อนชั้นรับหมวก	75,000	57,260	-	-	27 มิถุนายน 67	27 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	และเพิ่มขึ้นปี 2. นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดและอาจารย์ที่เลี้ยงดีเด่นแต่ละราย วิชาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดี ต่อวิชาชีพและแรงจูงใจในการเรียน 4. นักศึกษาได้แสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และการอนุรักษ์สืบสานไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครู 5. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีความรักและ มีความสัมพันธ์ที่ต่อต่อ วิทยาลัย										
	1.110 โครงการรับนักศึกษาและปฐมนิเทศ	-ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อใน	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 280 คน จากเป้าหมาย	300,000	246,630	-	-	26 มิถุนายน 67	26 มิถุนายน 67	1. การกำหนดแผนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา	1.กำหนดแผนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบั	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต-รับสมัครนักศึกษาใหม่-เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	280 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. นักศึกษาใหม่มีความพร้อมเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สามารถปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข							2567 จำนวน 4 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มสะสมงาน รอบที่ 2 ประเภทโควตา รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และรอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระพบว่า การรับสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ค่อนข้าง กระชั้นชิดกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเปิดภาคการศึกษา 2. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนในโควตาแหลังฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยฯ นกระบวน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 3.ระบบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ ที่ไม่รัดกุม ทำให้พบปัญหาการสละสิทธิ์ที่ ไม่สมบูรณ์ 4. การประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมที่ค่อนข้าง กระชั้นชิด	ณติด ปีการศึกษา 2568 จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มสะสมงานโดย เพิ่มจำนวนรับให้มากขึ้น เพื่อขยายโอกาสให้แก่ นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษและมี ความสนใจในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล รอบที่ 2 ประเภทโควตา 2. จัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือก ของ วิทยาลัยฯ ร่วมกับตัวแทนจาก แล่งฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในกระบวนการคัดเลือก 3.เสนอที่ประชุมคณะกรรมการรับสมัคร ระดับมหาวิทยาลัย นครพนม เพื่อพัฒนาระบบการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เสมือนระบบของท		นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
										5. ระยะเวลาดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ทั้งในและนอกสถานที่ มีระยะเวลาที่จำกัดต่อรูปแบบของกิจกรรม	ปอ. และประกาศให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ารับทราบแนวปฏิบัติ 4. การวางแผนด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักศึกษาใหม่ และประกาศให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 5.วางแผนกิจกรรมปฐมนิเทศให้ระยะเวลาสอดคล้องและเหมาะสมต่อรูปแบบของกิจกรรม		
	1.111 โครงการปัจฉิมนิเทศ	-เสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 236 คน จากเป้าหมาย 236 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. บัณฑิตพยาบาลได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ ของพยาบาล 2. บัณฑิตพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ	60,000	55,049	-	-	9 พฤษภาคม 67	9 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			3. นักศึกษาที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21										
	1.112 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้	-พัฒนานวัตกรรม Virtual Reality 360° ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แก่นักศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 230 คน จากเป้าหมาย 230 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ทั้ง 5 กลุ่มวิชา เข้าร่วมพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรม Virtual Reality 360° ในการจัดการเรียนการสอน 2.พัฒนา และทดลองใช้นวัตกรรม Virtual Reality 360° ในการจัดการเรียนการสอน 3. นักศึกษาได้ทดลองใช้นวัตกรรมนวัตกรรม Virtual Reality 360° ในการจัดการเรียนกา รสอน	-	-	250,000	245,500	1 ตุลาคม 66	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
	1.113 โครงการการจัดการจัดการ	-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	27,000	15,000	-	-	1 มีนาคม 67	30 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการพยาบาล	ประสบการณ์แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน-สังเคราะห์รูปแบบและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้	โดย มีผู้เข้าร่วม 54 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทางการพยาบาล 2. วิทยาลัยฯมีรูปแบบและแนวแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน										ราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			น ทางการพยาบาลของคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ที่มีคุณภาพ										
	1.114 โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต	-ติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	☑ดำเนินการแล้วเสร็จโดยมีจำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 145 คน จากเป้าหมาย 145 คน คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนคุณภาพบัณฑิต เท่ากับ 4.28 คะแนน บรรลุวัตถุประสงค์ 1.บัณฑิตได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี	10,000	10,000	-	-	1 ตุลาคม 66	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
	1.115 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	1.องค์ความรู้วิชาพื้นฐาน	☑ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ...60.. คน จากเป้าหมาย...60.....คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ	-	-	6,000	6,000	23 มิถุนายน67	23 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้วิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2.นักศึกษาใหม่มีความพร้อมที่จะศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี										
	1.116 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ประจำการศึกษา 2566 (สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)	1.ความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..19...คน จากเป้าหมาย...19.....คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงบริบท	-	-	5,000	5,000	5 มีนาคม 67	5 มีนาคม67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ในการพัฒนาบุคลากรด้านการแต่งกาย กิริยาท่าทางต่าง ๆ การใช้สายตา และคำพูด และองค์ประกอบในการสร้างความมั่นใจก่อนการสัมภาษณ์งาน และการให้บริการลูกค้า										
	1.118 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)	1.องค์ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ และด้านการบริหารธุรกิจ	☑️ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..17... คน จากเป้าหมาย....17.... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวการเรียนในระดับอุดมศึกษา	-	-	5,000	5,000	25 พฤษภาคม 67	25 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			มีองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ										
	1.119 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567	1.ที่มาของวิทยาลัยฯ 2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..200... คน จากเป้าหมาย.. 150..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้รู้จักที่มาของวิทยาลัยฯ ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 2.นักศึกษาได้รู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ มากขึ้น	-	-	10,000	10,000	9 พฤษภาคม 67	9 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม
	1.120 โครงการแข่งขันทักษะ	1.ทดสอบความรู้ความสามารถ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มี	-	-	20,000	20,000	12 กุมภาพันธ์	12 กุมภาพันธ์	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	นักเรียนมัธยมต้น	นักเรียนนักศึกษา 2. เวทีในการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพ	ผู้เข้าร่วม ..209...คน จากเป้าหมาย.... 200.... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและทักษะวิชาการ					67	67				
	1.121 โครงการมอบสารแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา	1.พิธีมอบสารแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา 2. ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา	☑️ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..235...คน จากเป้าหมาย... 235..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความภาคภูมิใจที่สำเร็จ	-	-	10,000	10,000	11 กุมภาพันธ์ 67	11 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			การศึกษา 2.นักศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงถึงการสำเร็จการศึกษา										
	1.122 โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	1. ผลประเมินความรู้ ความเข้าใจ 2. ทักษะด้านวิชาการหรือวิชาชีพ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..75... คน จากเป้าหมาย...75..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานหรือเพิ่มทักษะด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ 2. นักศึกษาได้	-	-	5,000	5,000	10 กรกฎาคม 67	12 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			รับทราบแนวทางการเรียนการปฏิบัติตน										
	1.123 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566	1.ความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูอาจารย์และสถาบัน 2.ความพร้อมในการก้าวสู่โลกของการทำงานของนักศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..360...คน จากเป้าหมาย...300..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรัก ความผูกพันต่อเพื่อนอาจารย์ผู้สอนสถาบัน และมีความภาคภูมิใจที่จะสำเร็จการศึกษา 2.นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางใน	-	-	18,000	18,000	31 มกราคม 67	31 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			การเลือกศึกษาต่อหรือจะก้าวเข้าสู่สังคมของการทำงาน										
	1.124 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	1. ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2. หลักการทำงานของหุ่นยนต์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..35...คน จากเป้าหมาย...35.....คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2.นักศึกษาได้ศึกษาหลักการการทำงานและระบบกลของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	-	-	8,250	8,250	14 ธันวาคม66	15 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาดูปนวม	วิทยาลัยธาดูปนวม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.125 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือก	1.ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.กระบวนการผลิตพลังงาน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..74...คน จากเป้าหมาย...74.....คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้นำความรู้มาใช้ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.นักศึกษาได้ศึกษากระบวนการผลิตพลังงานเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	-	-	26,200	26,200	20 ตุลาคม 66	21 ตุลาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.126 โครงการศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีด้านดิจิทัล	1. ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..56...คน จากเป้าหมาย...50.....คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้	-	-	5,000	5,000	10 พฤศจิกายน 66	10 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม
	1.127 โครงการเพิ่มสมรรถนะและเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน	1.ประสบการณ์นอกห้องเรียนด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..40...คน จากเป้าหมาย...40.....คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้า	-	-	15,400	15,400	18ธันวาคม 66	18 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ร่วมโครงการได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์ตรงด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและในประเทศ										
	1.128 โครงการอบรมให้ความรู้การประมาณราคาระบบไฟฟ้าเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต	1.องค์ความรู้การประมาณราคา ระบบไฟฟ้า	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..67...คน จากเป้าหมาย....67....คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง	-	-	8,400	8,400	4 พฤศจิกายน 66	4 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			จากวิทยากร 2. นักศึกษามีความพร้อมและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับช่างฝีมือเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน										
	1.129 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารระดับ 1	1. ทักษะวิชาชีพตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 2. ใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..100... คน จากเป้าหมาย... 100..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้รู้และเข้าใจในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ 2. นักศึกษาได้รับใบประกาศรับรองผ่านการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ	-	-	16,000	16,000	5 มกราคม 67	6 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	1.130 โครงการอบรมทักษะพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในศตวรรษที่ 21	1. ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 2. เครื่องมือแอปพลิเคชันและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..40...คน จากเป้าหมาย...40.....คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2.นักศึกษาสามารถเข้าใจในการใช้เครื่องมือแอปพลิเคชันและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษได้	-	-	10,000	10,000	16 พฤศจิกายน 66	17 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม
	1.131 โครงการศึกษาดูงานสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพของ	1. ประสบการณ์นอกห้องเรียน 2. ความรู้ด้านเงินตราสมัยก่อน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ...37..คน จากเป้าหมาย....37....	-	-	4,450	4,450	6 พฤศจิกายน 66	7 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี		คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน 2.นักศึกษาได้รับความรู้ด้านเงินตราสมัยก่อนและความเป็นมาของสถาบันการเงินในปัจจุบัน										
	1.132 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางกรบัญชี	1.ทักษะด้านการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2.วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางกรบัญชี	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..28...คน จากเป้าหมาย...25.....คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	-	-	3,800	3,800	12 พฤศจิกายน 66	12 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2..นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้										
	1.133 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2566	1.กระบวนการเรียนการสอนครบตามหลักสูตร 2.ฝึกระเบียบวินัยเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..120...คน จากเป้าหมาย.. 100..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้เรียนครบตามหลักสูตรระดับปวช.	-	-	18,000	18,000	22 ธันวาคม66	23 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			2.นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกระเบียบวินัย รู้จักแก้ปัญหา ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น										
	1.134 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	1.พัฒนาทักษะด้านกีฬานักศึกษากีฬาและนันทนาการร่วมกัน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม ..362...คน จากเป้าหมาย..350...คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บุคลากรและนักศึกษาได้ทำกิจกรรมกีฬา ร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และนักศึกษามีความสามัคคีกัน 2.นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาที่	-	-	80,000	80,000	23 พฤศจิกายน 66	24 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ตนเองนัดเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นนักกีฬา										
	1.135 โครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566	1.นักศึกษาได้รู้แนวทางในการศึกษาต่อ 2.นักศึกษาได้รู้แนวทางในการที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..392... คน จากเป้าหมาย.490..... คน คิดเป็นร้อยละ 80 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษามีแนวทางในการศึกษาต่อและหรือการสมัครงาน 2.ผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	10,000	10,000	-	-	12 กุมภาพันธ์ 67	12 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรมฯ	วิทยาลัยนาหว้า
	1.136 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่กระบวนการสอบจบตามเป้าหมาย	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 6 คน จากเป้าหมาย 6	-	-	87,000	86,514	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	เรียนรู้ 67180063 - โครงการสอบจบ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ที่กำหนดไว้	คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่กระบวนการสอบจบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้										
2.โครงการพัฒนาระบบรับเข้านักศึกษาในทุกระดับ	2.1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ปีการศึกษา 2567 รับสมัครนักศึกษาและรายงานตัวร้อยละ 80	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยรับสมัครนักศึกษาได้ร้อยละ 80 จากเป้าหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 80 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพิ่มจำนวนนักศึกษาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่	-	-	80,000.00	80,000.00	พฤศจิกายน 66	มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานแนะแนวการศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เป้าหมายกำหนดไว้ 2. สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงแนะแนวทางการเลือกศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 3. เพื่อเพิ่มการรับรู้ข้อมูลการเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	2.2 โครงการแนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี	1.นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากขึ้น	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 100 คน จากเป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	-	-	5,000-	4,960-	1 ตุลาคม 66	30 มีนาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	หลักสูตรป.ตรี หุ่นยนต์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
	2.3 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนระดับ ปริญญาตรี	1.นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.มีนักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ	-	-	2,000-	2,000-	26 กุมภาพันธ์ 67	29 กุมภาพันธ์ 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	หลักสูตรป.ตรี หุ่นยนต์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	2.4 โครงการแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567	1.มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อตามแผนรับเข้าประจำปีการศึกษา 2567	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 512 คน จากเป้าหมาย 600 คน คิดเป็นร้อยละ 85.33 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและเข้าศึกษาต่อ	65,000	65,000	-	-	1 พฤศจิกายน 66	30 พฤษภาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
	2.5 โครงการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567	1.ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่เข้ามาสมัครเรียน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าศึกษาต่อ 239 คน จากเป้าหมาย 300 คน คิดเป็นร้อยละ 79.66 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาต่อร้อยละ 79.66	10,000	10,000	-	-	1 ตุลาคม 66	15 มิถุนายน 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	2.6 โครงการติดตามผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง	1.แก้ไขปัญหา ร่วมกับผู้ปกครอง และเข้าติดตาม นักศึกษากลุ่มเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน จากเป้าหมาย 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่ได้เข้าพบปะผู้ปกครองจำนวนร้อยละ 100	5,000	4,992	-	-	1 สิงหาคม 67	31 สิงหาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสงคราม
	2.7 โครงการแนะแนวการศึกษา	1.นักเรียนมัธยมเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อสายอาชีพ 2.นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนต่อได้อย่างมีเหตุผล 3.นักเรียนเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนาหว้าเพิ่มขึ้น	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม .480. คน จากเป้าหมาย..500... คน คิดเป็นร้อยละ 96 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายในเขตอำเภอนาหว้ารู้จัก	20,000	20,000	-	-	1 พฤศจิกายน 67	30 67	ไม่มี	ไม่มี	งานแนะแนวการศึกษา	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			วิทยาลัยนาหว้ามากขึ้น 2มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนสายอาชีพมากขึ้น										
3.โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	3.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระดับปริญญาตรี	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน จากเป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อดำเนินการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา 2. เพื่อนำผลการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรมาใช้ในการจัดทำ (มคอ.2) หลักสูตร	-	-	200,000.00	-	1 กรกฎาคม 67	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานหลักสูตร	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา										
	3.2 กิจกรรมพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ	ได้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 15 คน จากเป้าหมาย 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและวิจัย	-	-	29,947.00	29,947.00	14 ธันวาคม 66	31 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก หลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	3.3 กิจกรรม ปรับปรุงและ พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกปี 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและวิจัย	-	-	60,000	60,000	กุมภาพันธ์ 67	พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	3.4 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเป็นการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบแขนงวิชา ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนมในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565	-	-	11,000	8,740	ตุลาคม 2566	มีนาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	งานหลักสูตร	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	3.5 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)	(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษ แขนงวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)	☒ ดำเนินการแล้ว เป็นการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบแขนงวิชาผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 วันที่ 18 กันยายน 2567 บรรจุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา) มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และข้อบังคับของสภาวิชาชีพ (คุรุสภา)	-	-	20,000	14,900	พฤษภาคม 2567	กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	งานหลักสูตร	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	3.6 โครงการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเครือข่ายและการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาระดับชาติ / นานาชาติ	-พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 64 คน จากเป้าหมาย 65 คน คิดเป็นร้อยละ 98.46 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ	-	-	300,000 (รายได้)	12,013	1 ตุลาคม 66	30 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
	3.7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแหล่งฝึกของวิทยาลัย	-พัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล เทคนิคการสอนและการนิเทศที่สอดคล้องกับลักษณะของ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 203 คน จากเป้าหมาย 160 คน คิดเป็นร้อยละ 126.87 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. วิทยาลัยฯ	-	-	105,000	160,020	1 มกราคม 67	30 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ผู้เรียน การวัดผลและประเมินผล การจัดการสอน	และเครือข่ายแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 2. เครือข่ายแหล่งฝึกของวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3. อาจารย์ที่เลี้ยงในแหล่งฝึกมีศักยภาพในการสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสมรรถนะนักศึกษา										
	3.8 โครงการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 14 คน จากเป้าหมาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100	-	-	200,000	156,850	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ มีการดำเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนมและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด										
	3.9 โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	-พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	100,000	42,182	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		หาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	โดย มีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ มีการประชุมวางแผนและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม										
	3.10 โครงการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	-บริหารจัดการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 70 คน จากเป้าหมาย 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. วิทยาลัยฯ มีการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่	76,000	47,985	-	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับสภาวิชาชีพ 2. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ										
	3.11 โครงการพัฒนาหลักสูตรทางการพยาบาลเพื่อก้าวสู่การรับรองมาตรฐานระดับอาเซียน	-พัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 65 คน จากเป้าหมาย 65 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในเรื่องการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA และการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวท	50,000	67,640	-	-	1 ตุลาคม 66	31 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			าง Outcome-Based Education 2. ผลผลิตบัณฑิตที่ได้จากหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ										
	3.12 โครงการส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ	1.นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ 2.วิทยาลัยมีเครือข่ายตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 164 คน จากเป้าหมาย..164 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษามีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานใน	11,540	11,540	-	-	27 สิงหาคม 67	29 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สถานประกอบการได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 2.วิทยาลัยมี เครือข่าย ตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น										
	3.13 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตร รับรอง กว.	ได้เตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 0 คน จากเป้าหมาย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร	-	-	10,000	10,000	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	3.14 โครงการสำรวจภาคสนาม สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา	นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกอบรมภาคสนามตามที่ กว. กำหนด	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 120 คน จากเป้าหมาย 120 คน คิดเป็นร้อยละ 0	-	-	150,000	140,558	14 มีนาคม 67	21 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกอบรมภาคสนามตามที่ กว. กำหนด										
4.โครงการพัฒนา คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ	4.1 กิจกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการประเมินผลการสอน และสนับสนุนกิจกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งตามที่ กุมภาพันธ้อ.	-	-	100,000.00	96,800 .00	1 ตุลาคม 67	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคคล	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			กำหนด ที่ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ										
	4.2 กิจกรรมประเมินผลการประเมินสอน ประเมินบุคคลเพื่อขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเลื่อนวิทยฐานะ	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ)	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการประเมินผลการสอน และสนับสนุนกิจกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งตามที่ กุมภาพันธ์. กำหนด ที่ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการประเมินบุคคลและสนับสนุนกิจกรรมการ	-	-	50,000.00	42,750.00	1 ตุลาคม 67	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคคล	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ประเมินผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรที่ยังคงดำรงตำแหน่งครูที่ขอมือหรือเลื่อนวิทยฐานะ										
	4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์	-สนับสนุนอาจารย์ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม ..0...คน จากเป้าหมาย...2....คน คิดเป็นร้อยละบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์วิทยาลัยฯ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น 2. เพื่อสนับสนุนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์วิทยาลัยฯ	-	-	600,000 (สะสม)	0	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	วิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากรที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในการอบรมภาษาอังกฤษ มีการประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีผู้สมัครเลยไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่มี	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
	4.4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์	-พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จโดย มีผู้เข้าร่วม 0 คน จากเป้าหมาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100	100,000	-	-	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	วิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากรที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในการอบรมภาษาอังกฤษ	วิทยาลัยพยาบาลฯ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ 3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์								อ.ช มีการประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีผู้สมัคร เลยไม่ได้แข่งงบประมาณ		
	4.5 โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยนาหว้า	1.บุคลากรมีความสามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง 2.บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้มีคุณภาพสูงสุด	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 44 คน จากเป้าหมาย.44 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ	19,800	19,800	-	-	27 ธันวาคม 66	27 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคลากร	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		3.บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กรสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 2บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีรักองค์กรและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ										

พันธกิจที่ 3 พันธกิจด้านการวิจัย

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
1.โครงการวิจัย เพื่อแก้ปัญหา ของพื้นที่ และ การพัฒนา นักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัย อาวุโส	1.1 โครงการ สนับสนุนทุนวิจัย	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.สนับสนุนให้ บุคลากรตีพิมพ์และ เผยแพร่ผลงานวิจัย	-	-	210,000	182,250	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานวิจัย	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
	1.2 โครงการ สนับสนุนทุนดารา	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.สนับสนุนให้ บุคลากรตีพิมพ์และ เผยแพร่ดารา	-	-	50,000	39,900	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานวิจัย	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	1.3 กิจกรรมพัฒนา เผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ	1. ได้เผยแพร่ ผลงานวิชาการใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม .1.... คน จากเป้าหมาย...2..... คน คิดเป็นร้อยละ 50 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ได้เผยแพร่ ผลงานวิชาการใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ	19,372	19,372	-	-	6 มีนาคม 67	9 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชา เทคโนโลยีการ บิน	วิทยาลัยการ บิน การศึกษา และวิจัย นานาชาติ
	1.4 โครงการสร้าง ผลงานเฉพาะทางที่ สอดคล้องกับความ เชี่ยวชาญในสาขา ทางการพยาบาล	-สนับสนุนในการ ผลิตผลงานวิจัย ทางการพยาบาล แก่บุคลากร	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี โครงการวิจัยที่ได้รับ อนุมัติสนับสนุน วิจัยจำนวน 22 โครงการ จาก โครงการที่ยื่นขอรับ ทุนทั้งหมด จำนวน 22 โครงการ คิด เป็น คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ บุคลากรมีทุนในการ ผลิตผลงานวิจัยเพื่อ	-	-	1,330,000 (สะสม)	288,724	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาล บรมราช ชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			พัฒนาพื้นที่และ ตอบสนองความ ต้องการของชุมชน										
	1.5 โครงการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ	1 ผู้เข้าร่วม โครงการมีทักษะ วิชาชีพในศาสตร์ สาขาเพิ่มมากขึ้น 2.วิทยาลัยได้ ประชาสัมพันธ์ แนวทางกิจกรรม ที่นำไปสู่การแก้ไข ปัญหาด้วยวิชาชีพ	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม .528 คน จากเป้าหมาย528. คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะทางวิชาชีพ และแนวทางในการ นำวิชาชีพแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ 2.ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	17,000	17,000	-	-	25 มกราคม 67	25 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานพัฒนา หลักสูตร	วิทยาลัยนา หว้า
2.โครงการ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเกี่ยวกับ งานวิจัยให้มี ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน	2.1 กิจกรรมส่งเสริม การนำเสนอบทความ ทางวิชาการและ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ	แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี งบ	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม สามารถนำเสนอ ผลงานวิจัยและ	-	-	123,000.00	24,482.00	1 ตุลาคม 67	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานวิจัย	คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
และมีคุณภาพที่ ได้รับการ ยอมรับของ สังคม		ดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้ สอย/วัสดุ)	ได้รับคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญในสาขา เดียวกัน 2 เพื่อเชื่อมโยง นักวิจัยและองค์กร ต่างๆ เพื่อสนับสนุน ความร่วมมือใน อนาคต										
	2.1 กิจกรรม MIT Research Clinic		☒ ยังไม่ดำเนินการ	-	-	10,000.00	-	-	-	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	จัดใน ปีงบประมาณ ถัดไป	งานวิจัยและ พัฒนา	คณะ วิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ
	2.2 กิจกรรม สนับสนุนทุนวิจัย ภายใน ประจำปี พ.ศ. 2567 คณะวิทยาการ จัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	บุคลากรภายใน คณะฯได้ขอทุน วิจัย จำนวน 6 ทุน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 6 คน จากเป้าหมาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสนับสนุนให้ บุคลากรในคณะฯ ได้เขียนหัวข้อ งานวิจัย 2. เพื่อให้ นักวิจัย หน้าใหม่เข้าถึง	-	-	65,000.00	65,000.00	เมษายน 67	กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานวิจัยและ พัฒนา	คณะ วิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			งานวิจัยได้และมี การตีพิมพ์ ผลงานวิจัยใน ระดับชาติและ นานาชาติเพิ่มมาก ขึ้น										
	2.3 กิจกรรม พัฒนา บุคลากรและการ จัดทำวารสารวิชาการ ประจำคณะวิทยาการ จัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัย นครพนม		☒ ยังไม่ดำเนินการ	-	-	60,000.00	-	-	-	หน่วยงาน ภายนอก ยกเลิก โครงการ	ไม่มี	งานวิจัยและ พัฒนา	คณะ วิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ
	2.4 กิจกรรมบริหาร งานวิจัย	1. ผลงานวิจัยในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 22 เรื่อง 2.	☒ ดำเนินการแล้ว 1. คณะ วิทยาศาสตร์มีการ ส่งเสริมและ สนับสนุนคณาจารย์ เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการ	-	-	-	-	ตุลาคม 2566	กันยายน 2567	- ผลงานวิจัย ของนักวิจัย ในคณะยังไม่ สามารถ นำไปใช้ใน การ แก้ปัญหา	- จัดทำ โครงการวิจัย เชิงพื้นที่ใน ลักษณะ ภาพรวมคณะ โดยให้ บุคลากรใน	งานวิจัย	คณะ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			สร้างสรรค์และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment, SROI) การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ด้วยเส้นทางสู่ผลลัพธ์และกระทบของโครงการวิจัย การให้อาจารย์เข้าร่วมกับทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญการทำวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงการรวมกลุ่มของคณาจารย์เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2568 2. ปี พ.ศ. 2566							ของพื้นที่ - คณาจารย์ยังให้ความสนใจในการจัดทำโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามศาสตร์ความเชี่ยวชาญของตนเอง	คณะที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัย เพื่อปรับแนวความคิดและทัศนคติในการทำงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมให้มากขึ้น		

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			นักวิจัยคณะ วิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานทาง วิชาการที่มีคุณภาพ และได้รับการ เผยแพร่ผลงานตาม เกณฑ์ กุณภาพพันธธ. จำนวน 22 เรื่อง จำแนกเป็น ระดับชาติ จำนวน 4 เรื่อง และระดับ นานาชาติ จำนวน 18 เรื่อง										
	2.5 กิจกรรม สนับสนุนทุนวิจัย	บุคลากรสาย วิชาการได้รับ พัฒนาทาง วิชาการ ส่งผลให้ มีผลงานวิชาการ ของสาขาการ จัดการการบิน ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่มากขึ้น	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 1 คน จากเป้าหมาย. 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บุคลากรสาย วิชาการได้รับพัฒนา ทางวิชาการ 2.มีผลงานวิชาการ ของสาขาการ จัดการการบินที่ได้	-	-	10,000	10,000			ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชา บริหารการบิน	วิทยาลัยการ บิน การศึกษา และวิจัย นานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2567										
	2.6 โครงการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน สร้างสรรค์หรือ งานวิจัย	1.นักศึกษามีเวที เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมของ ตัวเอง 2.วิทยาลัยฯได้ ผลงานด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน สร้างสรรค์ที่มี คุณภาพเพิ่มขึ้น	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 164 คน จากเป้าหมาย..200 คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1นักศึกษาได้ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 2วิทยาลัยฯมีเวที เผยแพร่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เนะ งานสร้างสรรค์ของ นักศึกษาที่มี คุณภาพเพิ่มมากขึ้น	19,910	19,910	-	-	26 มกราคม 67	26 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานหลักสูตร	วิทยาลัยนา หว้า
3.โครงการ สร้างความ ร่วมมือกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน	3.1 โครงการสัมมนา วิชาการทาง การเกษตร/ประชุม วิชาการ	1. ได้จัดกิจกรรม สัมมนาวิชาการ ทางการเกษตร	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน 14 ผลงาน แลมี เกณฑ์ประเมินความ พึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 80	-	-	18,000	18,000	1 มกราคม 67	31 มีนาคม 67	ไม่มี	ควรมีการ ประชาสัมพันธ์ ให้เข้าร่วม มากกว่านี้ ควรมีเอกสาร ประกอบการ บรรยาย	น.ส.สาลินี สร้อยสังวาลย์	คณะเกษตร และ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
การพัฒนาและ แก้ปัญหาของ องค์กรด้วย งานวิจัยที่มี คุณภาพ			บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ได้จัดกิจกรรม สัมมนาวิชาการทาง การเกษตร										
	3.2 โครงการเข้าร่วม สนับสนุนอุปกรณ์ นำเสนอการคัดเลือก อาสาสมัคร สาธารณสุขดีเด่น ระดับชาติ	1.บุคลากร นักศึกษาได้ใช้ ความรู้ในศาสตร์ สาขาที่เรียนมาไป ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุน อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อ ช่วยเหลือชุมชน และหน่วยงาน ภาครัฐ	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย..... คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะในการ ปฏิบัติงานจริงเพื่อ ช่วยเหลือชุมชนและ หน่วยงานภาครัฐ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	4,920	4,920	-	-	13 กุมภาพันธ์ 67	14 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งาน ประชาสัมพันธ์	วิทยาลัยนา หว้า
4.โครงการ พัฒนาและ ส่งเสริมการนำ ผลงานวิจัยและ	4.1 โครงการชุมชน นวัตกรรม	1.สร้างนวัตกรรม มอบกับชุมชน หรือหน่วยงาน ภายนอก	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 119 คน จากเป้าหมาย 150	40,000	40,000	-	-	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	งบประมาณ ในการ ดำเนินจัดทำ นวัตกรรมมี	เพิ่ม งบประมาณใน การจัดทำ นวัตกรรม	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
นวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์และ แก้ปัญหาทาง สังคม			คน คิดเป็นร้อยละ 79.33 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 มีนวัตกรรมมอบ แก่ชุมชนหรือ หน่วยงานภายนอก							น้อย			
	4.2 โครงการพัฒนา วารสารทางการ พยาบาลและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย นครพนม	-จัดทำและ เผยแพร่วารสาร ของวิทยาลัยฯ -เผยแพร่องค์ ความรู้ด้านวิจัย นวัตกรรม และ ผลงานทาง วิชาการของ อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ บุคลากรด้าน สุขภาพใน ระดับชาติและ นานาชาติ -ส่งเสริมให้ บุคลากรมีการ ตีพิมพ์ผลงานใน วารสารระดับชาติ และนานาชาติ	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มี บทความที่เผยแพร่ ในวารสาร จำนวน 11 บทความ จากเป้าหมาย 10 บทความ คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการวิจัย นวัตกรรม และการพยาบาล รวมทั้งวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	270,000 (รายได้)	91,485	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	บทความยัง มี ความ หลากหลาย น้อย (บทความมา จาก หน่วยงาน เดิมส่วน ใหญ่)	ประชาสัมพันธ์ พันธ่แก่ บุคลากร ภายนอกให้ ทราบถึงแนว ทางการ เผยแพร่ของ วารสาร ให้ มาก ยิ่งขึ้น	วิทยาลัย พยาบาล	วิทยาลัย พยาบาล บรมราช ชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		อย่างต่อเนื่อง											
	4.3 โครงการประกวด นวัตกรรมภายใน สถานศึกษาและ แข่งขันทักษะวิชาการ	1.ผลงานวิชาการ นักเรียน/ นักศึกษา	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..122... คน จากเป้าหมาย ...100..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.มีผลงานของ นักเรียน/นักศึกษา ส่งเข้าร่วมประกวด ทั้งระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และ ระดับปริญญาตรี จำนวน 135 ผลงาน โดยผลงานสามารถ นำไปสู่การใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพและ สามารถจำหน่ายได้ ในเชิงพาณิชย์			63,000	63,000	15 กุมภาพันธ์ 67	15 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม
	4.4 โครงการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน สร้างสรรค์หรือ งานวิจัย	1.นักศึกษามีเวที เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมของ ตัวเอง 2.วิทยาลัยฯได้	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 164 คน จากเป้าหมาย..200 คน คิดเป็นร้อยละ	19,910	19,910	-	-	26 มกราคม 67	26 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานหลักสูตร	วิทยาลัยนา หว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		ผลงานด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน สร้างสรรค์ที่มี คุณภาพเพิ่มขึ้น	บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1นักศึกษาได้ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 2วิทยาลัยฯมีเวที เผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เนะ งานสร้างสรรค์ของ นักศึกษาที่มี คุณภาพเพิ่มมากขึ้น										

พันธกิจที่ 4 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
1.โครงการ ส่งเสริมให้มี การบริการ วิชาการที่ เชื่อมโยงกับ งานวิจัยและ ความ เชี่ยวชาญของ มหาวิทยาลัย	1.1 โครงการบริการ วิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 100 คน จากเป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 บริการวิชาการ แก่สังคมและ ชุมชน	-	-	21,000	21,000	1 มกราคม 67	30 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบริการ วิชาการ	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
	1.2 โครงการบริการ วิชาการให้ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับรัฐ ประศาสนศาสตร์ การจัดทำโครงการ เกี่ยวกับสังคมและ สิ่งแวดล้อม และ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 150 คน จากเป้าหมาย 150 คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ให้ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับรัฐ ประศาสนศาสตร์	-	-	25,000	25,000	1 มกราคม 67	30 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบริการ วิชาการ	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			การจัดทำโครงการ เกี่ยวกับสังคมและ สิ่งแวดล้อม และ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย										
	1.3 โครงการบริการ วิชาการวิชาการแก่ สังคมเพื่อ พัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษในการ ท่องเที่ยว	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม .50 คน จากเป้าหมาย.50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บริการวิชาการ วิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน การท่องเที่ยว	-	-	-	-	1 มกราคม 67	30 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
	1.4 โครงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชน สู่ ศตวรรษที่ 21	1.นักศึกษาและ บุคลากรได้เข้า ร่วมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 60 จาก เป้าหมาย..66..คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 บรรลุ	-	-	2,000	2,000	13 มีนาคม 67	13 มีนาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	สาขาหุ่นยนต์ป. ตรี	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรี สงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ได้เข้าร่วมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน										
	1.5 กิจกรรมบริการ วิชาการ	1.โรงเรียนมี ห้องสมุดเป็น แหล่งเรียนรู้ที่ดี ทันสมัย และมี ประสิทธิภาพ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย..... คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.โรงเรียนมี ห้องสมุดเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่ดี ทันสมัย และมี ประสิทธิภาพ	20,000	1,680 1,680	-	-	30 พฤศจิกายน 66 11 มีนาคม 67	30 พฤศจิกายน 66 11 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชา บริหารการbin	วิทยาลัยการbin การศึกษา และ วิจัยนานาชาติ
	1.6 โครงการบริหาร จัดการศูนย์เด็กก่อน วัยเรียน	-สนับสนุนให้เป็น แหล่งเรียนรู้และ จัดการเรียนการ สอนภาคปฏิบัติสำ หรับนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ และนักศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย ผู้เข้าร่วม 1. เด็กเล็กก่อนวัย เรียน 40 คน จาก เป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100	-	-	300,000 (รายได้อื่น)	219,030	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาล	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		-สนับสนุนส่งเสริม ให้เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนา และเตรียมความ พร้อมทุกด้าน	2.นักศึกษา หลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิต 3.นักศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล บรรล วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เป็นศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัย เรียนที่ได้มาตรฐาน ในการดูแล เด็กเล็ก ก่อนวัย เรียน 2.ชุมชนได้รับการ ถ่าย ทอดองค์ ความรู้ด้าน สุขภาพเกี่ยวกับ การดูแลเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน 3.นักศึกษา พยาบาลและ นักศึกษาหลักสูตร ประ กาศนียบัตร										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ผู้ช่วยพยาบาลมี แหล่งเรียนรู้และ ฝึกภาคปฏิบัติ										
	1.7 โครงการ สนับสนุนศูนย์ การศึกษาต่อเนื่อง	-เพื่อสนับสนุน และให้บริการแก่ ผู้เข้าฝึกอบรมใน การรับหน่วย คะแนน เพื่อขอ ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม โรงพยาบาล 4 แห่ง และพยาบาล วิชาชีพ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.หน่วยงานทั้ง ภายใน และ ภายนอก ที่จัด โครงการ/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง ในการออกหนังสือ รับรองเข้า ร่วม กิจกรรมการศึกษา ต่อเนื่องให้แก่ พยาบาล 2.ผู้เข้าศึกษาหรือ ฝึกอบรมใน หลักสูตร กิจกรรม	-	-	14,000 (รายได้)	3,900	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาล	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			การศึกษาต่อ เนื่อง ได้รับหน่วย คะแนนศูนย์ การศึกษาต่อเนื่อง ได้รับหน่วย คะแนนเป็น ปัจจุบัน										
	1.8 โครงการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล	-ผลิตผู้ช่วย พยาบาลเพื่อเพิ่ม บุคลากรทาง วิชาชีพการ พยาบาล	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 59 คน จากเป้าหมาย 70 คน คิดเป็นร้อยละ 84.28 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้ช่วย พยาบาล รุ่นที่ 14 ปี การศึกษา 2566 มี ผลการเรียนผ่าน เกณฑ์ทุกวิชาใน หลักสูตร 2.ผู้เข้าศึกษามี ความรู้	-	-	1,250,000 (รายได้)	991,104	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาล	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ความสามารถใน การ ปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ ของ หลักสูตรที่สภาการ พยาบาลกำหนด 3.นักเรียนสอบ ผ่าน เกณฑ์และ เข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ที่ 15 ในปี การศึกษา 2567 จำนวน 70 คน										
	1.9 โครงการพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรม สาขาการบริหาร การพยาบาล ร่วมกับกลุ่มวิชาการ พยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ	-พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมสาขา การบริหารการ พยาบาล เพื่อเป็น ทางเลือกในการ พัฒนาผู้นำให้กับ องค์วิชาชีพและ สังคม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 10 คน จากเป้าหมาย 42 คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.หลักสูตร ฝึกอบรมสา ขา บริหารการ พยาบาล 2.ช่องทางการรับ ฟังข้อ เสนอแนะ	14,000	4,200	-	-	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	การมีส่วน ร่วมของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในการร่าง หลักสูตร ยังไม่ ครอบคลุม ตาม เป้าหมาย	1.ควรมีการ วิพากษ์ หลักสูตร ฉบับร่างจาก กลุ่มผู้ใช้ หลักสูตร อย่าง กว้างขวาง ครอบคลุม 2. ควรมีการ จัดสรรงบ ประมาณ ลักษณะกิจ	วิทยาลัย พยาบาล	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			และแนวทาง การ พัฒนาจากผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของ หลักสูตรฝึกอบรม สาขาบริหารการ พยาบาล								กรรมที่ เหมาะสม มากยิ่งขึ้น		
	1.10 โครงการ บริการวิชาการตาม ความเชี่ยวชาญของ สาขาวิชา	1.ผู้รับบริการมี ความรู้ความเข้าใจ ในศาสตร์สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ช่างยนต์ บัญชี และ คอมพิวเตอร์ 2.วิทยาลัยฯมี โรงเรียนเครือข่าย เพิ่มขึ้น	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม .341 คน จาก เป้าหมาย.341 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับบริการ ได้ความรู้ในศาสตร์ สาขาที่ตนเอง สนใจ 2วิทยาลัยฯได้ ประชาสัมพันธ์การ จัดการเรียนการ สอนสายวิชาชีพ	29,040	29,040	-	-	21 พฤศจิกายน 66	24 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	งานบริการวิชา การ	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	1.11 โครงการ บริการวิชาการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ตัวแทนนักศึกษา ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการที่ คณะฯ กำหนด	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 120 คน จากเป้าหมาย 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาทุก สาขาวิชา เข้า ร่วมโครงการ บริการวิชาการที่ คณะฯ กำหนด	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
2.โครงการ สร้าง เครือข่ายการ ให้บริการ วิชาการกับ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	2.1 โครงการสร้าง เครือข่ายการ ให้บริการวิชาการ กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลขามเฒ่า จังหวัดนครพนม และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 100 คน ผ่านการฝึกอบรม และได้รับความรู้ ในการจัดการการ ผลิตทาง การเกษตร	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 101 คน จากเป้าหมาย 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เผยแพร่และ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านเกษตร และเทคโนโลยี	-	-	11,000	-	1 มกราคม 67	29 กุมภาพันธ์ 67	ห้องสุขา ไม่ เพียงพอ	ให้อบรม เกี่ยวกับพืช เศรษฐกิจ ท้องถิ่น	น.ส.สาลินี สร้อย สังวาลย์	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			งานวิจัย และนว ตกรรมให้แก่ เกษตรกรและ ผู้สนใจ 2.เผยแพร่ผลงาน ด้านการ พัฒนาการเกษตร ของมหาวิทยาลัย นครพนม										
	2.2 โครงการงาน เกษตรลุ่มน้ำโขง	1. ได้จัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมทางการ เกษตร ร่วมกับ หน่วยงานภายใน ภายนอก ทั้ง ภาครัฐและเอกชน 2. ประชาชน ชุมชนในท้องที่ ได้รับชม กิจกรรม เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมทางการ เกษตร ร่วมกับ หน่วยงานภายใน ภายนอก ทั้ง ภาครัฐและเอกชน 3. ก่อให้เกิด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 38,547 คน จากเป้าหมาย 15,000 คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ได้เผยแพร่และ ถ่ายทอดความรู้ ทางการเกษตร และเทคโนโลยี งานวิจัย และ นวัตกรรม การเกษตรให้แก่ เกษตรกรและ ผู้สนใจ ทั้งในพื้นที่	-	-	400,000	396,475	1 ธันวาคม 66	31 มีนาคม 67	ไม่มี	1.ห้องสุขาไม่ เพียงพอ โกล และควร ปรับปรุง ห้องน้ำ 2. ผังการจัด งานควรมี การจัดโซน และเป็น ระเบียบมาก ขึ้น 3. การ จัดการ แข่งขัน ควร มีสถานที่ที่ เพียงพอ และ	นายภานุพงศ์ ผลเจริญ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		รายได้แก่ เกษตรกร ชุมชน ทั้งในและนอก พื้นที่จังหวัด นครพนม รวมถึง คณะเกษตรกรและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย นครพนม	จังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่ในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2. ได้เผยแพร่ ผลงานด้าน พัฒนาการเกษตร ของมหาวิทยาลัย นครพนม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัด นครพนม และ พื้นที่ในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง ที่ สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐ 3. ได้ส่งเสริม กิจกรรมของ นักศึกษาให้มี โอกาสแสดงออก ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะ ปฏิบัติเพื่อให้เห็น ความสำคัญของ อาชีพทางด้าน							กว้างขวาง 4. ขอให้ผู้จัด งานขยาย เวลาการจัด งาน และ ช่วงเวลาการ จัดงาน (ก่อน - หลัง) งาน นมัสการพระ ธาตุพนม			

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			การเกษตร 4. มีพื้นที่จำหน่าย สินค้า บริการ และ ผลผลิตทางการ เกษตรทั้งของ ชุมชน และคณะ เกษตรและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย นครพนม เพื่อ ก่อให้เกิดรายได้										
	2.3 กิจกรรมบริการ วิชาการ	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาค ทางการศึกษา โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้น พื้นฐาน งบเงิน อุดหนุน (ค่า จัดการเรียนการ สอน)	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ - บริการวิชาการ การอบรมการใช้ ความรู้ในการใช้ ไฟฟ้าเบื้องต้น - บริการวิชาการ	200,000.00	113,333.00	-	-	1 ตุลาคม 66	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบริการ วิชาการ	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			การให้ความรู้ชุด กำเนิดพลังงาน ไฟฟ้าจากระบบ ประปาและ พลังงาน แสงอาทิตย์ - บริการวิชาการ การให้ความรู้ พื้นฐานทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์และ หุ่นยนต์เบื้องต้น- บริการวิชาการ การถ่ายทอด เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเตาเผา อิฐมอญรูปแบบ ประหยัดพลังงาน สำหรับโรงอิฐมอญ ในจังหวัด นครพนม - บริการวิชาการ การอบรมการ บำรุงรักษา เครื่องยนต์เล็ก อเนกประสงค์ เบื้องต้น										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			- บริการวิชาการ การพัฒนาทักษะ ด้านการพิมพ์ใน งานสำนักงานโดย ใช้โปรแกรมการฝึก พิมพ์แบบสัมผัส - บริการวิชาการ การตลาดเพื่อ ส่งเสริมทักษะ อาชีพการเป็น ผู้ประกอบการเพื่อ สร้างรายได้ - บริการวิชาการ การออกแบบสื่อ ธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้เพิ่ม ยอดขายในรูปแบบ ดิจิทัลด้วย Canva - บริการวิชาการ การใช้ความรู้ทาง บัญชีสร้างวิธีการ ออมและ เสริมสร้างค่านิยม การใช้จ่ายเงิน										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	2.4 กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ แห่งชาติส่วน ภูมิภาค ประจำปี 2567	- มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งในรูปแบบออน ไซด์และออนไลน์ จำนวน 10,029 คน - กิจกรรมการ ประกวดแข่งขันมี จำนวน 10 รายการ 20 ระดับ การแข่งขัน มีผู้ เข้าแข่งขันจำนวน ทั้งสิ้น 831 คน - ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่อการจัดงาน คิด เป็นร้อยละ 82.46	☒ ดำเนินการ แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม ณ หอประชุมลุ่มน้ำ โขง มหาวิทยาลัย นครพนม มี ผู้เข้าร่วมงานทั้งใน รูปแบบออนไซด์ และออนไลน์ จำนวน 10,029 คน และมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมการ ประกวดแข่งขันทั้ง 10 รายการ 20 ระดับการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 831 คน มีผลประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่อการจัดงาน คิด เป็นร้อยละ 82.46	-	-	173,000 (เงินรับ ฝาก)	173,000	18 สิงหาคม 2567	20 สิงหาคม 2567	ไม่มี	ไม่มี	งานบริการ วิชาการ	คณะ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	2.5 โครงการบริการ วิชาการตามแนว พระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	-การให้บริการ วิชาการตามแนว พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ในโรงเรียน ตำรวจตระเวน ชายแดน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย ผู้เข้าร่วม 59 คน จากเป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 59 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อบริการ วิชาการโรงเรียน ตำรวจตระเวน ชายแดนตามแนว พระราชดำริ 2.เพื่อประเมิน สุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแล และส่งเสริม สุขภาพแก่เด็กวัย เรียนในโรงเรียน และผู้ปกครองที่ เข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาทักษะ การจัดการตนเอง แก่เด็กวัยเรียน	30,000	10,583	-	-	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาล	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	2.6 โครงการบูรณา การการบริการ วิชาการกับการเรียน การสอน การวิจัย หรือทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ พัฒนาชุมชนเชิง พื้นที่	-การบูรณาการ การบริการ วิชาการกับการ เรียนการสอน การวิจัย หรือทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชน เชิงพื้นที่เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งและ ยั่งยืนด้านสุขภาพ แก่ชุมชน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย ผู้เข้าร่วม 310. คน จากเป้าหมาย 310 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.วิทยาลัย พยาบาลบรมราช ชนนีนครพนม ได้รับการยอมรับ และ เป็นที่รู้จัก ของประชาชนด้าน การบริการวิชาการ 2.ได้ภาคีเครือข่าย การบริการวิชาการ กับชุมชน และ หน่วยงานใน ท้องถิ่น	42,000	41,266	-	-	1 ตุลาคม 66	31 มกราคม 67	ไม่มี	ควรมีการจัด กิจกรรม โครงการ อย่าง ต่อเนื่องทุกปี เพราะก่อเกิด ประโยชน์ต่อ การจัดการ เรียนการ สอนและช่วย ส่งเสริม ทักษะชีวิต นอก ห้องเรียนแก่นัก ศึกษา ในรุ่นต่อไป	วิทยาลัย พยาบาล	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	2.7 โครงการบริการ วิชาการด้าน ผู้สูงอายุร่วมกับ ชมรมส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครพนม	-ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบองค์ รวม และ ให้บริการวิชาการ ผู้สูงอายุ บุรณา การด้านการ จัดการเรียนการ สอนในรายวิชา การพยาบาล ผู้สูงอายุกับการ บริการวิชาการแก่ สังคม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ผู้สูงอายุใน ชุมชน เขตอำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับการส่งเสริม สุขภาพแบบองค์ รวม 2) วิทยาลัย พยาบาลบรม ราช ชนนีนครพนมได้ จัด บริการวิชาการ ด้านผู้สูง อายุใน การส่งเสริมสุข ภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน เขตเมือง นครพนม จังหวัด นครพนม 3) การบูรณาการ	16,000	16,000	-	-	18 ตุลาคม 66	18 ตุลาคม 66	ไม่มี	ควรมีการจัด กิจกรรมต่อ เนื่องทุกปี	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ด้าน การจัดการ เรียนการสอนใน รายวิชาการ พยาบาลผู้สูงอายุ กับการบริการ วิชาการแก่สังคม										
	2.8 โครงการบริการ วิชาการวิชาการและ วิชาชีพสู่ชุมชน	1.การบริการ วิชาการแก่ โรงเรียน มัธยมศึกษาและ ชุมชน	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม .674.... คน จากเป้าหมาย ...500..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัย ธาตุพนมได้มีการ พัฒนาความรู้ที่ได้ จากการให้บริการ ทางวิชาการและ ถ่ายทอดความรู้สู่ โรงเรียนมัธยมและ ชุมชน 2.นักศึกษาได้นำ ทักษะความรู้ที่ เรียนมาในชั้นเรียน	-	-	55,000	55,000	29 พฤศจิกายน 66	30 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			มาปฏิบัติงาน วิชาชีพตรงสาย งานและบูรณาการ การเรียนการสอน ในการบริการ วิชาการ										
	2.9 กิจกรรม ฝึกอบรมงาน ผลิตภัณฑ์และโลหะ แผ่น"ที่ตกขยะ" ให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาจังหวัด นครพนม	1.การฝึกวิชาชีพ แก่นักเรียน มัธยมศึกษา 2.ที่ตกขยะ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..32... คน จากเป้าหมาย ..20..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักเรียน มัธยมศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ฝึก ปฏิบัติและ สามารถผลิตที่ตก ขยะเพื่อใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	-	-	5,000	5,000	11 มีนาคม 66	11 มีนาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม
	2.10 โครงการ บริการวิชาการด้าน เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และ หุ่นยนต์	1. องค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ 2.การบริการ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..50... คน จากเป้าหมาย ...46... คน คิด	-	-	5,000	5,000	25 มกราคม 67	25 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		วิชาการด้าน เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์แก่ ชุมชน	เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้ฝึก ทักษะความรู้ ความสามารถใน ด้านเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และ หุ่นยนต์ 2.ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจ ในการเรียนการ สอนตลอดจน สามารถแนะนำ บุตรหลานให้เข้า ศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. ใน สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และ หุ่นยนต์										
	2.11 โครงการ ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการวางแผนซ่อม รถจักรยานยนต์และ การบำรุงรักษา	1.ตรวจซ่อม รถจักรยานยนต์ และการ บำรุงรักษา ให้แก่ ชุมชน	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม .31.... คน จากเป้าหมาย ...20..... คน คิด เป็นร้อยละ 100	-	-	5,000	5,000	29 มีนาคม 67	29 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ฝึก ปฏิบัติตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อพัฒนาตนเอง 2.นักศึกษาที่ผ่าน การเรียนรู้ใน รายวิชางาน จักรยานยนต์ ได้ ฝึกประสบการณ์ นอกห้องเรียน										
	2.12 โครงการ อบรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสารจัดการเรียน การสอนในยุคดิจิทัล ด้วยแพลตฟอร์ม ออนไลน์	1.สื่อการจัดการ เรียนการสอนใน ยุคดิจิทัล	☑️ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม .25.... คน จากเป้าหมาย ...20..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการ อบรมได้ความรู้ ควา ม เข้า ใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยี	-	-	5,000	5,000	20 มกราคม 67	21 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			สารสนเทศและ การสร้างสื่อการ จัดการเรียนการ สอนในยุคดิจิทัล 2. ผู้เข้าอบรม สามารถนำ แพลตฟอร์ม ออนไลน์ไป ประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับงาน ในรูปแบบ ใหม่ ๆ										
	2.13 โครงการ บริการวิชาการ ตรวจสอบบำรุง ระบบไฟฟ้าโรงเรียน ในเขตอำเภอธาตุ พนม	1.การบริการ วิชาการให้กับ โรงเรียนมัธยม 2.นักเรียนมัธยมมี ความรู้ด้านบริการ วิชาการ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..35... คน จากเป้าหมาย 35.... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้มี ส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน/ สังคม 2.นักศึกษามีจิต อาสาและเสียสละ	-	-	5,000	5,000	12 มิถุนายน 67	12 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	2.14 โครงการ อบรมบัญชี ครัวเรือน ลด รายจ่าย สร้าง รายได้ ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	1.บัญชีครัวเรือน 2.น้ายาล้างจาน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..48... คน จากเป้าหมาย ...35..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักเรียนที่เข้า ร่วมโครงการ สามารถทำบัญชี ครัวเรือนเพื่อใช้ใน ชีวิตประจำวันเพื่อ ลดรายจ่ายได้ 2.นักเรียนที่เข้า ร่วมโครงการได้รับ ความรู้ในการทำ น้ายาล้างจานไว้ ใช้ได้ในครัวเรือน	-	-	5,000	5,000	23 มกราคม 67	23 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม
	2.15 โครงการ จัดทำบัญชีต้นทุน อาชีพบนสมาร์ต โฟน	1.ความรู้ด้านการ บัญชี 2.บัญชีต้นทุนบน สมาร์ตโฟน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..55... คน จากเป้าหมาย ..40.. คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุ	-	-	5,000	5,000	20 มกราคม 67	20 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ประชาชนใน ชุมชน ได้ความรู้ ด้านการทำบัญชี 2.ประชาชนใน ชุมชนได้ความรู้ใน การทำบัญชีต้นทุน อาชีพบนสมาร์ท โฟน										
	2.16 โครงการ อบรมถ่ายทอด ความรู้เรื่อง นวัตกรรมการเชื่อม ด้วยวิธีเสียดทาน และการเชื่อมแบบ ต่าง ๆ ให้กับชุมชน และผู้ทีสนใจในเขต พื้นที่ อำเภอรธาตุ พนม จังหวัด นครพนม	-	☒ ยังไม่ ดำเนินการ	-	-	5,000	-	-	-	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม
	2.17 โครงการ บริการวิชาการ "เสริมสร้างทักษะ อาชีพด้านธุรกิจ การค้าสมัยใหม่และ คุณลักษณะในการ	1. องค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัด ร้านค้าชุมชน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..62... คน จากเป้าหมาย ...55..... คน คิด เป็นร้อยละ 100	-	-	5,000	5,000	21 พฤศจิกายน 66	21 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	ประกอบอาชีพ (Entrepreneurial Junior School)" สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา		บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักเรียน มัธยมศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ ความรู้และทักษะ ในการจัดร้านค้า ชุมชน หากไม่ได้ ศึกษาต่อสามารถ ประกอบอาชีพได้										
	2.18 โครงการ บริการวิชาการด้าน พลังงานแก่ชุมชน สังคม	1.การบูรณา การเรียนการ สอนร่วมกับ การบริการ วิชาการ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..19... คน จากเป้าหมาย ...15..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ชุมชนบ้านดง คราม อ.ธาตุพนม ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้าน พลังงาน 2.อาจารย์และ นักศึกษาได้บูรณา การการเรียนการ	-	-	5,000	5,000	22 มกราคม 67	22 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			สอนภาคสนามจริง										
	2.19 โครงการ บริการวิชาการ จังหวัดเคลื่อนที่ แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ ประชาชนในจังหวัด นครพนม	1.ผู้รับบริการมี ความรู้ความเข้าใจ ในศาสตร์สาขา วิชาชีพ 2.วิทยาลัยฯเป็นที่ รู้จักของชุมชนใน เขตพื้นที่ใกล้เคียง	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 1000 คน จาก เป้าหมาย.1000. คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 ผู้รับบริการ วิชาการได้รับ ความรู้ทางด้าน วิชาชีพ 2เป็นการ ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯให้ชุมชน ได้เข้าใจบริบทการ จัดการเรียนการ สอนในสายวิชาชีพ	880	880	-	-	19 ตุลาคม 66	19 ตุลาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานบริการ วิชาการ	วิทยาลัยนาหว้า
3.โครงการ พัฒนา ศูนย์กลางการ ให้บริการใน ด้านต่าง ๆ	3.1 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานของ ศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือ	แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษา	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 5 คน จากเป้าหมาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ	-	-	20,000.00	13,176.00	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานศูนย์พัฒนา	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
ของอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำ โขงตอนกลาง	แรงงาน	ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/ใช้ สอย/วัสดุ)	100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ ทดสอบทดสอบ มาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ										
	3.2 โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ภายในบ้าน	1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงาน และการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ 2.เพื่อให้ผู้เข้า อบรมสามารถ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ได้	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 54 คน จากเป้าหมาย.54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเครื่องทำ ความเย็นและปรับ อากาศ 2.ผู้เข้าอบรม สามารถในการ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ภายในบ้านได้	4,000	4,000	-	-	1 พฤศจิกายน 66	1 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	สาขาช่างไฟฟ้า	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	3.2 กิจกรรม บริการวิชาการที่มี การบูรณาการกับ การเรียนการสอนสู่ ชุมชน	โครงการบริการ วิชาการสนับสนุน การสร้าง เครือข่ายการ บริการวิชาการ ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองความ ต้องการและ เสริมสร้างองค์ ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 300 คน จากเป้าหมาย 300 คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อดำเนิน โครงการบริการ วิชาการสนับสนุน การสร้างเครือข่าย การบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองความ ต้องการและ เสริมสร้างองค์ ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 2. เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ของแต่ ละสาขาวิชาให้แก่ ชุมชน 3. เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และพัฒนา ศักยภาพของ ผู้เข้าร่วมอบรมใน	32,000.00	32,000.00	-	-	มกราคม 67	มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบริการ วิชาการ	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)		ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน		
				แผ่นดิน		รายได้						เริ่มต้น	สิ้นสุด
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ด้านต่าง ๆ										
4.โครงการ พัฒนาอุทยาน การเรียนรู้ ด้านต่าง ๆ ที่ เป็นความ เชี่ยวชาญของ มหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ของ ชุมชนและ สังคม	4.1 โครงการอบรม ให้ความรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียง	1.ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำ ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติได้ 2.ผู้เข้าอบรมมี ความรู้เรื่องเกษตร ผสมผสานและ นำไปปฏิบัติได้	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม .437 คน จาก เป้าหมาย.437 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ใน การดำเนินชีวิตได้ 2.ผู้เข้าอบรมเป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	10,000	10,000	-	-	12 มิถุนายน 67	12 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรมฯ	วิทยาลัยนาหว้า
	4.2 โครงการบริการ วิชาการ	1. โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน 2 แห่ง ได้รับการ พัฒนาสื่อการ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนา	-	-	10,000.00	10,000.00	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายเนตรพรมมิ นทร์ พุทธา	สำนักวิทย บริการ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		เรียนการสอนและ พัฒนาห้องสมุดให้ นักเรียน ครู และ ผู้ปกครองใน ชุมชนสามารถมา ใช้บริการ สารสนเทศได้ 2. มีแหล่งเรียนรู้ ให้กับผู้สูงอายุ ชุมชน หมู่บ้าน ที่ตั้งโรงเรียน ตำรวจตระเวน ชายแดนได้ สามารถเข้ามา เรียนรู้ได้กลับบ้าน	ห้องสมุดให้กับ โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน 2. เพื่อส่งเสริมการ อ่านและการ เรียนรู้ให้กับ ผู้สูงอายุในจังหวัด นครพนม ผลการดำเนิน โครงการ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ดังนี้ โดย สำนักวิทย บริการดำเนิน โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 โรงเรียน 90 คน คือ 1. ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านปาก ห้วยม่วง มี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 129 คน 2. โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			บ้านหาดทรายเพ มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 42 คน ผลการประเมินผล การประเมินความ พึงพอใจ โดยรวม ทั้ง 2 โรงเรียน คิด เป็นร้อยละ 92.29 (ค่าเป้าหมาย 85)										

พันธกิจที่ 5 พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
1.โครงการ พัฒนา มหาวิทยาลัยสู่ การเป็น ศูนย์กลางด้าน การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และภาษา	1.1 กิจกรรม ลอย กระทง สืบสาน วัฒนธรรมไทย	บุคลากรและ นักศึกษา ได้เข้า ร่วม กิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ที่ ควรแก่การรักษา และสืบทอด	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 100 คน จากเป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ กิจกรรมของทาง จังหวัดนครพนม 2. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมี ความเป็นไทย 3. นักศึกษาคณะฯ และบุคคลทั่วไปที่ พบเห็นได้ตระหนัก ในการรักษาและสืบทอดมรดกทาง วัฒนธรรมอย่าง แท้จริงกระจายใน วัฒนธรรม 4. เพื่อแสดงความ	7,500.00	7,500.00	-	-	25 พฤศจิกายน 67	25 พฤศจิกายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			สำนึกถึงบุญคุณของ แม่น้ำที่ให้เราได้ อาศัยน้ำกิน น้ำใช้										
	1.2 กิจกรรม รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่เนื่องใน เทศกาลวัน สงกรานต์ ประจำปี 2567	คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเห็น คุณค่าในการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาประเพณี และวัฒนธรรม อัน ดีของชาติไทย	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 130 คน จากเป้าหมาย 130 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เห็นคุณค่าในการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาประเพณี และวัฒนธรรม อันดี ของชาติไทย 2. เพื่อให้ความรัก ความหวงแหน ร่วม รักษาไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ของไทย 3. คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ได้มี	-	-	10,000.00	10,000.00	10 เมษายน 67	10 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			โอกาสร่วมกิจกรรม ทางศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น										
	1.3 กิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	1. ทุกหลักสูตรมี โครงการ/ กิจกรรมด้านทำนุ บำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมที่ บูรณาการกับการ เรียนการสอน	☒ ดำเนินการแล้ว โดยมีการ ดำเนินการครบทุก กิจกรรม (9 กิจกรรม) คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ทุกหลักสูตรมี โครงการ/กิจกรรม ด้านทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรมที่บูรณา การกับการเรียน การสอน	-	-	3,000	3,000	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม/งาน วิชาการ	คณะ วิทยาศาสตร์
	1.4 โครงการทำนุ บำรุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	-	-	10,000	10,000	1 ตุลาคม 66	30 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการ นักศึกษา	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			และวิทยาศาสตร์ได้ ร่วมกันอนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และเป็น กระบอกเสียง ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย นครพนมให้เป็น ที่รู้จักแก่สาธารณชน 2. เพื่อตอบโจทย์ การประกันคุณภาพ การศึกษาในเกณฑ์ ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่คณะ/ วิทยาลัยได้ ดำเนินการเองหรือ มีส่วนร่วมในการ ดำเนินการกับ มหาวิทยาลัย เพื่อ สืบสาน เช่น การศึกษาเรียนรู้ การวิจัย การบริการ วิชาการ ฯลฯ อย่าง ต่อเนื่องทุกปี										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	1.5 โครงการ ประเพณีลอย กระทง “มนต์เสน่ห์ แห่งสายน้ำ ตำนาน หญิงงามวันลอย กระทง”	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 200 คน จากเป้าหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษา เกิดความภูมิใจใน ท้องถิ่น เห็นคุณค่า และความสำคัญ ของประเพณีไทย 2. เพื่อส่งเสริม และ ร่วมอนุรักษ์ ประเพณีลอย กระทงมีจิตสำนึกที่ จะสืบสานมรดก วัฒนธรรมท้องถิ่น ต่อไป 3. เพื่อให้นักศึกษา ได้ศึกษาและเรียนรู้ การทำกระทงแบบ โบราณจากวัสดุ ธรรมชาติ	-	-	20,000	20,000	1 ตุลาคม 66	30 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการ นักศึกษา	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	1.6 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สู่ศตวรรษที่ 21	1.นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 จากเป้าหมาย..66..คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ได้เข้าร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน	-	-	2,000	2,000	13 มีนาคม 67	13 มีนาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	สาขาหุ่นยนต์ป.ตรี	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
	1.7 โครงการร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา	1นักศึกษาได้ร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ 2.บุคลากรนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมกับชุมชน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม .475 คน จากเป้าหมาย475 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1บุคลากรนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกับชุมชนท้องถิ่น	3,000	3,000	-	-	19 กรกฎาคม 67	19 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานทำนุศิลปะวัฒนธรรม	วิทยาลัยนาหว้า

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			2.ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้										
2.โครงการ บูรณาการ ศิลปะและ วัฒนธรรมเข้า กับการเรียน การสอน การ วิจัย และการ บริการวิชาการ	2.1 กิจกรรมวัน ชาติไทย	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาค ทางการศึกษา โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้น พื้นฐาน งบเงิน อุดหนุน (ค่า จัดการเรียนการ สอน)	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. คณะครู- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ เข้าร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน ฐานะที่ทรง ได้รับ การทูลเกล้าฯ ถวาย พระราชสมัญญา พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง 2. คณะครู-	1,000.00	1,000.00	-	-	1 ธันวาคม 66	31 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ ร่วมกันแสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อ พระมหากษัตริย์										
	2.2 วันนวมินทรม หาราช	แผนงานแผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน)	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 25 คน จากเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ คณะครู-อาจารย์ และนักศึกษา คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้ ร่วมกิจกรรมน้อม รำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพลอ ดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	1,000.00	1,000.00	-	-	1 ธันวาคม 66	31 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	2.3 กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ พระนางเจ้าฯพระ บรมราชินี	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาค ทางการศึกษา โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้น พื้นฐาน งบเงิน อุดหนุน (ค่า จัดการเรียนการ สอน)	☑ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้คณะครู- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ ร่วมกันแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	1,000.00	1,000.00	-	-	1 กรกฎาคม 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	2.4 กิจกรรมเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนท รามธิบดีสินท หาวชิราลงกรณ มหิตลธิมพล ราชวรางกูร กิตสิริ สมบัติอดุลยเดช สยามินทราธิเบศ ราช วโรดม บรมนา ถบพิตร พระวชิร	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาค ทางการศึกษา โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้น พื้นฐาน งบเงิน	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อถวายความ จงรักภักดี และ สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระ	2,000.00	2,000.00	-	-	1 กรกฎาคม 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	2.5 กิจกรรมถวาย เทียนพรรษา	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาค ทางการศึกษา โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้น พื้นฐาน งบเงิน อุดหนุน (ค่า จัดการเรียนการ สอน)	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้มีส่วน ร่วมกับสถานศึกษา ในการเข้าร่วม กิจกรรมถวายเทียน พรรษา และ เครื่อง ไทยทานถวายวัด ต่างๆ เพื่อเป็นสิริ มงคลแก่ชีวิต 2. นักศึกษารู้จัก บทบาทหน้าที่ของ พุทธศาสนิกชน ระลึกถึงวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของไทย	10,000.00	10,000.00	-	-	1 กรกฎาคม 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	2.6 กิจกรรมวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ บรมราชชนนี พันปีหลวง	แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง ความเสมอภาค ทางการศึกษา โครงการ	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ	1,000.00	1,000.00	-	-	1 สิงหาคม 67	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้น พื้นฐาน งบเงิน อุดหนุน (ค่า จัดการเรียนการ สอน)	100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ได้ร่วมกัน แสดงออกถึงความ จงรักภักดีสมเด็จพระ บรมราชชนนี พันปีหลวง										
	2.7 กิจกรรม สืบ สานศิลปวัฒนธรรม อย่างสร้างสรรค์ ผ่านสื่อดิจิทัล สาขาวิชานิต ศาสตร์ดิจิทัล	นักศึกษา สาขาวิชานิต ศาสตร์ดิจิทัล ได้ พัฒนาทักษะ ความสามารถใน การผลิตสื่อดิจิทัล ถ่ายทอดศิลปะ และวัฒนธรรม	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 25 คน จากเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษา ได้ศึกษาและสืบค้น ข้อมูลในนิทรรศการ ชุดเล่าขาน อดี ตกาล เมืองนคร 2. เพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถ	3,000.00	3,000.00	-	-	17 มกราคม 67	17 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชานิต ศาสตร์ดิจิทัล	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ในการสื่อสารศิลปะ และวัฒนธรรมผ่าน ดิจิทัล 3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถใน การผลิตสื่อดิจิทัล ถ่ายทอดศิลปะและ วัฒนธรรม 4. เพื่อบูรณาการ การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เข้า กับการเรียนการ สอนในรายวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์										
	2.8 กิจกรรม ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการ จัดการ	สาขาวิชาได้สืบ สานประเพณีแห่ พระอุปคุตในงาน เดือนสาม งาน นมัสการองค์พระ ธาตุพนม	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 37 คน จากเป้าหมาย 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสืบสาน ประเพณีแห่พระอุป คุตในงานเดือนสาม งานนมัสการองค์ พระธาตุพนม	3,000.00	3,000.00	-	-	17 กุมภาพันธ์ 67	17 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการ จัดการ	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			2. เพื่อส่งเสริมและ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม นิยมประเพณีอันดี งามให้เป็นมรดกสืบ ทอดทางวัฒนธรรม ต่อไป										
	2.9 กิจกรรม ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ ส่งเสริม พระพุทธศาสนา	นักศึกษาได้มี โอกาสร่วมงาน แห่พระอุปคุต รักษาศีล ฟัง ธรรม เทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ทำความสะอาด วัด	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 27 คน จากเป้าหมาย 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และฝึก ปฏิบัติตาม หลักธรรมคำสอน ของ พระพุทธศาสนาใน เรื่องสติ การนั่ง สมาธิ และเรียนรู้ ธรรมในหัวข้อ ความสำคัญ การมี ความรับผิดชอบต่อ สังคม 2. เพื่อให้นักศึกษา	3,000.00	3,000.00	-	-	17 กุมภาพันธ์ 67	17 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการ บัญชี	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ได้มีโอกาสร่วมงาน แห่พระอุปคุต รักษาศีล ฟังธรรม เทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ทำ ความสะอาดวัด 3. เพื่อให้นักศึกษา ได้รับทราบและ ตระหนักถึง ความสำคัญของการ สืบทอด พระพุทธศาสนาให้ ดำรงอยู่ต่อไป										
	2.10 กิจกรรมลอย กระทง	1.บุคลากรและ นักศึกษาได้ ส่งเสริม และร่วม อนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง 2.บุคลากรและ นักศึกษาเกิด ความภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นเห็น คุณค่าและ ความสำคัญของ ประเพณีไทย	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บุคลากรและ นักศึกษาได้ส่งเสริม และร่วมอนุรักษ์ ประเพณีลอย กระทง 2.บุคลากรและ นักศึกษาเกิดความ ภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและ	10,750	10,750	-	-	25 พฤศจิกายน 66	25 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชา บริหารการบิ น	วิทยาลัยการบิ น นานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ความสำคัญของ ประเพณีไทย										
	2.11 กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	เกิดความ ภาคภูมิใจที่ได้ ถวายความ จงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม ..43. คน จากเป้าหมาย.... 49.... คน คิดเป็น ร้อยละ 87.76 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ทำให้เกิดความ ภาคภูมิใจแก่ บุคลากรวิทยาลัย การbin การศึกษา และวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย นครพนม ที่ถวาย ความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2. เกิดความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง บุคลากรในวิทยาลัย การbin การศึกษา และวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย นครพนม	10,100	10,100	-	-	26 กรกฎาคม 67	26 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักงานคดี	วิทยาลัยการbin นานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			3. การจัดงาน ประสบความสำเร็จ และบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ทุก ประการ 4. เพื่อปรับปรุง สภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์และเพิ่มความ สวยงามรอบเขต วิทยาธิการบินฯ										
	2.12 กิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม	บุคลากรและ นักศึกษาได้ร่วม อนุรักษ์ พื้นฟู สืบ สานและเผยแพร่ วัฒนธรรม ท้องถิ่น ผ่านการ แสดงฟ้อนรำและ การแต่งกายด้วย ชุดพื้นเมือง	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1สามารถบริหาร จัดการงานทำนุ บำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมได้สำเร็จ 2.บุคลากรและ นักศึกษาได้ร่วม อนุรักษ์ พื้นฟู สืบ สานและเผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่น	4,900	4,900	-	-	27 สิงหาคม 67	27 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชา บริหารการบิน	วิทยาลัยการบิน นานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ผ่านการแสดงฟ้อน รำและการแต่งกาย ด้วยชุดพื้นเมือง										
	2.13 โครงการ พัฒนานักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิต อาสา	1.นักศึกษามี คุณธรรมในการ ดำเนินชีวิต 2.นักศึกษามี จิตสำนึก มีความ รับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม มากขึ้น 3.วิทยาลัยมี นักศึกษาที่ดีมี คุณภาพทางด้าน วิชาการและ คุณธรรม	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 475 คน จากเป้าหมาย 475 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาสามารถ นำหลักการคำสอน ด้านคุณธรรมไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 2 มีจำนวนผู้เข้าร่วม อบรมเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	30,470	30,470	-	-	26 กรกฎาคม 67	27 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจกรรม นักศึกษา	วิทยาลัยนาหว้า
	2.14 โครงการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม คณะ วิศวกรรมศาสตร์	ตัวแทนนักศึกษา ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ที่ คณะฯ กำหนด	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 120 คน จากเป้าหมาย 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100	-	-	20,000	19,000	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทนนักศึกษา ทุกสาขาวิชา เข้า ร่วมโครงการทำนุ บำรุงฯ ที่คณะฯ กำหนด										
3.โครงการ พัฒนาและ เผยแพร่องค์ ความรู้ด้าน ศิลปะและ วัฒนธรรมของ กลุ่มจังหวัดสู่ ระดับประเทศ อนุภูมิภาค น้ำโขง ตอนกลาง ภูมิภาค อาเซียน และ ระดับ นานาชาติ	3.1โครงการ ประเพณีลอย กระทง	1.ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับ การปลูกฝัง ค่านิยมในการ ทำนุ ศิลปวัฒนธรรม 2.ผู้เข้าร่วม โครงการมีส่วน ร่วมฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมอันดี งานสืบต่อไป	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม353 คน จากเป้าหมาย353 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการปลูกฝัง ค่านิยมการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีลอย กระทงให้อยู่กับ สังคมตลอดไป 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	10,000	10,000	-	-	27 พฤศจิกายน 66	27 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	วิทยาลัยนาหว้า

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ม.นพ. 302.2 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมวิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
1.โครงการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีโดยเปิดโอกาส ให้ ประชาคมใน มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกภาคส่วน เข้ามามี ส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน เพื่อให้ แผนพัฒนาดังกล่าว ได้รับการยอมรับพร้อม กำหนดแนวทางในการ ติดตามและประเมินผล	1.1 โครงการ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)และจัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี	1. เล่มแผน ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับ ทบทวน ประจำปี 2567 2.เล่ม แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 3. รายงานผล การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ราย ไตรมาส	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ได้ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของ คณะฯ ให้ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย นครพนม 2. แผนปฏิบัติ ราชการ คณะ เกษตรและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย นครพนม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 3. ได้กำกับ	5,850	5,850	-	-	1 ตุลาคม 66	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.รัชนีพร พล หาญ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ติดตาม รายงาน ผล การ ดำเนินงานตาม โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผน ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 รายไตร มาส										
	1.2 กิจกรรม ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และจัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และ ได้จัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 63 คน จากเป้าหมาย 72. คน คิดเป็นร้อย ละ 87.50 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้คณะ วิทยาการจัดการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	35,000.00	34,810.00	5 กรกฎาคม 67	7 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานแผนงาน และงบประมาณ	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			มหาวิทยาลัย นครพนม มีกรอบ และแนวทางการ ใช้ในการบริหาร จัดการศึกษาที่ ทันสมัย สอดคล้องกับ นโยบายของ รัฐบาล กระทรวง และมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้หน่วย งานทราบถึง ยุทธศาสตร์ในการ บริหารจัดการ การศึกษา และใช้ เป็นกรอบและ แนวทางในการ บริหารจัดการ การศึกษาเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน										
	1.3 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และสร้าง ภาพลักษณ์		☑️ ดำเนินการ แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ได้ออก ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ณ	-	-	10,000	10,000	1 กรกฎาคม 2567	30กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	งาน ประชาสัมพันธ์	คณะ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			โรงเรียนต่าง ๆ ที่ จัดการเรียนการ สอนในระดับ มัธยมปลาย ใน พื้นที่จังหวัด นครพนม สกลนคร บึงกาฬ และมุกดาหาร										
	1.4 โครงการ ทบทวนแผนกล ยุทธ์ (2565- 2569) และจัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ 2568	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 80 คน จากเป้าหมาย 80 คน คิดเป็นร้อย ละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1เพื่อทบทวนแผน กลยุทธ์ 5 ปี (2565 – 2569) อันเป็นแนวทาง ในการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แบบมีส่วนร่วม ของบุคลากร ภายในคณะศิลป	-	-	-	-	30 มิถุนายน 67	30 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานนโยบายและ แผน	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้			สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ 2.เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ 2568 อันเป็น แนวทางในการ ดำเนินงานของ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์										
	1.5 โครงการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2568	1.แนวทางการ ดำเนินงาน พร้อม ผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 48 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อย ละ 96 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ แนวทางการ ดำเนินงานพร้อม ผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการ	10,000	9,950	-	-	21 สิงหาคม 67	21 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	ฝ่ายบริหาร	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรี สงคราม
	1.6 โครงการ ทบทวนแผน	-ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ 5 ปี	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย	-	-	240,000 (สะสม)	208,705	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาล	วิทยาลัย พยาบาลบรม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	และแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ 5 ปี 2.แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568										ราชชนนี นครพนม
	1.7.โครงการ ทบทวนติดตาม แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี แผนกลยุทธ์ทาง การเงิน 1.2.โครงการ พัฒนาระบบการ สื่อสารองค์กร คณะครุศาสตร์ 1.3.โครงการ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ คณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 400 คน จาก เป้าหมาย 500 คน คิดเป็นร้อย ละ 80 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ - มีระบบบริหาร จัดการองค์กรที่มี ธรรมาภิบาล มี เทคโนโลยีและ สารสนเทศที่ ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุก ภารกิจของคณะ ครุศาสตร์ โดย	-	-	367,900	280,182	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ประชาคมทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการ										
6.โครงการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ งบประมาณ ระบบ การเงินการคลัง และมี แผนกลยุทธ์การเงินที่มี ประสิทธิภาพ มีการ จัดทำรายงานเงินอย่าง สม่ำเสมอ	6.1 โครงการแผน กลยุทธ์ทาง การเงิน	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อย ละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อได้ทบทวน แผนกลยุทธ์ทาง การเงิน 2565 – 2569 ฉบับที่ สมบูรณ์และ เหมาะสมกับ ปีงบประมาณ 2567 มากขึ้น และนำมา พัฒนาการบริหาร จัดการด้าน งบประมาณของ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อย่างมี	-	-	-	-	30 มิถุนายน 67	30 สิงหาคม67	ไม่มี	ไม่มี	งานการเงิน	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบ ได้ 2. เพื่อให้การ บริหารจัดการ ด้านงบประมาณมี เป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได้ 3. เพื่อให้มีการ ติดตาม ประเมินผล ด้าน การเงินและ งบประมาณ นำ ผลไปปรับปรุง และพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง										
	6.2 โครงการ ปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ งบประมาณและ งานคลัง	แผนกลยุทธ์ทาง การเงิน ประจำปี งบประมาณ 2567 และลดความ เสี่ยงการ ควบคุมภายใน ได้	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 0 คน จากเป้าหมาย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ได้แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ประจำปี งบประมาณ 2567										
9. โครงการสร้างการ รับรู้และความตระหนัก ในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตลอดจนการสร้าง เครือข่ายผู้ตรวจสอบ ภายในเพื่อพัฒนา ระบบงานให้เข้าสู่ มาตรฐานสากล	9.1 โครงการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายใน	1. ได้รายงาน แผนความเสี่ยง และการควบคุม ภายใน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ คณะฯ ได้ ดำเนินโครงการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายใน ประจำปี งบประมาณ 2567 ซึ่งมี ประเด็นความ เสี่ยง 3 ด้าน คือ <u>ด้านที่ 1</u> จำนวน นักศึกษาไม่ตรง ตามแผนรับ - ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น = 25 สูงมาก - ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน = 25 สูงมาก (ความเสี่ยงคงที่)	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.อภิสร โสภา	คณะฯและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			<u>ด้านที่ 2</u> งบประมาณ สาธารณูปโภคไม่ เพียงพอ - ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น = 16 สูง - ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน = 6 ปานกลาง (ความเสี่ยงลดลง) <u>ด้านที่ 3</u> ความ ปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สิน - ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น = 16 สูง - ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน = 9 สูง (ความ เสี่ยงลดลง) ทั้งนี้ได้รายงานผล การดำเนินงาน บริหารความเสี่ยง										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ในที่ประชุม คณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2567										
10. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึงและหลากหลาย รูปแบบในการสื่อสารไปยังชุมชนทั้งภายในและภายนอก	10.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก	1.ได้ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างความเชื่อมั่นเผยแพร่ภารกิจขององค์กร 2.มีนักศึกษามาสัมภาษณ์เรียน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบรรลุวัตถุประสงค์	93,475	93,475	100,000	-	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	วิทยาลัยการบันการศึกษา และวิจัยนานาชาติ
	10.2 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	1.วิทยาลัยธาตุพนมเป็นที่รู้จัก 2. แนะนำศึกษาต่อวิทยาลัยธาตุพนม	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..152...คน จากเป้าหมาย...120..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บุคลากรและ	-	-	25,000	25,000	23 กุมภาพันธ์ 67	23 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี-	วิทยาลัยธาตุพนม	วิทยาลัยธาตุพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			นักศึกษาได้ ร่วมกันออก ประชาสัมพันธ์ แนะแนว การศึกษาต่อใน วิทยาลัยอาตุพนม ตามโรงเรียนและ ชุมชน จำนวน 36 แห่ง 2. วิทยาลัยฯ ได้ จัดโครงการแนะ แนว ทำให้ โรงเรียนและ ชุมชนรู้จัก วิทยาลัยฯ และ ช่องทางการ ติดตามข่าวสาร มากขึ้น.										
	10.3 งบประมาณ จัดการกลางฝ่าย ประชาสัมพันธ์	จำนวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2567 เพิ่มขึ้น	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 200 คน จากเป้าหมาย 200 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้	100,000	99,858	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			1. ตัวแทน อาจารย์และ นักศึกษาแต่ละ สาขาวิชา มีส่วน ร่วมในการออก แนะแนว ประชาสัมพันธ์ใน โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย										
11. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ สื่อสารระหว่างผู้บริหาร ไปยังบุคลากร นักศึกษา ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญของ มหาวิทยาลัย หรือ ช่องทางในการรับฟัง ความคิดเห็นของ ประชาคมผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย	11.1 โครงการ สื่อสารองค์กร และวิเทศสัมพันธ์	1. สร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์ 2. การเข้าถึงสื่อ ประชาสัมพันธ์ ของคณะเกษตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย นครพนม เพิ่ม ขึ้นในอัตราร้อย ละ 10 เมื่อ เทียบกับปี การศึกษา 2566	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ได้สร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 ชิ้น 2. การเข้าถึงสื่อ ประชาสัมพันธ์ ของคณะ มากกว่าร้อยละ 10	-	-	7,000	7,000	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน67	ข้อจำกัด ด้าน งบประมาณ	เพื่องบ ประมาณใน ส่วนการ ฝึกอบรม ผู้ดูแลระบบ	นายพงศธร มีสุข	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	5.2 โครงการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและแนว ทางการศึกษา	1. นักศึกษา รับเข้า ของคณะ เกษตรและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย นครพนม เพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ 10 เมื่อ เทียบกับปี การศึกษา 2566 2. จำนวนการ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การศึกษาเชิงรุก ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ และ ต่างประเทศ 20 ครั้ง 3. จำนวนการ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมจาก หน่วยงาน ภายนอก 50 คน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน การ เรียนการสอน การวิจัย การ บริการวิชาการ การรับสมัคร นักศึกษา และ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การศึกษาเชิงรุก ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 2. เพื่อเพิ่ม จำนวนนักศึกษา รับเข้า ของคณะ เกษตรและ เทคโนโลยี ใน อัตราร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี การศึกษา 2565	-	-	12,850	12,850	1 ตุลาคม 66	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายจักรชัย ชิน โคตร	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	5.1 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ งานวิจัยและ บริการวิชาการ มืออาชีพ (เงิน รายได้ 1 %) (แผน ประกัน ประชุมกรรมการ ประจำสถาบัน ความเสี่ยง KM)	มีการดำเนิน กิจกรรม โครงการครบทั้ง 5 กิจกรรม 1.กิจกรรม ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และ จัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี 2.กิจกรรมงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา ภายใน 3.กิจกรรม บริหารความ เสี่ยง 4.กิจกรรมการ จัดการ ความรู้ 5.กิจกรรม ประชุม คณะกรรมการ ประจำ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 22 คน จากเป้าหมาย 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อการ บริหารจัดการ องค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อวาง แผนการ ดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและ พัฒนา ดังนี้ 1) กิจกรรม ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และ จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2) กิจกรรมงาน ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	-	-	100,000	51,344	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางอาภาพร สุ พร	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		สถาบันวิจัยและ พัฒนา กิจกรรม ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และ จัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี 1.มีการทบทวน แผนยุทธศาสตร์ และจัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีโดย การมีส่วนร่วม ของสถาบันวิจัย และพัฒนาทุก คน 2.มีการรายงาน ผลการ ดำเนินงานราย ไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง กิจกรรมงาน ประกันคุณภาพ	3) กิจกรรม บริหารความเสี่ยง 4) กิจกรรมการ จัดการความรู้ 5) กิจกรรม ประชุม คณะกรรมการ ประจำ สถาบันวิจัยและ พัฒนา 3. เพื่อพัฒนา ระบบบริหาร จัดการงานวิจัย และบริการ วิชาการมีอาชีพ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		การศึกษา ภายใน ผลการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับสาย สนับสนุน อยู่ใน ระดับ 4.50 กิจกรรมบริหาร ความเสี่ยง 1.แผนบริหาร ความเสี่ยงของ สถาบันวิจัยและ พัฒนา จากการ มีส่วนร่วมของ บุคลากร สถาบันวิจัยและ พัฒนา 2.มีการ ดำเนินการด้าน การจัดการ ความเสี่ยงและ ความลดเสี่ยง ลดลงอย่างน้อย 1 ด้าน กิจกรรมการ จัดการ											

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		ความรู้ 1.มีการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2 รอบ กิจกรรมประชุม คณะกรรมการ ประจำ สถาบันวิจัย และพัฒนา 1.มีการประชุม คณะกรรมการ ประจำ สถาบันวิจัยและ พัฒนาอย่าง น้อย 2 ครั้ง											
8.โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในงานประกัน คุณภาพการศึกษา โดย จะเป็นการเชื่อมโยง ข้อมูลจากคณะวิชา / ส่วนงานต่าง ๆ เข้าไว้ ด้วยกันเพื่อให้การ รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกัน	8.1 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ ระบบงานประกัน คุณภาพ การศึกษาแก่ บุคลากร	เพื่อเป็นการ เตรียมความ พร้อมของ คณะฯ สำหรับ การรับการ ประเมิน คุณภาพภายใน และภายนอก สำหรับปี การศึกษาต่อไป	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 67 คน จากเป้าหมาย 67 คน คิดเป็นร้อย ละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนา บุคลากรให้มี	-	-	17,268.00	17,268.00	28 กุมภาพันธ์ 67	28 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานประกัน คุณภาพ การศึกษา	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
คุณภาพเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ			ความรู้ด้าน ประกันคุณภาพ การศึกษา 2. เพื่อเสริมสร้าง ทักษะในการ ทำงานด้าน ประกันคุณภาพ การศึกษา 3. เพื่อเป็นการ เตรียมความ พร้อมของคณะฯ สำหรับการรับ การประเมิน คุณภาพภายใน และภายนอก สำหรับปี การศึกษาต่อไป										
	8.2 กิจกรรม อบรมประกัน คุณภาพ การศึกษา ประจำปี การศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษา	เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบ และกลไก ประกันคุณภาพ รวมทั้งบทบาท ของนักศึกษาใน การส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินการ	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ความรู้	-	-	1,000.00	1,000.00	2 มีนาคม 67	2 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานประกัน คุณภาพ การศึกษา	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		ประกันคุณภาพ การศึกษา	เกี่ยวกับระบบ และกลไกประกัน คุณภาพ รวมทั้ง บทบาทของ นักศึกษาในการ ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการ ประกันคุณภาพ การศึกษา 2. เพื่อให้สามารถ จัดทำรายงานการ ประชุม หนังสือ ตอบโต้ และเขียน โครงการที่ถูกต้อง เป็นไปตาม มาตรฐานเดียวกัน 3. เพื่อให้แกนนำ นักศึกษาสามารถ นำระบบประกัน คุณภาพไปใช้กับ กิจกรรมนักศึกษา										
	8.3 กิจกรรม วิพากษ์รายงาน การประเมิน ตนเองเพื่อรองรับ การตรวจ	ได้รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2566	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 34 คน จากเป้าหมาย 34 คน คิดเป็นร้อยละ	-	-	8,500.00	8,500.00	1 พฤษภาคม 67	1 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานประกัน คุณภาพ การศึกษา	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2566 หลักสูตร		ละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อจัดทำ รายงานการ ประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2566 ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่เป็นเชิง คุณภาพให้มีความ ครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุม การดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการมี ส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับทุก ฝ่ายงาน										
	8.4 กิจกรรม วิพากษ์รายงาน การประเมิน ตนเองเพื่อรองรับ การตรวจ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปี	ได้รายงานการ ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2566	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 39 คน จากเป้าหมาย 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้	-	-	9,200.00	9,200.00	17 พฤษภาคม 67	17 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานประกัน คุณภาพ การศึกษา	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	การศึกษา 2566 คณะฯ		1. เพื่อจัดทำ รายงานการ ประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2566 ระดับคณะ ตัว บ่งชี้ที่เป็นเชิง คุณภาพให้มีความ ครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุม การดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการมี ส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับทุก ฝ่ายงาน										
	8.5 กิจกรรม ตรวจประเมิน คุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2566	เพื่อสร้างความ มั่นใจในการ เตรียมความ พร้อมรับการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอกและ สร้างวัฒนธรรม ให้เกิดขึ้น ภายในหลักสูตร และระดับคณะ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 62 คน จากเป้าหมาย 62 คน คิดเป็นร้อย ละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้แต่ละ หลักสูตร ได้รับ การประเมินจาก	-	-	52,010.00	52,010.00	10 มิถุนายน 67	12 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานประกัน คุณภาพ การศึกษา	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			คณะกรรมการ จากภายนอก หลักสูตร 2. เพื่อจัดทำ รูปเล่มรายงาน ประเมินคุณภาพ ภายใน ระดับ หลักสูตร 3. เพื่อสร้างความ มั่นใจในการ เตรียมความ พร้อมรับการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกและ สร้างวัฒนธรรมให้ เกิดขึ้นภายใน หลักสูตรและ ระดับคณะ 4. เพื่อให้ได้ รายงานประเมิน ตนเอง ระดับ หลักสูตร ฉบับ สมบูรณ์ ประจำปี การศึกษา 2566										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	8.6 กิจกรรม ตรวจประเมิน คุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี การศึกษา 2566	รายงานประเมิน ตนเอง ระดับ หลักสูตร ฉบับ สมบูรณ์ ประจำปี การศึกษา 2566	☑️ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 43 คน จากเป้าหมาย 43 คน คิดเป็นร้อย ละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้แต่ละ หลักสูตร ได้รับ การประเมินจาก คณะกรรมการ จากภายนอก ระดับ บัณฑิตศึกษา 2. เพื่อจัดทำ รูปเล่มรายงาน ประเมินคุณภาพ ภายใน ระดับ บัณฑิตศึกษา 3. เพื่อสร้างความ มั่นใจในการ เตรียมความ พร้อมรับการ ประเมินคุณภาพ ภายนอกและ	-	-	49,400.00	49,400.00	13 มิถุนายน 67	16 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งาน บัณฑิตศึกษา	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			สร้างวัฒนธรรมให้ เกิดขึ้นภายใน หลักสูตรและ ระดับ บัณฑิตศึกษา 4. เพื่อให้ได้ รายงานประเมิน ตนเอง ระบุกับ หลักสูตร ฉบับ สมบูรณ์ ประจำปี การศึกษา 2566										
9. โครงการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการของ หน่วยงานที่มีผลการ ประเมินคุณภาพอยู่ใน เกณฑ์ ต่ำ เพื่อให้ระบบ คุณภาพของหน่วยงาน ได้รับการยอมรับต่อไป	9.1 โครงการ ประเมินประกัน คุณภาพ การศึกษาภายใน ของสถานศึกษา	1. ผลการ ประเมิน คุณภาพ การศึกษา ภายใน ระดับ หลักสูตร 2. ผลการ ประเมิน คุณภาพ การศึกษา ภายใน ระดับ อาชีวศึกษา 3. ผลการ ประเมิน คุณภาพ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..18... คน จาก เป้าหมาย...18..... คน คิดเป็นร้อย ละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.วิทยาลัยฯ มีผล การประเมิน คุณภาพ การศึกษาภายใน ทุกระดับ อย่าง น้อย 3.01	-	-	90,000	71,858	17 มิถุนายน 67	18 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิต โครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้							
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		การศึกษา ภายใน ระดับอุดมศึกษา	คะแนนขึ้นไป 2. มีรายงานผล การประเมิน คุณภาพ การศึกษาภายใน ทุกระดับ ประจำปี การศึกษา 2567										

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
1.โครงการส่งเสริมการ จัดการความรู้ใน องค์กร และการ สร้างเครือข่าย บุคลากรสัมพันธ์ ระหว่าง หน่วยงาน ภายใน	1.1.โครงการอบรม การเลือกแหล่งตีพิมพ์	1.บุคลากรได้ แหล่งตีพิมพ์ ผลงานวิชาการที่ หลากหลาย	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 19 คน จากเป้าหมาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ บุคลากรได้แหล่ง ตีพิมพ์ที่หลากหลาย	-	-	2,000	2,000	18 พฤศจิกายน 66	18 พฤศจิกายน 66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	สาขาหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมฯ	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ศรีสงคราม
	1.2.โครงการอบรม การเขียนตำราเพื่อ เข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ	1.ได้ตำราเพื่อ ประกอบการขอ ตำแหน่งทาง วิชาการ	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 19 คน จากเป้าหมาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ บุคลากรได้ตำรา เพื่อประกอบการยื่น ขอตำแหน่งทาง วิชาการ	-	-	2,000	2,000	18 พฤศจิกายน 66	18 พฤศจิกายน 66	ระยะเวลา ในการ อบรมน้อย เกินไป	เพิ่มเวลาใน การดำเนิน โครงการ	สาขาหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมฯ	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	1.3 .โครงการจัดการ ความรู้สายวิชาการ (KM) สายวิชาการ	1.บุคลากรได้ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 25 คน จากเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ บุคลากรได้นำ ความรู้ที่ได้ แลกเปลี่ยนไปใช้ใน การจัดการเรียนการ สอน	-	-	10,000	10,000	22 มีนาคม 67	22 มีนาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ศรีสงคราม
	1.4 โครงการจัดการ ความรู้สายสนับสนุน	1.บุคลากรได้ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ใน การทำงานนอก วิทยาลัย	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 9 คน จากเป้าหมาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ บุคลากรได้นำ ความรู้ที่ได้ แลกเปลี่ยนไปใช้ใน การปฏิบัติงาน	-	-	5,000	5,000	20 มีนาคม 67	20 มีนาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายบริหาร	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
3.โครงการสร้าง กระบวนการมี ส่วนร่วมของ บุคลากรในการ สร้างความสุขใน ที่ทำงาน การมี ส่วน ร่วมอาจจะ มีหลากหลาย รูปแบบ	3.1 โครงการค่านิยม ร่วมขององค์กร	-ส่งเสริมให้ บุคลากรมี ความสุขในการ ปฏิบัติงาน มีการ สื่อสารที่ดี มี พฤติกรรมบริการ ด้วยใจ เข้าถึง วัฒนธรรมองค์กร มีความสามัคคี รู้จักการให้อภัย	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย ผู้เข้าร่วม 131.. คน จากเป้า หมาย.131. คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้เกิด แนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของ องค์กร บุคลากรมี ความในการ ปฏิบัติงาน มีการ สื่อสารที่ดี เข้าถึง วัฒนธรรมองค์กร มี ความสามัคคี รู้จัก ให้อภัยซึ่งกันและ กัน 2 เพื่อแสดงถึงความ รัก ความผูกพันที่มี ให้แกกัน ในองค์กร และสร้างขวัญ กำลังใจ เชิดชูเกียรติ แก่ บุคลากรที่	-	-	385,000	385,000	28 ธันวาคม 66	28 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาล	วิทยาลัย พยาบาล บรมราช ชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ปฏิบัติงานด้วย ความเสียสละและมี คุณูปการต่อองค์กร										
	3.2 โครงการส่งเสริม ความรักความผูกพัน และสร้างความ เข้มแข็งในองค์กร	-ส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรัก ความผูกพัน และ สร้างความ เข้มแข็งในองค์กร	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..130... คน จากเป้าหมาย.. 130 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ส่งเสริมบุคลากร ให้ มีความรักความ ผูกพัน และสร้าง ความเข้ม แข็งใน องค์กร	-	-	270,000	259,000	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาล	วิทยาลัย พยาบาล บรมราช ชนนี นครพนม
	3.3 โครงการมุทิตา จิตเกษียณอายุ ราชการ	1.ผู้เกษียณอายุ เกิดความรู้สึกรักปิตินดี 2.วัฒนธรรม องค์กรที่ดี	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ...68.. คน จากเป้าหมาย 68.... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้เกษียณอายุมี ความรู้สึกรักปิตินดี และรู้สึกผูกพันต่อ	-	-	30,000	30,000	5 กันยายน 67	5 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			เพื่อร่วมงาน 2.บุคลากรภายใน วิทยาลัยฯ ได้มีส่วน ร่วมในการสร้าง วัฒนธรรมที่ดีต่อ องค์กร										
	3.4 .โครงการจัด สภาพแวดล้อมของที่ ทำงานให้มี บรรยากาศของการ ทำงานที่ดีและมี ความสุขในการ ทำงานอย่างมีส่วน ร่วม 3.2.โครงการจัดการ ความรู้ในองค์กร 3.3.โครงการพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน	คณะครุศาสตร์	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 400 คน จากเป้าหมาย 500 คน คิดเป็นร้อยละ 80 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ - บุคลากรคณะครุ ศาสตร์ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทาง ความก้าวหน้าที่ ชัดเจน มีความสุข ในการทำงาน	-	-	792,670	680,772	11 เมษายน 67	11 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะครุศาสตร์	คณะครุ ศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
4.โครงการจัดทำ แผนและพัฒนา บุคลากรของ มหาวิทยาลัย แผนพัฒนา ตนเองของ บุคลากร และ แผนการจัดสรร อัตรากำลังระยะ ยาวเพื่อรองรับ การเกษียณอายุ ราชการ	4.1 โครงการการ จัดทำแผนบริหารและ พัฒนาบุคลากร	1. แผนบริหาร และพัฒนา บุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2567	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. มีแผนบริหาร และพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2567 2. มีแนวทางพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ของคณะฯ และเทคโนโลยีให้ เป็นไปตาม แผนพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	18 ตุลาคม 66	18 ตุลาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	นางณรรกร ส ริบุตร	คณะฯ และ เทคโนโลยี
	4.2 .โครงการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	แผนพัฒนา บุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ วิทยาลัยฯมี แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2568	-	-	5,000	5,000	26 กรกฎาคม 67	26 กรกฎาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายบริหาร	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ศรีสงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
5.โครงการ พัฒนาทักษะ การทำงานและ ยกระดับการ บริหารจัดการ ให้แก่บุคลากร และผู้บริหาร ผ่านโคร ง การ Nakhon Phanom University Administrators Shadowing, NPUAS ซึ่งเป็น โครงการพัฒนา ศักยภาพการ ทำงานจากผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ จาก มหาวิทยาลัย คู่ความร่วมมือ	5.1 กิจกรรม พัฒนา บุคลากร สาขาวิชา การจัดการ	เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาขาวิชา การจัดการให้มี ความรู้ทันสมัยต่อ การเปลี่ยนแปลง ด้านการจัดการ และด้านวิชาการ อื่น ๆ	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 8 คน จากเป้าหมาย 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาขาวิชา การจัดการให้มี ความรู้ทันสมัยต่อ การเปลี่ยนแปลง ด้านการจัดการและ ด้านวิชาการอื่น ๆ 2. เพื่อทบทวน รายงานผลการ ประเมินคุณภาพ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการ ประจำปี การศึกษา 2567 3. เพื่อประชุม เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการ สอน ในปีการศึกษา	-	-	15,000.00	15,000.00	14 มีนาคม 67	14 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาการ จัดการ	คณะ วิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			พ.ศ. 2567 4. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และศึกษา วัฒนธรรมการ ทำงานร่วมกัน										
	5.2 กิจกรรม พัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตร	บุคลากรสาย วิชาการและสาย สนับสนุน สามารถนำ GenAI มา ประยุกต์ใช้ในการ เรียนการสอน การวิจัย และ สามารถสร้างสื่อ คอนเทนต์ดิจิทัล ใหม่	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 72 คน จากเป้าหมาย 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. บุคลากรเรียนรู้ ทักษะการใช้ AI ใน การวิเคราะห์และ สรุปข้อมูลเพื่อสร้าง สื่อการสอน 2. บุคลากรเรียนรู้ ทักษะการใช้ AI ใน การสร้างภาพสื่อ ประกอบการสอน 3. บุคลากรเรียนรู้ ทักษะการใช้ AI ใน การวิเคราะห์ แผนการสอน 4. บุคลากรเรียนรู้	-	-	40,000.00	39,988.00	27 มิถุนายน 67	28 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานหลักสูตร และส่งเสริม การศึกษา	คณะ วิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ทักษะการใช้ Perplexity AI ผู้ช่วยวิจัย และการ อ้างอิงแหล่งวิจัยที่ หลากหลาย 5. บุคลากรเรียนรู้ ทักษะการใช้ AI ใน การวิเคราะห์ข้อมูล หาโอเคียในการ ทำงาน แก้ปัญหา										
6.โครงการ พัฒนาความ พร้อมในการเข้า สู่ตำแหน่งทาง วิชาการของ บุคลากร โดยจัด ให้มี กลไกใน การสนับสนุน และส่งเสริมให้ บุคลากร สามารถพัฒนา ผลงานเพื่อ เตรียมความ พร้อมในการก้าว เข้าสู่ตำแหน่งที่ สูงขึ้น	6.1 กิจกรรมส่งเสริม ศักยภาพบุคลากรเข้า สู่ตำแหน่งทาง วิชาการ	1.บุคลากรสาย วิชาการของคณะ วิทยาศาสตร์ได้รับ การแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการสูงขึ้น ระดับผู้ช่วย ศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน 2.ผลงานทาง วิชาการที่มี คุณภาพและได้รับ การเผยแพร่ ผลงานตามเกณฑ์ คุณภาพพันธธ. จำนวน 22 เรื่อง จำแนกเป็น	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี บุคลากรจำนวน 6 คน เข้าสู่ กระบวนการขอ กำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ จาก เป้าหมาย 6 คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บุคลากรสาย วิชาการเข้าสู่ กระบวนการขอ กำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ จำนวน 6 คน	-	-	60,000	54,892	ตุลาคม 2566	กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	งานบุคลากร	คณะ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		ระดับชาติ จำนวน 4 เรื่อง และระดับ นานาชาติ จำนวน 18 เรื่อง	2.บุคลากรสาย วิชาการของคณะ วิทยาศาสตร์ได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทาง วิชาการสูงขึ้น ระดับผู้ช่วย ศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน 3.ผลงานทาง วิชาการที่มีคุณภาพ และได้รับการ เผยแพร่ผลงานตาม เกณฑ์ กุมภภาพันธ้อ. จำนวน 22 เรื่อง จำแนกเป็น ระดับชาติ จำนวน 4 เรื่อง และระดับ นานาชาติ จำนวน 18 เรื่อง										
	6.2 โครงการเพิ่ม ตำแหน่งทางวิชาการ	-สนับสนุน อาจารย์ให้มีความ พร้อมในการ เตรียมผลงาน เอกสารการสอน เพื่อขอตำแหน่ง ทางวิชาการ	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม คน จากเป้าหมาย..... คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้	50,000	39,600	-	-	1 พฤษภาคม 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			1..... 2..... 3.....										
10. โครงการ อบรมเชิง ปฏิบัติการ เตรียมความ พร้อมผู้บริหาร ระดับสูงและ ผู้บริหาร ระดับกลางของ มหาวิทยาลัย นครพนม	10.1 โครงการพัฒนา สมรรถนะทางการ บริหาร	-สนับสนุนการ พัฒนาสมรรถนะ ทางการบริหาร สำหรับผู้บริหาร	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 5 คน จากเป้าหมาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ผู้บริหารได้ไป พัฒนาตนเอง ทางด้านทักษะการ บริหารสำหรับ ผู้บริหาร	100,000	95,718.46	-	-	29 มกราคม 67	29 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาล บรมราช ชนนี นครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
1.โครงการ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานทาง กายภาพและ สิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการ ปฏิบัติงานและ การจัดการเรียน การสอน	1.1 โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทาง กายภาพและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การปฏิบัติงานและ การจัดการเรียนการ สอน	1. การพัฒนาพื้นที่ ให้สวยงาม 2. ซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าและ ประปา ทั้งในและ นอกอาคาร 3. ปรับปรุงห้องน้ำ นักศึกษาและ บุคลากร	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ได้พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เอื้อต่อการเรียนการ สอน 2. มีสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้	150,000	149,885	-	-	1 ตุลาคม 66	15 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นายทองศักดิ์ กุ่มภิโร	คณะเกษตร และ เทคโนโลยี
	1.2 กิจกรรมยกระดับ ความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการและ การจัดการของเสีย อันตรายจากสารเคมี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.ห้องปฏิบัติการ ชีววิทยา เข้ารับ การประเมิน มาตรฐานความ ปลอดภัย โดยวิธี ESPREL Checklist จำนวน 3 ห้อง 2.บัณฑิตคณะ วิทยาศาสตร์ มี ทักษะด้านการ จัดการความ ปลอดภัย	☑ ดำเนินการแล้ว โดยอยู่ระหว่างรอรับ การประเมิน มาตรฐานความ ปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัย ทางเคมี จำนวน 2 ห้อง โดยวิธี Peer revolution บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.สนับสนุนให้เกิด ความปลอดภัยใน	-	-	-	-	มีนาคม 2567	กันยายน 2567	การดำเนิน การบาง องค์ ประกอบ ต้องอาศัย แรง ขับเคลื่อน ในระดับ มหา วิทยาลัย	เสนอแผน ยกระดับ ยกระดับความ ปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อคณะ กรรมการที่ รับผิดชอบ ระดับสถาบัน	สาขาวิชาเคมี/ สาขาวิชา ชีววิทยา/คณะ วิทยาศาสตร์	คณะ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		ในห้องปฏิบัติการ และการจัดการ ของเสียอันตราย จากสารเคมี 3.ห้องปฏิบัติการ เคมี จำนวน 1 ห้อง ได้รับการ รับรองมาตรฐาน ความปลอดภัย เพิ่ม อย่างน้อย 1 องค์ประกอบ โดย วิธี Peer revolution	การใช้ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์เพื่อการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ วิชาการ โดยการ จัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมแก่นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2.ยกระดับความ ปลอดภัย ห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐานความ ปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัย ดังนี้ 2.1ห้องปฏิบัติการ ชีว-วิทยา เข้ารับการ ประเมินมาตรฐาน ความปลอดภัย โดย วิธี ESPReL Checklist จำนวน 3 ห้อง 2.2ห้องปฏิบัติการ เคมี จำนวน 1 ห้อง ได้รับการรับรอง										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			มาตรฐานความ ปลอดภัยเพิ่ม อย่าง น้อย 1 องค์ประกอบ โดยวิธี Peer revolution										
	1.3 โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายใน สถานศึกษา	1.วิทยาลัยมีภูมิ ทัศน์ที่เหมาะสม ต่อการเป็นแหล่ง เรียนรู้	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย ร้อยละ ความพึงพอใจร้อยละ 85 จากเป้าหมาย ร้อยละ 80 คน บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ วิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่ เหมาะสม	15,000	15,000	-	-	1 พฤษภาคม 67	30 มิถุนายน 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายบริหาร	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ศรีสงคราม
	1.1.โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทาง กายภาพและ สิ่งแวดล้อมที่ เอื้ออำนวยต่อการ ปฏิบัติงานและการ จัดการเรียนการสอน	คณะครุศาสตร์	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 450 คน จากเป้าหมาย 500 คน คิดเป็นร้อยละ 90 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ - คณะครุศาสตร์มี บรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและมี สิ่งแวดล้อมที่ดี มี ความปลอดภัยใน	-	-	19,000	18,964	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะครุศาสตร์	คณะครุ ศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นคณะที่มี ความสุขที่เกื้อหนุน ให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ ความรู้ และการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ										

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
1.โครงการการจัดทำหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เป็นหลักสูตรสู่อุตสาหกรรม	1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เป็นหลักสูตรข้ามศาสตร์	1.พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์จำนวน 1 หลักสูตร	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 15 คน จากเป้าหมาย 15 คน คิดเป็นร้อยละบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ได้หลักสูตรปรับปรุงจำนวน 1 หลักสูตร	-	-	40,000	36,820	1 ตุลาคม 66	30 มิถุนายน67	ไม่มี	ไม่มี	นางอนุตราพร ปิยะนันท์	คณะเกษตรและเทคโนโลยี
	1.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ	-	-	30,000	-	-	-	มีการปรับแผนเป็นการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2570	งานหลักสูตร	คณะวิทยาศาสตร์
	1.3 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)	(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนง	☒ ดำเนินการแล้ว เป็นการปรับปรุงหลักสูตรใน	-	-	20,000	14,900	พฤษภาคม 2567	กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	งานหลักสูตร	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)	รูปแบบแผนงวิชา ผ่านความเห็นชอบ จากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 วันที่ 18 กันยายน 2567 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศา สตรบัณฑิต (สาขาวิชา การศึกษา) มีความ สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และ ข้อบังคับของสภา วิชาชีพ (ครูสภา)										
	1.4 โครงการ หลักสูตรฐาน สมรรถนะ	1.หลักในระดับ ปวช.และปวส. ได้รับปรับปรุง	☑️ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 25 คน จากเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100	7,000	6,956	-	-	2 พฤษภาคม 67	2 พฤษภาคม 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรี สงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ทั้ง 2 หลักสูตร ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร										
	1.5 กิจกรรมจัดทำ หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการ จัดการการbin	ได้พัฒนา หลักสูตรใหม่ ทางด้านการ จัดการการbinใน ระดับ บัณฑิตศึกษา	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 8 คน จากเป้าหมาย 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1ได้พัฒนา หลักสูตรใหม่ ทางด้านการ จัดการการbinใน ระดับบัณฑิตศึกษา 2.เป็นหลักสูตรที่ ได้รับการรับรอง จากคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา และ คณะกรรมการ สภาวิชาการ ประจำ มหาวิทยาลัย	-	-	14,550	14,550	29 มีนาคม 67	29 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชา บริหารการbin	วิทยาลัยการbin การศึกษา และ วิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			นครพนม										
2.โครงการพัฒนา หลักสูตรใหม่ที่ ทันสมัยและ ตอบสนองความ ต้องการของ ผู้เรียนและสังคม หรือ เป็น หลักสูตรที่บูรณา การสหวิทยาการ หรือหลักสูตรที่ให้ ความรู้ตั้งแต่สอง ศาสตร์ขึ้นไป และ ได้รับปริญญา 2 ปริญญา (หลักสูตรสห วิทยากร 2 ปริญญา) หลักสูตรที่มีความ ร่วมมือกับต่าง ประเทศ หลักสูตร Non- Degree และ Credit Bank	กิจกรรมปรับปรุง หลักสูตรให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของ กรมการbinพล เรือนแห่งประเทศไทย	1.หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เครื่องกล (ช่าง อากาศยาน) ได้ จัดทำเอกสารใน การปรับปรุง หลักสูตรให้ เป็นไปตาม ข้อกำหนดของ กรมการbinพล เรือนแห่งประเทศไทย แล้วเสร็จใน เฟสที่ 1 จาก ทั้งหมด 5 เฟส (เฟส 1 เอกสาร ปรับปรุงหลักสูตร เฟส 2 ตรวจเก สาร เฟส 3 audit ตัวเองตั้ง กรรมการตรวจ คู่มือของเราเอง	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ดำเนินการจัดทำ เอกสารในการ ปรับปรุงคู่มือ หลักสูตรฯ ให้ เป็นไปตาม ข้อกำหนดของ กรมการbinพล เรือนแห่งประเทศไทย ในเฟส 1 เรียบร้อยแล้ว	86,089	86,089	-	-	1 ธันวาคม 66	30เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิชา เทคโนโลยีการ bin	วิทยาลัยการbin การศึกษา และ วิจัยนานาชาติ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		เฟส 4 กรมฯ จะ มา audit ที่ว. การบินฯ เฟส 5 คู่มือ หลักสูตร ฝึกอบรมนายช่าง ภาคพื้นดิน (MTOE) ได้รับ การรับรอง)											
3.โครงการความ ร่วมมือกับภาค ธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตมี คุณภาพตาม มาตรฐานและ สนองความ ต้องการ ของ ตลาดแรงงานและ เป็นการระดม ทรัพยากรจาก ภาคผู้ใช้บัณฑิตให้ มีส่วนร่วม รับผิดชอบใน กระบวนการผลิต	3.1 โครงการสหกิจ ศึกษาร่วมกับสถาน ประกอบการ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 34 คน จากเป้าหมาย 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาฯ มี ความพร้อมด้าน ความรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับแนว ทางการฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา 2. นักศึกษาฯ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพก่อนออก	-	-	10,900	10,900	1 ตุลาคม 66	30ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ฝึกปฏิบัติสหกิจ ศึกษา ณ สถาน ประกอบการจริง 3. หลักสูตรฯ ได้ บูรณาการการ เรียนการสอนกับ รายวิชาที่เกี่ยวข้อง คือ รายวิชาสหกิจ ศึกษา										
	3.2 โครงการ พัฒนาบัณฑิตศึกษา เข้าใจด้านการ จัดการเรียนการ สอน การวิจัย การ บริการวิชาการแก่ สังคม และการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-พัฒนาบัณฑิต ความเข้าใจด้าน การจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการ วิชาการแก่สังคม และการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. การพัฒนา บัณฑิต ความเข้าใจ ด้านการจัดการ เรียนการสอน การ วิจัย การบริการ วิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก	-	-	50,000 (สะสม)	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	วิทยาลัยฯ มี การจัดทำ บัณฑิตศึกษา เข้าใจในด้าน ต่างๆ กับ หน่วยงาน ภายนอกใน ด้านต่างๆ แต่ ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม
	3.3 โครงการศึกษา ดูงานสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสา หการและการ	นักศึกษาใน สาขาวิชาฯ เข้า ร่วมโครงการ ศึกษาดูงานได้รับ	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40	10,000	10,000	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	จัดการ ประจำปี งบประมาณ 2567	การพัฒนา	คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาใน สาขาวิชาฯ เข้า ร่วมโครงการศึกษา ดูงาน										
4.โครงการพัฒนาระบบธนาคาร หน่วยกิต (Credit Bank) และการ เทียบโอนเพื่อ รองรับการ เรียนรู้ ตลอดชีวิต	4.1 โครงการ บริหารจัดการ หลักสูตรพิเศษ	1. พัฒนาอาชีพ ทางการเกษตร และยกระดับ รายได้ รวมทั้ง เป็นเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการที่มี คุณภาพ	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ผลการ ดำเนินงาน ดังนี้ อยู่ระหว่าง นำเสนอหลักสูตร เข้าสภาวิชาการ	-	-	7,200	-	1 ตุลาคม 66	15กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.จุฬาลักษณ์ จันทบาล	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี
5.โครงการพัฒนา หลักสูตรสำหรับ การเรียนรู้ตลอด ชีวิต หลักสูตร การศึกษาทางไกล (Distance Education) เพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของ กลุ่มเป้าหมายทุก	5.1 โครงการ พัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิตที่เน้นการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (หลักสูตร 2 ปีครึ่ง)	-พัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิตที่เน้นการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (หลักสูตร 2 ปี ครึ่ง)	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 12 คน จากเป้าหมาย.. 50.... คน คิดเป็น ร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนา หลักสูตร พยา	50,000	-	-	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	วิทยาลัยฯ มี การจัดทำ และพัฒนา หลักสูตร พยาบาลศา สตรบัณฑิตที่ เน้นการ เรียนรู้ตลอด ชีวิต (หลักสูตร 2	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
กลุ่ม ที่สามารถ เรียนรู้ได้ ตลอดเวลา และ สามารถเก็บ สะสมหน่วยกิต เพื่อขอรับ ปริญญาบัตรได้			บาลศาสตรบัณฑิต ที่ เน้นการเรียนรู้ ตลอด ชีวิต (หลักสูตร 2 ปี ครึ่ง)							ปีครึ่ง) แต่ ไม่ได้ใช้ งบประมาณ			
	5.2 โครงการ พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาเพื่อเพิ่ม ทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21	นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ เรียนรู้และพัฒนา ทักษะเฉพาะ ทางด้าน วิศวกรรม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ	7,500	7,440	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
	5.3 โครงการ พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาเพื่อเพิ่ม ทักษะการเรียนรู้ การก่อสร้างขนาด ใหญ่	นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ เรียนรู้และพัฒนา ทักษะเฉพาะ ทางด้าน วิศวกรรม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 75 คน จากเป้าหมาย 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	ปีการศึกษา 2566		บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ										
6.โครงการพัฒนา บุคลากรสาย ผู้สอนในการ พัฒนาสื่อการ เรียนการสอนใน รูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำเอกสาร ประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา สไลด์ ประกอบการสอน สื่อออนไลน์ e- Book e- Document หรือ e-Learning	6.1 โครงการ พัฒนาอาจารย์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☑️ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 8 คน จากเป้าหมาย 8 คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. อาจารย์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษมี ความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การ กำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ และ ขั้นตอนการขอ	-	-	-	-	19 มิถุนายน 67	19 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทาง วิชาการให้เป็นไป ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย 2. มีการเตรียม ความพร้อมในการ ประเมินผลการ สอน ในชั้นต้น การ จัดทำแบบคำขอ ตำแหน่งทาง วิชาการทั่วไป และ การเตรียมผลงาน ทางวิชาการ สำหรับการ ขอกำหนด ตำแหน่งทาง วิชาการ										
	6.2 โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาทักษะการ พูดภาษาอังกฤษ	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย30 คน คิดเป็นร้อยละ 100	-	-	-	-	13 มีนาคม 67	13 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1จัดโครงการ อบรมเพื่อพัฒนา ทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา										
	6.3 โครงการอบรม การใช้โปรแกรม เพื่อสนับสนุนการ จัดการเรียนการ สอนสำหรับ อาจารย์ในยุค ดิจิทัล	-สนับสนุน อาจารย์ในการใช้ โปรแกรม Padlet ช่วยใน การจัดการเรียน การสอน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 35 คน จาก เป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ บุคลากรสาย วิชาการสามารถ พัฒนาทักษะใน การผลิตสื่อ ออนไลน์ เพื่อใช้ใน การพัฒนาการ เรียนการสอนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	-	-	10,000	4,600	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	บุคลากรส่วน ใหญ่ตติณิเทศ นักศึกษา	ควรจัดกิจ กรรมให้ สอดคล้องกับ ตา รางนิเทศ นักศึกษาและ เป็นกิจกรรม ที่เป็นประ โยชน์ควรจัด กิจกรรม อย่างต่อ เนื่อง	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	6.4 โครงการ พัฒนาการจัดการ เรียนการสอน และ การวัดผล ประเมินผลการ เรียนการสอน สำหรับอาจารย์ เพื่อรองรับการสอน ในศตวรรษที่ 21	1. การเรียนการ สอนแบบ ออนไลน์ 2. สื่อการเรียน การสอนใน แพลตฟอร์มต่าง ๆ	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม .52.... คน จากเป้าหมาย ...52..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.อาจารย์ที่เข้า ร่วมโครงการมี ความรู้และได้นำ ระบบที่นิยมใช้ใน การจัดการเรียน การสอนออนไลน์ แบบ MOOCมา ใช้ได้	-	-	7,000	7,000	7 มิถุนายน 67	7 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม
	6.5 โครงการ อบรมการใช้ โปรแกรมจำลองส ถาการณ์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า	นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ เรียนรู้และพัฒนา ทักษะเฉพาะ ทางด้าน วิศวกรรม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ	0	0	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ										
7.โครงการ ปรับปรุง และ ขยายเวลา ให้บริการของ สำนักวิทยบริการ เป็นห้องสมุดที่มี ชีวิต มีการ ให้บริการทุกวัน ไม่เว้น วันหยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ตาม ผู้รับบริการ สามารถใช้บริการ บางประเภทได้ ตลอดเวลา ผ่าน ระบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ได้	7.1 โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และห้องสมุด	1. ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดเพิ่มขึ้น 2. ภูมิทัศน์ ห้องสมุดสวยงาม	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..100 คน จากเป้าหมาย ...100..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.งานห้องสมุดได้ ดำเนินการตกแต่ง ห้องสมุดให้ สวยงามและ สะดวกสบายใน การให้บริการของ นักศึกษา	-	-	5,000	5,000	1 เมษายน 67	30 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาดู พนม	วิทยาลัยธาดู พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
ที่ ฐานข้อมูล e-Book			2.วิทยาลัยฯ ได้จัดหาสื่อ อุปกรณ์ในห้องสมุดเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการค้นคว้า										
8.โครงการอบรมและสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการนำเอาการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเข้าไว้ด้วยกันผ่าน กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน หรือการเรียนการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน	8.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี - กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี - กิจกรรมย่อยที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัย - กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ	1.นักศึกษาสาขาวิชาเคมีจำนวน 8 คนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง 2.นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย	☒ ดำเนินการแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาการ การเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์งานวิจัย 2.นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัยผ่าน	6,000	6,000	19,650	19,649.06	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	สารเคมีสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี	3.มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรเพียงพอ	รายวิชาเคมีสะอาด ทักษะปฏิบัติการสำหรับนักเคมี และปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 ในกิจกรรม Eco printing 3.สาขาวิชาเคมี มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการทางเคมีเพียงพอ										
	8.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ - กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น - กิจกรรมย่อยที่ 2 สะเต็มศึกษากับกระบวนการเรียนรู้	1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการของหลักสูตรเพียงพอ	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.สาขาวิชาฟิสิกส์มีสิ่งสนับสนุนการ	4,900	4,850	10,750	10,653.99	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	ในศตวรรษที่ 21 - กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ผ่าน การบูรณาการกับ การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม - กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ การเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาฟิสิกส์		เรียนการสอนใน รายวิชาปฏิบัติการ ทางฟิสิกส์เพียงพอ										
	8.3 กิจกรรมพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา - กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมฝึก ประสบการณ์ทาง ชีววิทยา - กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาตัวอย่างสด สำหรับจัดการเรียน	1.นักศึกษาที่มี ประสบการณ์การ ฝึกประสบการณ์ ทางชีววิทยา 2. นักศึกษาที่มี ทักษะปฏิบัติการ จากการปฏิบัติ จริงโดยใช้ ตัวอย่างสด 3.นักศึกษาที่มี ประสบการณ์ฝึก ปฏิบัติการ	 ดำเนินการ แล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมตาม เป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้มี ประสบการณ์ตรง จากการทำงานใน สถานประกอบการ จริง ซึ่งจะ	21,650	21,650	5,700	5,700	1 มีนาคม 2566	30กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา ชีววิทยา	คณะ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	การสอนปฏิบัติการ - กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมฝึก ปฏิบัติการ ภาคสนาม (วิชา ปฏิบัติการ นิเวศวิทยา และ วิชาชีววิทยา ภาคสนามในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง)	ภาคสนาม	แนวทางให้ สามารถพัฒนา ตนเองให้เหมาะสม ก่อนที่จะออกไป ประกอบอาชีพใน สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น 2. สาขาวิชา ชีววิทยา มีสิ่ง สนับสนุนการเรียน การสอนใน รายวิชาปฏิบัติการ ทางชีววิทยา เพียงพอ										
	8.4 กิจกรรมพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชา คณิตศาสตร์: - กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาการจัดการ เรียนรู้ทาง คณิตศาสตร์ ตาม ยุค Super Smart	1. นักศึกษามี ทักษะทาง วิชาการ และ ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 2. นักศึกษามี ความรู้และเข้าใจ การใช้งาน โปรแกรมภาษา LaTeX 3. นักศึกษามี	 ดำเนินการ แล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วม 17 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 85 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษามี ทักษะทางทาง วิชาการ และ ความรู้ด้าน	12,000	11,998	17,350	17,344	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา คณิตศาสตร์	คณะ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	Society - กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการอบรม การใช้งาน โปรแกรมภาษา LaTeX เพื่อการ พิมพ์เอกสารทาง คณิตศาสตร์ - กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการ สอนสาขาวิชา คณิตศาสตร์	ทักษะในการใช้ งานเทคโนโลยี สารสนเทศ สำหรับ คณิตศาสตร์ มี ความรู้และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการ เรียนและการ จัดทำเอกสารทาง คณิตศาสตร์ใน รายวิชาสัมมนา คณิตศาสตร์และ โครงงานวิจัยทาง คณิตศาสตร์ 4. มีสิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน ในรายวิชาของ หลักสูตรเพียงพอ	คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 2. นักศึกษามี ความรู้และเข้าใจ การใช้งาน โปรแกรมภาษา LaTeX 3. นักศึกษามี ทักษะในการใช้ งานเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับ คณิตศาสตร์ มี ความรู้และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการ เรียนและการ จัดทำเอกสารทาง คณิตศาสตร์ 4. สาขาวิชา คณิตศาสตร์มีสิ่ง สนับสนุนการเรียน การสอนใน รายวิชาของ หลักสูตรเพียงพอ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	8.5 โครงการ เสริมสร้างทักษะ รู้เท่าทันสื่อใน ศตวรรษที่ 21	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 70 คน จากเป้าหมาย70. คน คิดเป็นร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้นักศึกษา สามารถปรับตัวให้ ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของ โลกและมี ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร 2.เพื่อให้นักศึกษา เกิดทักษะ กระบวนการ รู้จัก คิดเป็นทำเป็นและ แก้ปัญหาเป็น 3.เพื่อให้นักศึกษา เกิดทักษะการ	-	-	7,000	7,000	1 พฤศจิกายน 66	31มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการ นักศึกษา	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			เรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม										
	8.6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : มานุษยวิทยาเดินดิน	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 พัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิชา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	-	-	600	600	1 พฤศจิกายน 66	31มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
	8.7 โครงการปันคำเว้า	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการ	-	-	-	-	1 พฤศจิกายน 66	31มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 ดำเนินโครงการ ปีค่าว่า										
	8.8 โครงการ ส่งเสริมแหล่ง เรียนรู้ชาติพันธุ์และ วัฒนธรรมใน อนุภาคลุ่มน้ำโขง	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1จัดกิจกรรม ส่งเสริมแหล่ง เรียนรู้ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมใน อนุภาคลุ่มน้ำโขง	-	-	-	-	1 พฤศจิกายน 66	31มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมและ การท่องเที่ยว	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	8.9 โครงการคลินิก พิพิธภัณฑท้องถิ่น สัญจร	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1ดำเนินโครงการ คลินิกพิพิธภัณฑ ท้องถิ่นสัญจร	-	-	-	-	1 พฤศจิกายน 66	31มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมและ การท่องเที่ยว	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
	8.10 โครงการสห กิจศึกษาสาขาวิชา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยว	ผลผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 2 คน จากเป้าหมาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100	-	-	-	-	1 พฤศจิกายน 66	31 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมและ การท่องเที่ยว	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1ดำเนินโครงการ สหกิจศึกษา สาขาวิชา มนุษยวิทยา วัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยว										
	8.11 โครงการ พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนและการ เสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ของ นักศึกษาสาขาวิชา การบัญชีใน ศตวรรษที่ 21	1. กระบวนการ ทางบัญชีระบบ ดิจิทัล 2. ทักษะของนัก บัญชียุคดิจิทัล	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม ..19... คน จากเป้าหมาย 19.... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้รับ ความรู้ต่อกรบวน การทางการบัญชี ระบบดิจิทัล เช่น งานเอกสาร	-	-	9,000	9,000	18 พฤศจิกายน 66	19 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ทางการบัญชีแบบ ไร้กระดาษ ฯลฯ 2. นักศึกษาได้ ฝึกฝนทักษะใน การประกอบ วิชาชีพบัญชี เช่น ทักษะด้านการ วิเคราะห์ , ด้าน การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ฯลฯ										
	8.12 โครงการ พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนและการ เสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 (สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจการค้า สมัยใหม่)	1.ทักษะความ เชี่ยวชาญและ สมรรถนะที่เกิด กับตัวผู้เรียน 2.ทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ประกอบด้วย 1) ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 2) ทักษะด้าน สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3)ทักษะชีวิตและ การทำงาน	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม ..38... คน จากเป้าหมาย 38.... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้ เข้าใจทักษะอาชีพ ด้านธุรกิจสมัยใหม่ ที่มีต่อคุณภาพชีวิต	-	-	10,000	10,000	11 พฤศจิกายน 66	20มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			และการประกอบ ธุรกิจซึ่งนักศึกษา สามารถนำความรู้ ไปใช้ในการทำงาน ในอนาคตได้ 2.นักศึกษาได้ ความรู้ตามหลัก วิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมการค้า สมัยใหม่										
	8.13 โครงการ ทดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ช่าง ควบคุมโปรแกรมเม เบิลลอจิกคอนโทร เลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC)	1.ทักษะความรู้ ในระบบควบคุม แบบ PLC 2.ผลการทดสอบ ผ่านเกินร้อยละ 80	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม ...30... คน จากเป้าหมาย ..30..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่กำลัง จะสำเร็จการศึกษา	-	-	10,000	10,000	17มิถุนายน 67	21มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ได้ เข้า รับ การ ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน PLC ระดับ 1 2. นักศึกษาได้ เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ในระบบ ควบคุมแบบ PLC เพิ่มมากขึ้น										
	8.14 โครงการ พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนและการ เสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 (สาขาวิศวกรรม พลังงาน)	1. คุณลักษณะ ตรงตาม มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม .23.... คน จากเป้าหมาย ...23..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาทักษะ จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ	-	-	15,000	15,000	18มิถุนายน 67	21มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			โดยตรง 2. นักศึกษามี คุณลักษณะตรง ตามมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ตามหลักสูตร										
	8.15 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา หลักสูตรของคณะ ครุศาสตร์ 8.16โครงการฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพการบริหาร การศึกษา/ สถานศึกษา 8.17 โครงการ พัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการ เรียนการสอน การ วัดและประเมินผล การวิจัย และการ ผลิตผลงานทาง วิชาการ	คณะครุศาสตร์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 380 คน จาก เป้าหมาย 500 คน คิดเป็นร้อยละ 76 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ - มีหลักสูตรที่ ทันสมัย ตอบโจทย์ ความต้องการของ ผู้ใช้บัณฑิต มี	-	-	612,900	446,020	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	8.18 โครงการ พัฒนาระบบการรับ นักเรียน นักศึกษา 8.19 โครงการ ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการรับ นักเรียน นักศึกษา		ระบบสะสมหน่วย กิต และหลักสูตร การเรียนรู้ตลอด ชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มี ผู้เรียนสนใจมา เรียนเพิ่มมากขึ้น										
	8.20 โครงการ บูรณาการเรียน การสอนกับการ วิจัย สาขาวิชา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ เรียนรู้และพัฒนา ทักษะเฉพาะ ทางด้าน วิศวกรรม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ	0	0	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
	8.21 โครงการ เสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21	นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ เรียนรู้และพัฒนา ทักษะเฉพาะ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40	0	0	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์	ทางด้าน วิศวกรรม	คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ										
9.โครงการ สนับสนุนให้ทุก หลักสูตรมี โครงการสหกิจ ศึกษาที่เปิด โอกาสให้ นักศึกษาได้มี ประสบการณ์ ทำงานจริงใน สถาน ประกอบการ	9.1 .โครงการทวิ ภาคี ประจำปี การศึกษา 2566	1.นักศึกษามี ความพร้อมก่อน ออกฝึก ประสบการณ์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 220 คน จากเป้าหมาย 230 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ นักศึกษามีความ พร้อมก่อนการ ออกฝึก ประสบการณ์	2,000	2,000	-	-	12มกราคม 67	28 พฤษภาคม 67	งบประมาณมี จำกัด	เพิ่ม งบประมาณ ในการ ดำเนินการ	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรี สงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	9.2 โครงการนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน	1.นักศึกษาได้รับ การนิเทศ นักศึกษาทุกชั้นปี	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 230 คน จากเป้าหมาย 230 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ นักศึกษาได้รับการ นิเทศทุกชั้นปี	3,000	3,000	-	-	25มิถุนายน 67	27มิถุนายน 2567	ระยะเวลาใน การดำเนิน โครงการน้อย	เพิ่ม ระยะเวลาใน การดำเนิน โครงการ	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรี สงคราม
	9.3 โครงการ ส่งเสริมคุณภาพ นักศึกษา ผ่าน ประสบการณ์จริง ในสถาน ประกอบการ	1.การเรียนรู้นอก ชั้นเรียนจาก สถาน ประกอบการ 2.ฝึกทักษะ วิชาชีพด้วยการ ปฏิบัติงานจริง	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม ..160... คน จากเป้าหมาย ...160..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้	-	-	8,000	8,000	21 กุมภาพันธ์ 67	21 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			1.นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการทำงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการออกไปฝึกงาน ณ สถานประกอบการจริง 2.วิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงปัญหาของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับนำไปปรับปรุงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป										
	9.4 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรม	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้	2,500	2,500			1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	การจัดการ		1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ										
	9.5 โครงการศึกษา ดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์	นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ เรียนรู้และพัฒนา ทักษะเฉพาะ ทางด้าน วิศวกรรม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ	10,000	10,000			1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
	9.6 โครงการอบรม กระบวนการขนส่ง สินค้าระหว่าง ประเทศ การ นำเข้า-ส่งออก ภาษี และพิธีการ ศุลกากร เบื้องต้น	นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ เรียนรู้และพัฒนา ทักษะเฉพาะ ทางด้าน วิศวกรรม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม	2,500	2,500			1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			โครงการฯ										
	9.7 โครงการศึกษา ดูงานสำหรับ นักศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า	นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ เรียนรู้และพัฒนา ทักษะเฉพาะ ทางด้าน วิศวกรรม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 45 คน จากเป้าหมาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ	0	0			1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
	9.8 โครงการ เสริมสร้าง ประสบการณ์ด้าน งาน วิศวกรรมเครื่องกล	นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ เรียนรู้และพัฒนา ทักษะเฉพาะ ทางด้าน วิศวกรรม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ	0	0			1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	9.9 โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการ ประยุกต์ใช้ โปรแกรมเฉพาะ ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล	นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ เรียนรู้และพัฒนา ทักษะเฉพาะ ทางด้าน วิศวกรรม	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 35 คน จากเป้าหมาย 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ	1,250	1,250	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
10.โครงการ ส่งเสริมให้ นักเรียนที่มี คุณธรรมและ จริยธรรมดี เรียน ดี นักเรียนที่ ยากจน ผู้พิการ ตลอดจน การให้ โควตาอุดหนุนผู้ ประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกับ สาขาวิชาที่คณะ เปิด สอน มี โอกาสเข้าศึกษา	10.1 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21	1. นักศึกษาได้รับ การเข้าถึงปัจจัย ทางการศึกษา โอกาสทางการ ศึกษาทุกช่วงอายุ ร้อยละ 66 และ สอบผ่านตาม มาตรฐาน คุณภาพ การศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ร้อยละ 100	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 333 คน จากเป้าหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. สามารถบริการ จัดการการศึกษา ระดับต่ำกว่า อุดมศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	278,000	265,808.8	120,000	116,000	1 ตุลาคม 66	15กันยายน 67	การติดต่อ ประสานงาน และการส่ง เอกสารล่าช้า	ควรมี ระยะเวลาใน การติดต่อ ประสานงาน ก่อนเวลา	น.ส.จุฬาลักษณ์ จันทบาล	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้							
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
ต่อเนื่องทางการ รับเข้าที่ หลากหลาย													

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
1. โครงการวิจัย ที่เป็นความ ต้องการเพื่อ แก้ปัญหาของ ชุมชนในพื้นที่ และภูมิภาค	1.1 โครงการวิจัย ที่เป็น ความ ต้องการเพื่อ แก้ปัญหา ของชุมชน ในพื้นที่และ ภูมิภาค	1.ผลงานวิจัย จำนวน 5 พุณ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..5... คน จาก เป้าหมาย....5.... คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บุคลากรได้เงินสนับสนุนทุน วิจัยเพื่อทำการวิจัยแก่ชุมชน 2.วิทยาลัยฯ มีวิจัยที่ช่วย แก้ปัญหาให้กับชุมชนได้	-	-	90,000	90,000	1 มกราคม 67	30มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม
	1.2 . โครงการ ส่งเสริมและ พัฒนา ศักยภาพ ด้าน งานวิจัย สำหรับ บุคลากร 1.2. โครงการ ส่งเสริมการ ผลิตหนังสือ	คณะครุศาสตร์	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 200 คน จาก เป้าหมาย 500 คน คิดเป็น ร้อยละ 40 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ - ผลิตผลงานวิจัยของคณะครุ ศาสตร์ ได้นำไปใช้ในการ พัฒนาด้านการศึกษา ครูและ บุคลากรทางการศึกษา	-	-	386,476	238,080	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	หรือตำรา และการ ตีพิมพ์ ผลงานวิจัย 1.3. โครงการ พัฒนา มาตรฐาน วารสารครู ศาสตร์												
	1.3 บริหาร จัดการงาน กองทุนวิจัย และ นวัตกรรม (เงินกองทุน วิจัย)	กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดการประชุม คณะกรรมการ กองทุนวิจัยและ นวัตกรรม ครั้งที่ 1/256 ในวัน ศุกร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพ นักวิจัย -ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ...-... คน จากเป้าหมาย....-.... คน คิด เป็นร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อกำกับติดตามการ บริหารจัดการกองทุนวิจัยและ นวัตกรรม มหาวิทยาลัย นครพนม 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ไปสู่การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และสามารถนำไปสู่การขอทุน	-	-	2,650,00 0	724,848	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	ภัทราวดี,พัชญ ทัพนธ์,นักวิจัย ทุกคน,อ.จริ นทร	สถาบันวิจัย และพัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		นักวิจัย ได้แก่ การอบรมการเขียน ข้อเสนอโครงการ และการเขียน บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ 1.จัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความ วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารและงาน ประชุมวิชาการ ระดับ นานาชาติ (Academic Writing for Publication in The International Journal and Conference)” ในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2567 -การเข้าร่วมจัด	ภายนอก 3) เพื่อส่งเสริมให้การ สนับสนุนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยนครพนมในการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ/ ทรัพยากรทางปัญญา 4) เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย 5) เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสาร ออนไลน์“วารสารวิจัยและ พัฒนาอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง (ออนไลน์) (Journal of Research and Development the Greater Mekong Subregion (Online))										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		แสดงด้านวิจัยและบริการวิชาการในระดับประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 3 ผลักดันนักวิจัยในมหาวิทยาลัย - สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ -เชิดชูเกียรตินักวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่วิจัย และนวัตกรรม - วารสารออนไลน์											
2.โครงการปรับปรุงโครงสร้างสถาบันวิจัยให้	2.1 .การพัฒนา ระบบ มาตรฐาน	1. โครงการที่ยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 219 คน จาก	-	-	450,000 0	-	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	พันจ่าเอก ดร. วัลลภ,น.ส.พร พิมล,นางภัท ราวดี	สถาบันวิจัย และพัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
มีความพร้อม ในการ สนับสนุน งานวิจัยและ การบริการ วิชาการอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	การวิจัย (จริยธรรม การวิจัยใน มนุษย์,จริย ธรรมการ วิจัยใน สัตว์ทดลอง, จริยธรรมใน ห้องปฏิบัติการ	219 โครงการ 2.การประชุม คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ จำนวน 6 ครั้ง 3.โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ หลักสูตร Social Science and Behavioral Research จัดโดย ศูนย์จริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย นครพนม วัน อาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ห้องประชุม แก้วเจ้าจอม ชั้น 3 คณะวิทยาการ	เป้าหมาย 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.มีการประชุมคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2.มีการยื่นขอจริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์ตลอด ปีงบประมาณ 2567 3.มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อย่างน้อย 1 ครั้ง								อ.จรินทร์		

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัย นครพนม 4.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ผ่านการ พัฒนาอบรมจำนวน 3ครั้ง											
	2.2 เสริมสร้าง ระบบ บริหาร จัดการ งานวิจัย (เงิน ววน.)	1. จัดกิจกรรม ประเมินข้อเสนอ โครงการทุนวิจัย ff สำหรับการขอ งบประมาณ ปี 2567 2. ประเมินเล่ม รายงานฉบับ สมบูรณ์ โครงการวิจัยปี 2565และ 2566 3. จุดกิจกรรม พัฒนาบุคลากร อาจารย์ เรื่อง impacts pathway	☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม คน จาก เป้าหมาย..... คน คิดเป็น ร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1..... 2..... 3.....			400,000	68,946	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	พรพิมล, นักวิจัยทุกคน, อ.กัญญา	สถาบันวิจัย และพัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		sroi และ ru 4. พัฒนาบุคคล ด้านการวิจัย ในการ สนับสนุนการเข้า ร่วมการอบรม AI 5. สนับสนุน กิจกรรมการเข้าร่วม นำเสนอผลงาน ใน งานสถาปนามหา ลัย											
	2.3 กำหนด ยุทธศาสตร์ วิจัยและ กำกับ ติดตาม งานวิจัย และบริการ วิชาการเชิง พื้นที่ตาม เป้าหมาย การพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	มีการดำเนินการจัด กิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวน ยุทธศาสตร์วิจัย และบริการวิชาการ เชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัย นครพนม” วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยี ดิจิทัล มหาวิทยาลัย นครพนม	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 100 คน จากเป้าหมาย 100 คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การ วิจัยและบริการวิชาการเชิง พื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน พื้นที่ 2) เพื่อพัฒนางานวิจัยและ บริการวิชาการเชิงพื้นที่ตาม แนวทางของสำนักงานส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และ	-	-	250,000	99,140	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	ภัทราวดี, นักวิจัยทุกคน, อ.จรินทร์	สถาบันวิจัย และพัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย นครพนม กิจกรรม เชิงปฏิบัติการ “การทบทวน ยุทธศาสตร์วิจัย และบริการวิชาการ เชิงพื้นที่” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรล ภัสสรกร รอง อธิการบดีฝ่ายการ คลัง วิจัยและ บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย นครพนม เป็น ประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีหัวหน้าส่วน ราชการในจังหวัด นครพนม และ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยระดับ คณะ/วิทยาลัยเข้า ร่วมโครงการ โดย ในกิจกรรมของ	นวัตกรรม (สทสว.)										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		โครงการ ในภาคเช้า เป็นการ บรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา มิชะมา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและ พัฒนา ชีแจ่ง วัตถุประสงค์การ ดำเนินกิจกรรม และนำเสนอ ภาพรวมด้านการ วิจัย ศักยภาพการ วิจัยของ มหาวิทยาลัย นครพนม ศาสตราจารย์ ดร. เทิดชาย ช่วยบำรุง กรรมการสภา มหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ หัวข้อ“ยุทธศาสตร์ วิจัยภาพรวมของ ประเทศ และ แนวทางการจัดสรร											

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ทุนวิจัยของสกว.” นายธนพัฑ์ ทีธธนา นนท์ ประธาน หอการค้าจังหวัด นครพนม บรรยาย พิเศษ หัวข้อ “การ วิจัย การค้า การ ลงทุน กับการ พัฒนาเมือง ” นางสาวกนกพร ไช ยศล หัวหน้า สำนักงานจังหวัด นครพนม บรรยาย พิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด นครพนม ” และกิจกรรมในภาค บ้าย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทอง อำไพ อดีต ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมอง ของชาติ บรรยาย ถึง “การทบทวน											

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ยุทธศาสตร์วิจัย และบริการวิชาการ เชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัย นครพนม” และ กิจกรรมเชิง ปฏิบัติการ “การ ทบทวนยุทธศาสตร์ วิจัย และบริการ วิชาการเชิงพื้นที่” โดยมีวิทยาการ ปฏิบัติการประจำ กลุ่ม คือ ศาสตราจารย์ ดร. เทิดชาย ช่วยบำรุง กรรมการสภา มหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. กัญญา มิชะมา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและ พัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดทำ ยุทธศาสตร์การวิจัย											

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		และบริการวิชาการ เชิงพื้นที่ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายใน พื้นที่ และกรอบ การวิจัยสำหรับการ จัดทำประกาศทุน สนับสนุนงาน พื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) รวมถึง ทุนสนับสนุนงาน เชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) โดยแนวทางการ กำหนดกรอบวิจัย และทิศทางการวิจัย ตามวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัย นครพนม เพื่อการ เป็น “มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา ชุมชนเชิงพื้นที่ชั้น นำของประเทศ (Leading Area Based and Community											

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		University)” และ ทบทุนกรอบวิจัย ทุนสนับสนุนงาน พื้นฐาน (Fundamental Fund: FF											
3.โครงการ สนับสนุนให้มี การจัดตั้งกลุ่ม วิจัย ศูนย์วิจัย เพื่อสร้างความ เป็นเลิศด้าน การวิจัยของ มหาวิทยาลัย นครพนมที่ สามารถ แก้ปัญหา ให้กับชุมชนได้	3.1 โครงการ สนับสนุนให้ มีการจัดตั้ง กลุ่มวิจัย เพื่อสร้าง ความเป็น เลิศด้านการ วิจัยและ นวัตกรรม เกษตร	1. มีกลุ่มวิจัย เฉพาะทาง/ นวัตกรรม	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1ได้กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง/ นวัตกรรมอย่างน้อย 1 กลุ่ม	-	-	10,000	10,000	1 ตุลาคม 66	15กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.สาลินี สร้อยสังวาลย์	คณะเกษตร และเทคโนโลยี
	3.2 นวัตกรรม กระบวนการ เพื่อพัฒนา กำลังคน ด้านการ วิจัยและ การพัฒนา	1.ได้บทความวิจัย จากการจัดกิจกรรม จำนวน 30 บทความ 2.เกิด กระบวนการพัฒนา ศักยภาพนักวิจัย ด้านการเขียน	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 100 คน จาก เป้าหมาย 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ได้บทความวิจัยจำนวน 30	-	-	1,147,00 0	478,828	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	ชนิดา , พร พิมล ,นักวิจัย ทุกคน ,อ. กัญญา	สถาบันวิจัย และพัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	เชิงพื้นที่ (ค่าย บทความ, ค่าย ข้อเสนอ โครงการ ระดับ ใหญ่,กลุ่ม วิจัยเฉพาะ ทาง)	บทความวิจัย	บทความ 2.ได้พัฒนาคอนจำนวน 100 คน										
	3.3 โครงการ พัฒนา ระบบ สารสนเทศ งานวิจัย นวัตกรรม และ ทรัพย์สิน ทางปัญญา สู่การพร้อม ใช้เชิง พาณิชย์	1) ยื่นจดทรัพย์สิน ทางปัญญา 32 ผลงาน สิทธิบัตรการ ประดิษฐ์ 3 ผลงาน อนุสิทธิบัตร 3 ผลงาน สิทธิบัตรออกแบบ ผลิตภัณฑ์ 21 ผลงาน ลิขสิทธิ์ 5 ผลงาน ได้รับจดอนุ สิทธิบัตรในปี 2567 1 ผลงาน (เป็น ผลงานที่ยื่นจดปี	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม คน จาก เป้าหมาย..... คน คิดเป็น ร้อยละ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานวิจัย นวัตกรรม และ ทรัพย์สินทางปัญญาที่มี ประสิทธิภาพเพื่อให้บริการแก่ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย และผู้มาขอรับบริการ 2) เพื่อพัฒนานวัตกรรม โดย ต่อยอดงานวิจัยและทรัพย์สิน	-	-	850,000	312,425	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	ชนิดา , พิชญ ทัพนธ์,,นักวิจัย ทุกคน,สมพร	สถาบันวิจัย และพัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		2565) 2) การจัดทำ ฐานข้อมูลทรัพย์สิน ทางปัญญา ของ มหาวิทยาลัยแบบ ออนไลน์ipnpu202 3.glide.page 3) พัฒนาระบบและ กลไกการบริหาร จัดการเพื่อคุ้มครอง ทรัพย์สินทาง ปัญญา มีคำสั่ง มหาวิทยาลัย นครพนม ที่ 0838/2567 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ บุคลากร ที่ตัวแทน สิทธิบัตร ดำเนินงานด้าน ทรัพย์สินทาง ปัญญาของ มหาวิทยาลัย นครพนม 4) จัดทำระเบียบ มหาวิทยาลัย นครพนมที่	ทางปัญญาไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ หรือเชิงสังคม 3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของ มหาวิทยาลัยนครพนมให้มี ความสามารถในการ ดำเนินงานด้านการจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา 4) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ การใช้ประโยชน์ในเชิง เศรษฐกิจและสังคมผ่าน กระบวนการจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		เกี่ยวข้อง (ร่าง) ระเบียบ มหาวิทยาลัย นครพนม ว่าด้วย การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทาง ปัญญาจาก ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม											
	3.4 ยกระดับ งานวิจัย และ นวัตกรรมสู่ การใช้ ประโยชน์ เชิงพาณิชย์	จัดกิจกรรมเชิดชู เกียรติ มีผู้ได้รับการ เชิดชูเกียรติ จำนวน ทั้งสิ้น 55 คน มากกว่าเป้าหมายที่ วางไว้	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 55 คน จาก เป้าหมาย 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ได้เชิดชูเกียรตินักวิจัยทั้ง ระดับชาติ/นานาชาติ Scopus 2. ได้เชิดชูเกียรติระดับ หน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์ สะสมมากที่สุด 3.เชิดชูเกียรตินักวิจัยบอร์ด นิทรรศการดีเด่น ทุน FF, KM, ออมสิน, ยูชนอาสา	-	-	214,000	113,200	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	พัชญทัฬห์,ชนิ ดา,นักวิจัยทุก คน, สมพร ,อ.จรินทร์	สถาบันวิจัย และพัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
4.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้การทำวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาสามารถดำเนินไปได้และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	4.1โครงการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2566	1.นักศึกษาและอาจารย์ได้บูรณาการการจัดเรียนการสอนในรูปแบบงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับชุมชน	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..100... คน จากเป้าหมาย..... คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.การบูรณาการเรียนการสอนในรูปแบบงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับชุมชน	-	-	5,000	5,000	22 กุมภาพันธ์ 67	22 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาหุ่นยนต์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
	4.2โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อบูรณาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์	นักศึกษาได้รับความรู้และแนวทางในการกำหนดประเด็น/หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ	4,000	4,000	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
5.โครงการ พัฒนานักวิจัย ใหม่หรือบุคคล ที่เคยมี ประสบการณ์ วิจัยมาก่อน และต้องการ เริ่มต้นทำวิจัย ใหม่ ให้มี ความรู้ ความ เข้าใจใน ขั้นตอน กรรมวิธีและ กระบวนการ ในการพัฒนา ข้อเสนอ โครงการและ การทำวิจัยที่ดี และสนับสนุน ทุนเริ่มต้นการ วิจัยเมื่อผ่าน การอบรม	5.1 โครงการ ส่งเสริมและ สนับสนุน งานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ ความรู้และ พัฒนา นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ ที่ตอบสนอง ความ ต้องการของ ชุมชนและ สังคม	1. ได้สนับสนุน ผลงานวิจัย/ สิ่งประดิษฐ์อย่าง น้อย 3 เรื่อง	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 3 คน จากเป้าหมาย 3 คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.สนับสนุนวิจัย และ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ บุคลากร 1. ได้ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อย 3 เรื่อง	-	-	50,000	50,000	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.สาลินี สร้อยสังวาลย์	คณะเกษตร และเทคโนโลยี
	5.2 โครงการ สนับสนุน การตีพิมพ์	ได้สนับสนุนทุนให้ คณาจารย์ที่มี ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย	☐ ดำเนินการแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. สนับสนุนทุนให้คณาจารย์ที่ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่	-	-	15,000	15,000	1 ตุลาคม 66	15กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	น.ส.สาลินี สร้อยสังวาลย์	คณะเกษตร และเทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	เผยแพร่ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และจด ทะเบียน ทรัพย์สิน ทางปัญญา	และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง	ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม 2. รวบรวมงานวิจัยและ นวัตกรรมของคณาจารย์เพื่อ เผยแพร่สู่หน่วยงาน ต่างๆ										
	5.3 โครงการ อบรม พัฒนา นักวิจัย ใน การพัฒนา ข้อเสนอ โครงการ เพื่อขอรับ การ สนับสนุน ทุนวิจัย ภายนอก	1.ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการเขียน ข้อเสนอ โครงการวิจัย	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม ..50... คน จาก เป้าหมาย...50..... คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนทั้ง ภายในและภายนอกได้ถูกต้อง 2.บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ เกี่ยวกับการ เขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยและนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้	-	-	8,000	8,000	7 พฤษภาคม 67	7 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	5.4 โครงการ ศึกษา ผลกระทบ คุณสมบัติ ทางกลของ พอลิเมอร์เส ริมเส้นใยที่ แตกต่าง	ผู้วิจัยได้ทราบ ผลกระทบ คุณสมบัติทางกล ของพอลิเมอร์เสริม เส้นใยที่แตกต่าง เพื่อต่อยอดงานวิจัย ต่อไป	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 0 คน จาก เป้าหมาย 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ผู้วิจัยได้ทราบผลกระทบ คุณสมบัติทางกลของพอลิเม อร์เสริมเส้นใยที่แตกต่าง	1,500	1,500	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	คณะ วิศวกรรมศาส ตร์
7.โครงการ ปรับปรุงกลไก ส่งเสริมให้ บุคลากรของ มหาวิทยาลัย ไปเผยแพร่ ผลงานวิจัยใน เวทีการประชุม ระดับ นานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน พร้อมทำ หน้าที่เป็นทูต (Brand Ambassador) แนะนำ	7.1 โครงการ การผลิต วารสาร เพื่อให้อยู่ใน ฐานข้อมูล ของศูนย์ ดัชนีการ อ้างอิง วารสารไทย	1. มีระบบ สารสนเทศของ งานวิจัย 2. ได้เผยแพร่ วารสารเกษตรอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. มีฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับคณะเกษตรและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย นครพนม 2. มีวารสารวิจัย คณะเกษตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย นครพนม ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย	-	-	11,000	10,700	15 กรกฎาคม 67	15 กรกฎาคม 67	1. การ ดำเนินการ ผลิตวารสาร ต้องมีคนดูแล และตรวจเช็ค ระบบออนไลน์ 2. ในระหว่าง การดำเนินการ เผยแพร่ มี ความล่าช้า เนื่องจากไม่มี เจ้าหน้าที่ ประจำ	1. ต้องมีการ เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ ไปยัง หน่วยงาน ต่างๆ มาก ขึ้น และควร มีเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่อง ระบบและ ด้านการ ตรวจสอบ เอกสาร ความ ถูกต้องของ วารสารจะ ทำให้การ		คณะเกษตร และเทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/ วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
มหาวิทยาลัย ให้ผู้เข้าร่วม สัมมนารู้จัก มหาวิทยาลัย นครพนมเพิ่ม มากขึ้น											ทำงานมี ความ รวดเร็วมาก ขึ้น		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)		ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน		
				แผ่นดิน		รายได้						เริ่มต้น	สิ้นสุด
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
1.โครงการ สนับสนุนและ ส่งเสริมกิจกรรม ด้านการสร้างเสริม จิตสาธารณะ การ ดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมโลก การสร้างเสริม จิตสำนึก กิจกรรม ด้านศิลปะ และ วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญา ท้องถิ่น และความ ภาคภูมิใจในความ เป็น มหาวิทยาลัย นครพนม	1.1 โครงการ สร้างเสริมอัต ลักษณ์ – กิจกรรมที่ 1 ฝึก ทักษะเพื่อการ เรียนรู้วิถีการ ดำเนินชีวิต	1. นักศึกษาได้รับการ พัฒนาทักษะที่ นอกเหนือจากหลักสูตร การเรียนรู้ ด้านการฝึก ทักษะเพื่อการเรียนรู้วิถี การดำเนินชีวิต	1. กิจกรรมย่อย ทุนการศึกษา และ การจัดหาทุน ☑️ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..80... คน จากเป้าหมาย ...56..... คน คิด เป็นร้อยละ 70 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ นักศึกษาได้รับ ทุนการศึกษา 2. กิจกรรมย่อย ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ☑️ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 180 คน จากเป้าหมาย... 185..... คน คิด เป็นร้อยละ ...97.... บรรลุวัตถุประสงค์	35,920	35,820	-	-	10 มกราคม 67	10 มกราคม 67	เงิน ทุนการศึกษา ที่รวบรวมมา มีจำนวน น้อยไม่ เพียงพอต่อ การพิจารณา ทุนให้กับ นักศึกษา ที่ ขอทุนมา	อยากให้ทาง คณะฯ จัดสรรคเงิน ทุนการศึกษา ให้กับ นักศึกษาใน แต่ปี การศึกษา	นางนาฏยา โค สะสุ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี
								12 มิถุนายน67	12 มิถุนายน67	-	-		
								10 กรกฎาคม	10 กรกฎาคม	-	-		

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้า ร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 3. กิจกรรมย่อยพา น้องใหม่ไหว้พระ ธาตุ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 60 คน จากเป้าหมาย... 65..... คน คิด เป็นร้อยละ ...92.... บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้า ร่วมกิจกรรมพา น้องใหม่ไหว้พระ ธาตุ 4. ปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี สุดท้าย (64 คน) ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี					67	67				
								27 มีนาคม 67	27 มีนาคม 67	-	-		

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ผู้เข้าร่วม 75 คน จากเป้าหมาย... 80..... คน คิด เป็นร้อยละ ...93.... บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้า ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้น ปีสุดท้าย										
	1.2 โครงการ สร้างเสริมอัต ลักษณ์ – กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา นักศึกษาตาม บรรทัดฐานทาง สังคม	1. นักศึกษาได้รับการ พัฒนาทักษะที่ นอกเหนือจากหลักสูตร การเรียนรู้ ด้านการพัฒนา นักศึกษาตามบรรทัดฐาน ทางสังคม	1. กิจกรรมย่อย อบรมฝึกทักษะ ผู้นำและ QA นักศึกษา ☑️ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 135 คน จากเป้าหมาย... 150..... คน คิด เป็นร้อยละ ...90.... บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้า ร่วมกิจกรรมอบรม	12,600	12,600	-	-	20 พฤศจิกายน 66	20 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	นางนงนุช โค สะสุ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี
								10	10				

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ฝึกลักษณะผู้นำ และ QA นักศึกษา 2. กิจกรรมย่อย อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล ☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 143 คน จากเป้าหมาย... 150..... คน คิด เป็นร้อยละ ...95.... บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้า ร่วมกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล 3. กิจกรรมย่อย อบรมการสร้าง ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร ☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 148 คน					ธันวาคม 66	ธันวาคม 66				
								10 กรกฎาคม 67	10 กรกฎาคม 67				

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			จากเป้าหมาย... 150..... คน คิด เป็นร้อยละ ...92.... บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้า ร่วมกิจกรรมอบรม การสร้าง ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร										
	1.3 โครงการ สร้างเสริมอัต ลักษณ์ - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเทิดทูน พระมหากษัตริย์	1. นักศึกษาได้รับการ พัฒนาทักษะที่ นอกเหนือจากหลักสูตร การเรียนรู้ ด้านการ	กิจกรรมย่อย พัฒนานักศึกษาให้ เป็นเกษตรกรจิต อาสาทำความดี ☑️ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 140 คน จากเป้าหมาย... 150..... คน คิด เป็นร้อยละ ...93.... บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้า ร่วมกิจกรรม	3,000	3,000	-	-	17 กรกฎาคม 67	17 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นางนภญา โค สะสุ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			พัฒนานักศึกษาให้ เป็นเกษตรกรจิต อาสาทำความดี										
	1.4 โครงการ สร้างเสริมอัต ลักษณ์ - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบริหาร สโมสรนักศึกษา	1. นักศึกษาได้รับการ พัฒนาทักษะที่ นอกเหนือจากหลักสูตร การเรียน ด้านการ	กิจกรรมย่อย บริหารสโมสร นักศึกษา ☑️ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย ได้ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน กระดาษ A4 กรรไกร เชือกขาว แดง ปากกาเมจิก ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 กระดาษ กาว บรรจุวัสดุประสงค์ ดังนี้ 1. ได้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน กระดาษ A4 กรรไกร เชือกขาว แดง ปากกาเมจิก ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 กระดาษ กาว	4,000	4,000	-	-	17 ธันวาคม 66	17 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	นางนงนุชา โค สะสุ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)		ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน		
				แผ่นดิน		รายได้						เริ่มต้น	สิ้นสุด
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	1.5 โครงการ สร้างเสริมอัต ลักษณ์ - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	1. นักศึกษาได้รับการ พัฒนาทักษะที่ นอกเหนือจากหลักสูตร การเรียน ด้านการ	1. กิจกรรมย่อย อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 85 คน จากเป้าหมาย... 100..... คน คิด เป็นร้อยละ ...85.... บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้า ร่วม กิจกรรมย่อย อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม (จิต อาสา) 2. กิจกรรมย่อย อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 (จิตอาสา) ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี	7,500	7,482	-	-	13 พฤศจิกายน 66 					

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ผู้เข้าร่วม 85 คน จากเป้าหมาย... 100..... คน คิด เป็นร้อยละ ...85.... บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้า ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 (จิตอาสา)										
	1.6 โครงการ สร้างเสริมอัต ลักษณ์ - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ	1. นักศึกษาได้รับการ พัฒนาทักษะที่ นอกเหนือจากหลักสูตร การเรียนรู้ ด้านการ	1.กิจกรรมย่อย กีฬา เทียว ชาว เหลือง ☑️ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 145 คน จากเป้าหมาย... 150..... คน คิด เป็นร้อยละ ...96.... บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้เข้า	158,400	158,400	-	-	29 พฤศจิกายน 66	29 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	นางนาฏยา โค สะสุ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี
								13	13				

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ร่วมกับ 4. กิจกรรมย่อย กีฬามหาวิทยาลัย ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย โดย มี ผู้เข้าร่วม 143 คน จากเป้าหมาย... 150..... คน คิด เป็นร้อยละ ...95.... บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาได้เข้า ร่วมกีฬา มหาวิทยาลัย										
	1.7 โครงการ พัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะใน การเป็นพลเมือง โลกในศตวรรษ ที่ 21 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ นักศึกษา ทางด้าน ภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษามี ความสามารถในการใช้ ภาษาภาษาอังกฤษและ ภาษาอาเซียน เพิ่มขึ้น 2. นักศึกษาสามารถนำ ความรู้ทางด้านภาษา อาเซียนไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 150 คน จากเป้าหมาย 171 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.71 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษามี ความสามารถใน การใช้	9,100	5,850	-	-	1 พฤษภาคม 67	30 มิถุนายน67	ไม่มี	ไม่มี	นางอนุตราพร ปี ยะนันท์	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	หรือภาษา อาเซียน		ภาษาอังกฤษและ ภาษาอาเซียน 2. นักศึกษามีแรง จูงใจในการเรียน ภาษาอังกฤษและ ภาษาอาเซียน										
	1.8 โครงการ พัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะใน การเป็นพลเมือง โลกในศตวรรษ ที่ 21 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาดัชนีภาพ ทางด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	1. นักศึกษามีทักษะคิด วิเคราะห์และการ แก้ปัญหา 2.นักศึกษามีทักษะการ สื่อสารและการทำงาน ร่วมกัน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 97 คน จาก เป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 97 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ได้ให้ความรู้เรื่อง การใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในชีวิตประจำวัน และการเรียน	12,000	12,000	-	-	7 กุมภาพันธ์ 67	7 กุมภาพันธ์ 67	นักศึกษาบาง คน อาจพบ ปัญหาในการ ใช้เทคโนโลยี ใหม่ๆ หรือ แพลตฟอร์ม การเรียนรู้ที่ เป็นออนไลน์	การนำ AI มา ใช้ใน ชีวิตประจำวัน และการ เรียนรู้ทั้ง ข้อดีและ ข้อพิจารณา แต่หากใช้ อย่าง เหมาะสมและ รับรู้ข้อจำกัด ต่างๆ จะ สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพ และความ สะดวกสบาย ให้กับชีวิต	นางวัลจิราพร รอดชุม	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี
	1.9 โครงการ พัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะใน	1. นักศึกษาที่มีความ พร้อมในการเรียนรู้ทักษะ จากสถานประกอบการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม	25,000	25,000	-	-	26 สิงหาคม 67	26 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายศตพล โนน คู่เขตโขง	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	การเป็นพลเมือง โลกในศตวรรษ ที่ 21 กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการผล การเรียนรู้และ สนับสนุน นักศึกษาเข้าร่วม ประกวดแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ และเผยแพร่ ผลงานทาง วิชาการ	หรือหน่วยงานต่างๆ 2. การเผยแพร่ ประสบการณ์และผลงาน การวิจัยจากการฝึก ประสบการณ์ภายนอก และสหกิจศึกษา	70 คน จาก เป้าหมาย 80 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้ แสดงออกด้าน วิชาการโดยการ ประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ 2. แสดงผลงาน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ นักศึกษา ผลงาน การปฏิบัติงานของ นักศึกษา										
	1.10 โครงการ พัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะใน การเป็นพลเมือง โลกในศตวรรษ ที่ 21 กิจกรรมที่ 4 เตรียมความ	1.การสร้างความมั่นใจ และการเตรียมความ พร้อมในการหางานอย่าง เป็นระบบรวมถึงการสร้าง เรซูเม่ที่โดดเด่นและการ เตรียมตัวสำหรับการ สัมภาษณ์งาน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 70 คน จาก เป้าหมาย..80 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 บรรลุวัตถุประสงค์	5,000	5,000	-	-	14สิงหาคม 67	14สิงหาคม 67	ควรเพิ่ม ระดับเสียง ของสื่อวีดี ทัศน์ รวมถึง เพิ่มลิงก์ของ เว็บไซต์ หรือ ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มี	นางวัลจิราพร รอดชุม	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	พร้อมด้านการ พัฒนา บุคลากรและ การสัมภาษณ์ งาน		ดังนี้ 1.นักศึกษาได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมความ พร้อมในการหา งานอย่างเป็น ระบบถึงการสร้าง เรซูเม่ที่โดดเด่น และการเตรียมตัว สำหรับการ สัมภาษณ์ 2.นักศึกษามีความ มั่นใจในการเข้าสู่ ตลาดงาน							เพื่อให้ สามารถ สืบค้น เพิ่มเติมได้			
	1.11 โครงการ พัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะใน การเป็นพลเมือง โลกในศตวรรษ ที่ 21 กิจกรรมที่ 5 เตรียมความ พร้อมของ นักศึกษาก่อน เรียนด้าน วิชาการ	1.นักศึกษาใหม่มีความ พร้อมและทักษะในการ เรียนรู้และการใช้ชีวิตใน การศึกษาในมหาวิทยาลัย 2. นักศึกษาใหม่มีความ พร้อมทักษะทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การรู้สารสนเทศ 3. นักศึกษามีทักษะใน ด้านภาษาอังกฤษ 4.นักศึกษาเกิดแรง บันดาลใจในการศึกษาใน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 17 คน จากเป้าหมาย 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.จำนวนนักศึกษา ใหม่ใน ระดับอุดมศึกษาที่ เข้าร่วมร้อยละ	10,000	9,810	-	-	19มิถุนายน 67	19มิถุนายน 67	ไม่มี	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ เสนอแนะ ควรจัด กิจกรรม เตรียมความ พร้อมก่อน เรียน ก่อนวัน เปิดภาคเรียน ต่อเนื่องโดย ไม่ให้มีวัน เวลา	นางอนุตราพร ปิยะนันท์	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		สาขาวิชาของตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต 5. นักศึกษาได้เพิ่มทักษะนอกหลักสูตรและมีทักษะในการเป็นพลเมืองโลกในทศวรรษที่ 21 (Global citizen)	100 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 4.65								นักศึกษาจะต้องรอเปิดเรียน		
	1.12 โครงการ Rising Star 2023 สานสัมพันธ์น้องพี่ FLAS-NPU	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 317 คน จากเป้าหมาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 158.5 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและฝึก	-	-	15,000	15,000	1 ตุลาคม 66	30ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการนักศึกษา	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			กระบวนการ ทำงานเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระบบ ให้นักศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและ คณาจารย์ได้เข้า ร่วมการแข่งขัน กีฬาเกิดสร้าง ความสามัคคีในหมู่ คณะของนักศึกษา และสถานศึกษา										
	1.13 โครงการ กีฬา มหาวิทยาลัย นครพนม	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 62 คน จากเป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 103 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษา ได้ทำกิจกรรม	-	-	30,000	30,000	1 ตุลาคม 66	30ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการ นักศึกษา	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มอย่างเป็นระบบให้นักศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาและคณาจารย์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกิดสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาและสถานศึกษา										
	1.14 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คนจากเป้าหมาย50คน คิดเป็นร้อยละ 100	-	-	9,000	9,000	1 ตุลาคม 66	30ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.พัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และปรับตัวเข้ากับ ยุคสมัยที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา										
	1.15 โครงการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ไทยและ ประชาสัมพันธ์	ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ ชุมชนและหน่วยงาน ภายในอำเภอศรีสงคราม	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 584 คน จากเป้าหมาย 600 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.33 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับชุมชนและ หน่วยงาน ภายใน อำเภอศรีสงคราม	15,000	15,000	-	-	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรี สงคราม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	1.16 โครงการ วันสำคัญชาติ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ ชุมชนและหน่วยงาน ภายในอำเภอศรีสงคราม	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 584 คน จากเป้าหมาย 600 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.33 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับชุมชนและ หน่วยงาน ภายใน อำเภอศรีสงคราม	15,000	15,000	-	-	1 ตุลาคม 67	30กันยายน 67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรี สงคราม
	1.17 โครงการ ส่งเสริมจิตอาสา นักศึกษา พยาบาล		☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 351 คน จากเป้าหมาย 354 คน คิดเป็น ร้อยละ 99.15	-	-	100,000	119,110	22 ธันวาคม 66	24 ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมจิต อาสา แก่นักศึกษา พยาบาล 2. เพื่อให้บริการ ด้าน สุขภาพแก่ เด็กนักเรียน และ ประชาชนใน ชุมชน 3. เพื่อเสริมสร้าง ทักษะ เชิงวิชาชีพ แก่นักศึกษา พยาบาล 4. เพื่อพัฒนา ทักษะความ รับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม และการทำงาน เป็นทีม										
	1.18 โครงการ ส่งเสริมการ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ไหว้ ครู (พระคุณที่ สาม)	1.การแสดงความกตัญญู กตเวทีและความเคารพ ต่อครูอาจารย์ 2.ความรู้สึกรักผูกพันใกล้ชิด แน่นแฟ้นระหว่างครูกับ ศิษย์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี	-	-	30,000	27,600	11 กรกฎาคม 67	11 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ผู้เข้าร่วม ..642... คน จากเป้าหมาย ...650..... คน คิด เป็นร้อยละ 98.76 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้ แสดงความกตัญญู กตเวทิตะและความ เคารพต่อครู อาจารย์ 2.อาจารย์และ นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเกิด ความรู้สึกรักผูกพัน ใกล้ชิดแน่นแฟ้น										
	1.19 โครงการ รักษาชาติ ศาสตรบัณฑิต ศาสน์	1.ระดับธงชาติ ธ.ตรา สัญลักษณ์ 2.โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระ บรมฉายาลักษณ์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..100... คน จากเป้าหมาย 170.... คน คิด	-	-	15,000	15,000	1 ตุลาคม 66	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บุคลากรและ นักศึกษาได้มีส่วน ร่วมในกิจกรรม เทิดทูนสถาบัน ชาติศาสนาและ พระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณ แห่งพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา นวงศ์ทุกพระองค์										
	1.20 โครงการ อบรมแกนนำ ลูกเสือ	1. ความรู้และทักษะของ นายหมู่ลูกเสือ	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม ..24...	-	-	3,000	3,000	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			คน จากเป้าหมาย ...30..... คน คิด เป็นร้อยละ 80 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นายหมู่ลูกเสือ ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มเติมในทักษะ ต่าง ๆ ที่จำเป็น 2. นายหมู่ลูกเสือ สามารถปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ กำกับลูกเสือได้										
	1.21 โครงการ ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นสู่คนรุ่น ใหม่	1.องค์ความรู้การทำยา หม่องสมุนไพร , ลูก ประคบสมุนไพร 2.ยาหม่องสมุนไพร 3.ลูกประคบสมุนไพร	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..44... คน จากเป้าหมาย ...40..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้	-	-	4,000	4,000	15มกราคม 67	15มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			1.นักศึกษาซึ่งเป็น คนรุ่นใหม่ได้รับ การถ่ายทอดภูมิ ปัญญา ความรู้ จากปราชญ์ ชาวบ้าน 2.นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้รับ ความรู้และ สามารถทำยา หม่องและลูก ประคบใช้เองได้										
	1.22 โครงการ ส่งเสริมทำนุ บำรุงศาสนา	1.ถวายเทียนพรรษา 2.ฟังธรรมะ 3.จิตอาสาเพื่อชุมชน	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..110... คน จากเป้าหมาย ...120..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.บุคลากรและ นักศึกษาได้ร่วม	-	-	25,000	25,000	1 ธันวาคม 66	31กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2.จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			กิจกรรมที่เป็นการ ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา 2.บุคลากรและ นักศึกษาได้ร่วมทำ กิจกรรมกับชุมชน										
	1.23 โครงการ บริหารจัดการ กลางฝ่ายกิจการ นักศึกษา	สโมสรนักศึกษาได้เรียนรู้ การเขียนโครงการ ตลอดจนการบริหาร จัดการงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรในกิจกรรม ย่อยต่างๆ	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 250 คน จากเป้าหมาย 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ 2. สโมสรนักศึกษา ได้ฝึกจัดทำ โครงการและ ดำเนินงานด้วย ตัวเอง	60,000	59,880	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	1.24 โครงการ ค่าย วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6	ได้ถ่ายทอดความรู้ด้าน วิศวกรรมเบื้องต้น ในแต่ละ สาขาวิชา และเป็น การประชาสัมพันธ์อีก หนึ่งช่องทาง	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 180 คน จากเป้าหมาย 180 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ส่ง นักเรียนเข้าร่วม ร้อยละ 80 2. ได้ถ่ายทอด ความรู้ด้าน วิศวกรรมเบื้องต้น ในแต่ละสาขาวิชา ๆ	100,000	100,000			1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
2.โครงการ สนับสนุนและ ส่งเสริมให้ นักศึกษาจัด กิจกรรมค่ายอาสา พัฒนาและบำเพ็ญ ประโยชน์ ร่วมกับ นักศึกษาภายใน	2.1 โครงการ ค่ายอาสาพัฒนา	1.กิจกรรมจิตอาสาทำ ความสะอาด	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..54... คน จากเป้าหมาย ...54..... คน คิด	-	-	10,000	10,000	10มกราคม 67	11มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
สถาบันหรือนักศึกษาต่างสถาบัน เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ ประสบการณ์และ เข้าใจสภาพความ เป็นอยู่ที่แท้จริง ของชนบท ได้ เรียนรู้วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียม และประเพณี ท้องถิ่น			เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้ ร่วมกันทำความ สะอาดให้กับ ชุมชนและวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอ ธาตุพนม จำนวน ทั้งหมด 9 แห่ง 2. นักศึกษาได้รู้จัก ทำตนให้เป็น ประโยชน์เพื่อ สังคม										
	2.2 โครงการ พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาวิชาชีพ ครู 2.3.โครงการ ค่ายครูศาสตร์ เพื่อพัฒนา ท้องถิ่น 2.4.โครงการ เตรียมความ	คณะครุศาสตร์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มีผู้เข้าร่วม 400 คน จาก เป้าหมาย 500 คน	-	-	961,749	784,653	1 ตุลาคม 66	30กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	พร้อมเพื่อ การศึกษาต่อ และการเข้าสู่ อาชีพ 2.5.โครงการ ศิษย์เก่าสัมพันธ์		คิดเป็นร้อยละ 80 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ - บัณฑิตจากคณะ ครุศาสตร์ เป็นผู้ที่มี คุณธรรม มี จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเชิง วิชาชีพ เป็น บัณฑิตที่ รอบรู้ ภาษา เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการ ทำงาน อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ในสังคม อย่างมีความสุข										
	2.6 โครงการ Open House	ได้ถ่ายทอดความรู้ด้าน วิศวกรรมเบื้องต้น ในแต่ละ สาขาวิชา และเป็น การประชาสัมพันธ์อีก หนึ่งช่องทาง	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 150 คน จากเป้าหมาย 150 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. โรงเรียน	50,000	50,000	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			กลุ่มเป้าหมาย ส่ง นักเรียนเข้าร่วม ร้อยละ 80 2. ได้ถ่ายทอด ความรู้ด้าน วิศวกรรมเบื้องต้น ในแต่ละสาขาวิชา ๆ										
	2.7 โครงการ สนับสนุนการ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันใน ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	นักศึกษาได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันใน ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 15 คน จากเป้าหมาย 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ	22,000	22,000	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
	2.8 โครงการ ศึกษาดูงาน สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์	ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ ดูในงานเขต พื้นที่	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 30 คน จากเป้าหมาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ	0	0	-	-	1 ตุลาคม 66	15สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ ดูใน งานเขตพื้นที่										
3.โครงการ สนับสนุนให้มีการ ดูแล รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ การประสานการ ตรวจสุขภาพ ประจำปี และการ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพแก่นักศึกษา	3.1 การให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษา ให้ ความช่วยเหลือ ด้านสุขภาพจิต	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ให้ความ ช่วยเหลือด้าน สุขภาพจิต	-	-	5,000	5,000	1 ตุลาคม 66	30ธันวาคม 66	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการ นักศึกษา	คณะศิลป ศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
	3.2 โครงการ พัฒนาการให้ คำปรึกษาแก่นักศึกษา	-พัฒนาการให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ	30,000	22,180	-	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..384... คน จากเป้าหมาย 650.... คน คิด เป็นร้อยละ 59.08 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างระบบ คัดกรองความ เสี่ยงปัญหา สุขภาพจิต 2. เพื่อพัฒนา ระบบกลไกการ ดูแล และให้ คำปรึกษาแก่นัก ศึกษา 3. เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริมและ ป้องกันปัญหา สุขภาพจิตที่ อาจจะเกิดขึ้นกับ นักศึกษา										
	3.3 โครงการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตนักศึกษา	-ส่งเสริมกิจกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50,000	50,000	-	-	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม ..457... คน จากเป้าหมาย ..458..... คน คิด เป็นร้อยละ 99.78 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษา ระเบียบวินัยใน การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ภายใน หอพักและ สิ่งแวดล้อม คือ สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้าง นิสัย ตามหลัก 5 ส. 2. เพื่อปลูกฝังให้ นักศึกษา ตระหนักในการ ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าในหอพัก 3. เพื่อส่งเสริม										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			คุณภาพชีวิตที่ดี ของนักศึกษา ทั้ง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ความคิดและจิตใจ										
	3.4 โครงการ บูรณาการการ เรียนการสอน ระหว่าง สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์และ สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงาน จังหวัดนครพนม ในการอบรมการใช้รถโฟล์ค คลิฟท์พร้อมใบรับรอง ของนักศึกษา วิศวกรรมโลจิสติกส์	สำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดนครพนม ในการอบรมการใช้รถโฟล์ค คลิฟท์พร้อมใบรับรอง ของนักศึกษาวิศวกรรมโล จิสติกส์	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 45 คน จากเป้าหมาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการฯ	8,000	8,000	-	-	1 ตุลาคม 66	15มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
4.โครงการอบรม เพื่อพัฒนา ผู้ประกอบการใหม่ (UBI) โดยการ สนับสนุน	4.1 กิจกรรม อบรมการเป็น ผู้ประกอบการ ของนักศึกษา	เพื่อเสริมศักยภาพผู้เรียน ให้เป็นนักศึกษาที่มี ศักยภาพและทักษะใน การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ	-	-	1,000.00	1,000.00	12 มีนาคม 67	12 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการ นักศึกษา	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
นักศึกษา/ศิษย์เก่า ที่มีศักยภาพ ให้เข้า สู่ กระบวนการพัฒนา ไปสู่การเป็น ผู้ประกอบการใหม่		ในการแข่งขันด้านธุรกิจ	แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 129 คน จากเป้าหมาย 129 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเสริม ศักยภาพผู้เรียนให้ เป็นนักศึกษาที่มี ศักยภาพและ ทักษะในการเป็น ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถใน การแข่งขันด้าน ธุรกิจ 2. เพื่อเตรียม ความพร้อมให้แก่ นักศึกษาที่ ผู้ประกอบการมีธุรกิจ เริ่มต้นเพื่อการสืบ ทอดกิจการให้ สามารถดำเนิน กิจการต่อเนื่องไป ได้ดี รักษาสภาพ										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			การจ้างงาน และ สร้างโอกาสในการ ขยายธุรกิจใน อนาคต										
	4.2 โครงการ พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาสู่การ เป็น ผู้ประกอบการ	1.องค์ความรู้ในการเขียน แผนธุรกิจ 2.แผนธุรกิจ	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม ..44... คน จากเป้าหมาย ...35..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1..นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้รับ ความรู้ในการเขียน แผนธุรกิจที่ ถูกต้อง 2.นักศึกษาได้ เรียนรู้เรื่อง การตลาดดิจิทัล	-	-	8,000	8,000	24 มกราคม 67	24 มกราคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม
5.โครงการ สนับสนุนให้	1.โครงการศูนย์ บ่มเพาะ	1.นักศึกษาสามารถเป็น ผู้ประกอบการได้	☐ ยังไม่ ดำเนินการ	8,000	8,000	-	-	2 กุมภาพันธ์	2 กุมภาพันธ์	ช่วงเวลาใน การดำเนิน	ดำเนิน โครงการ	ฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัยเทคนิค โลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
นักศึกษาพัฒนา ตัวเองเป็น ผู้ประกอบการโดย การจัดทำบริษัท จำลอง เพื่อพัฒนา ธุรกิจจากกิจกรรม ของนักศึกษา	วิสาหกิจชุมชน		☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ นักศึกษาเป็น ผู้ประกอบการได้ ร้อยละ 100					67	67	โครงการไม่ เหมาะสม	ในช่วงต้นภาค เรียน		อุตสาหกรรมศรี สงคราม
6.โครงการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่า และนักศึกษา ปัจจุบัน เพื่อการ สร้างความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดผ่านการ จัดทำโครงการ/ กิจกรรม	6.1 โครงการ ศิษย์เก่าเกษตร สัมพันธ์	1. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. มีฐานข้อมูล ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน	-	-	-	-	1 ตุลาคม 66	31 มีนาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายวีระพล ชัยเชษฐ์	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี
	6.1 กิจกรรม อบรมพัฒนา ศักยภาพศิษย์ เก่า ประจำปี	ศิษย์เก่าได้พัฒนาดตนเอง ในการประกอบวิชาชีพ มากขึ้น	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,000.00	1,000.00	-	-	5 กุมภาพันธ์ 67	5 กุมภาพันธ์ 67	ไม่มี	ไม่มี	งานกิจการ นักศึกษา	คณะวิทยาการ จัดการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	การศึกษา 2566		☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 246 คน จากเป้าหมาย 246 คน คิดเป็น ร้อยละ บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ ศิษย์เก่าได้พัฒนา ตนเองในการ ประกอบวิชาชีพ มากขึ้น 2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม ในการพัฒนา คณะฯ 3. เพื่อพัฒนา ระบบฐานข้อมูล ศิษย์เก่าคณะฯ และปรับปรุงให้ เป็นข้อมูลปัจจุบัน 4. เพื่อพัฒนา ระบบ ความสัมพันธ์										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ระหว่างศิษย์เก่า 5. เพื่อสร้าง จิตสำนึกให้ศิษย์ เก่าเกิดความรัก และความ ภาคภูมิใจใน สถาบันร่วมกัน										
7.โครงการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ มหาวิทยาลัยถึง ศิษย์เก่าอย่าง ต่อเนื่อง ผ่าน เครือข่าย สังคม (Social Network) เพื่อให้ศิษย์เก่า ติดตามความ เคลื่อนไหวของ มหาวิทยาลัย ได้ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยก็ สามารถระดมทุน จากศิษย์เก่าผ่าน ช่องทางเครือข่าย สังคมได้	1.โครงการสาน สัมพันธ์เชื่อมโยง ความรักความ ผูกพันและศิษย์ วทอ.ครั้งที่ 1	วิทยาลัยฯได้รับเงิน บริจาคเพื่อใช้ในพัฒนา วิทยาลัยฯ	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 184 คน จากเป้าหมาย 200 คน คิดเป็น ร้อยละ 92 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ วิทยาลัยฯได้รับ เงินบริจาคเพื่อใช้ ในพัฒนาวิทยาลัย ฯ	-	-	15,000	15,000	16 พฤษภาคม 67	17 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรี สงคราม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
1.โครงการ สนับสนุนและ ส่งเสริมการจัด กิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา	1.1 โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 วันไหว้ ครู	1. นักศึกษาได้รับ การพัฒนาตาม บรรทัดฐานทาง สังคมในการเป็น พลเมืองโลกใน ศตวรรษที่ 21 ด้านการส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม - วันไหว้ครู	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 156 คน จากเป้าหมาย 171 คน คิดเป็นร้อยละ 91.22 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. นักศึกษาได้ฟัง ระลึกถึงพระคุณครู บาอาจารย์ได้ประ สทธิประสานวิชา และแสดงถึงความ กตัญญู 2. สร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษา และครูอาจารย์	6,000	6,000	-	-	12 มิถุนายน 67	12 มิถุนายน 67	1. ห้องจัด กิจกรรมไม่ ค่อยสะอาด 2. สถานที่ แออัด เบียดเสียด	1.ควรจัดใน สถานที่ที่ กว้างขวาง ขึ้นและมี ความพร้อม มากกว่านี้	นายวีระพล ชัยเชษฐ์	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี
	1.2 โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 วัน สำคัญทางพุทธ ศาสนา	1. นักศึกษาได้รับ การพัฒนาตาม บรรทัดฐานทาง สังคมในการเป็น พลเมืองโลกใน ศตวรรษที่ 21	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 155 คน จากเป้าหมาย 171 คน คิดเป็นร้อยละ 90.64	5,500	5,500	-	-	17 กรกฎาคม 67	17 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายวีระพล ชัยเชษฐ์	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		ด้านการส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม - ด้านวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	บรรลุนิติบุคคล ดังนี้ 1. ได้อนุรักษ์และ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธ ศาสนา										
	1.3 โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 3 สืบสาน ประเพณีและภูมิ ปัญญาทางการเกษตร	1. นักศึกษาได้รับ การพัฒนาตาม บรรทัดฐานทาง สังคมในการเป็น พลเมืองโลกใน ศตวรรษที่ 21 ด้านการส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม- ด้านสืบสาน ประเพณีและภูมิ ปัญญาทาง การเกษตร	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 154 คน จากเป้าหมาย 171 คน คิดเป็นร้อยละ 90.06 บรรลุนิติบุคคล ดังนี้ 1. ได้ปลูกฝัง จิตสำนึกด้านทำนุ บำรุงสืบสาน ประเพณีลงแขก ดำนาและเกี่ยวข้าว 2. ได้บูรณาการ เรียนการสอนใน รายวิชาสาขาพืช ศาสตร์	6,000	6,000	-	-	15 พฤศจิกายน 66	15 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นายวีระพล ชัยเชษฐ์	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
	1.4 โครงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	-ส่งเสริมให้ นักศึกษามีส่วน ร่วมในกิจกรรม การทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม .803.... คน จากเป้าหมาย. 803..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาของ วิทยาลัยฯ ได้มีส่วน ร่วมในการทำนุ บำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขงและสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น 2. เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การบูรณาการการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมใน	-	-	150,000	150,000	1 ตุลาคม 66	31 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			การดูแลสุขภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีคุณ ลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ วิทยาลัยฯ ข้อที่ 10 เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ ในภูมิ ปัญญา และ ศิลปวัฒนธรรมไทย 4. เพื่อรักษาไว้ซึ่ง วัฒนธรรมองค์กร อันดีในการส่งเสริม ความรักความ ผูกพันระหว่าง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ สถาบัน 5. เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชน										
	1.5 โครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย	1.กิจกรรมลอย กระทงร่วมกับ ชุมชน 2.กระทงเข้าร่วม	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	15,000	15,000	27 พฤศจิกายน 66	27 พฤศจิกายน 66	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัยธาตุ พนม	วิทยาลัยธาตุ พนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
		ประกวด	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม ..35... คน จากเป้าหมาย ...20..... คน คิด เป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นักศึกษาและ บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมประเพณี ลอยกระทงกับ ชุมชนเพื่อสืบสาน ประเพณีไทย 2.วิทยาลัยฯ ได้เข้า ร่วมประกวด กระทงและได้รับ รางวัลเป็นการ ประชาสัมพันธ์และ ทำให้ชุมชนรู้จัก มากขึ้น										
	1.6 โครงการส่งเสริม งานด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของ คณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	95,000	82,546	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 420 คน จากเป้าหมาย 500 คน คิดเป็นร้อยละ 84 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ - เป็นผู้นำในการ อนุรักษ์และ ประยุกต์ใช้ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เพื่อรักษาคุณค่า และเพิ่มมูลค่าใน ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ										
	1.7 สนับสนุนการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาวิศวกรรม โยธา	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ที่ คณะฯ กำหนด	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน	0	0	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ตาม กำหนด										
	1.8 โครงการบูรณา การการเรียนการสอน กับการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ที่ คณะฯ กำหนด	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ตาม กำหนด	0	0	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
	1.9 สนับสนุน โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโล จิสติกส์	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ที่ คณะฯ กำหนด	☑ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์	1,000	1,000	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ตาม กำหนด										
	1.10 สนับสนุน โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ที่ คณะฯ กำหนด	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ตาม กำหนด	0	0	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
	1.11 โครงการบูรณา การเรียนการสอน กับการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ที่ คณะฯ กำหนด	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100	1,250	1,250	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่าย จริง						
			บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงฯ ตาม กำหนด										

ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community University)

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
1.โครงการจัดทำ บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับ เครือข่ายท้องถิ่นใน พื้นที่นำร่องที่ มหาวิทยาลัย นครพนมมีพื้นที่ การศึกษาตั้งอยู่ เพื่อจัดทำ “โครงการชุมชน ต้นแบบ” และ จัดทำแผนปฏิบัติ การร่วมกับผู้นำ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ชุมชน	1.1 อว.ส่วนหน้า (เงินอว.ส่วนหน้า) + (เงินสปอว.) งาน ให้คำปรึกษา	1. จำนวน ผู้รับบริการ คำปรึกษาทาง เทคโนโลยี 30 คน 2. จำนวน ผู้รับบริการข้อมูล เทคโนโลยี 180 คน 3. ร้อยละความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ ร้อยละ 91.42 4. จำนวนข้อมูล ความเชี่ยวชาญใน ระบบ CMO 17 เรื่อง	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 210 คน จากเป้าหมาย 150 คน คิดเป็นร้อยละ 140 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นแหล่ง รวบรวมข้อมูลด้าน วทน. และ ให้บริการ คำปรึกษาและ ข้อมูลทาง เทคโนโลยี 2 .เพื่ อ เป็ น หน่วยงานประสาน การถ่ายทอดองค์ ความรู้ วทน . ร่วมกันระหว่าง	-	-	270,000	129,275	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางสาวสุรา ลักษณ์ บุตรโท	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			เครือข่าย อว.ส่วน หน้าโดยการบูรณา การทำงานวิจัยสู่การ รับใช้สังคม และรับ โจทย์จากชุมชนเพื่อ การพัฒนาต่อยอด งานวิจัย 3.เพื่อเป็นหน่วย สนับสนุนงานด้าน วทน. ลงสู่พื้นที่ ชุมชนจังหวัด นครพนม และ จังหวัดใกล้เคียง 4. เพื่อบูรณาการ ดำเนินงานระหว่าง หน่วยงานราชการ, อว. ส่วนหน้า จังหวัดนครพนม และภาคเอกชน ร่วมถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้าน วทน. ลงสู่ชุมชนอย่าง เป็นรูปธรรมและ สร้างผลผลิต ผลลัพธ์ ให้กับ จังหวัดนครพนม										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			และจังหวัด ใกล้เคียง										
2.โครงการพัฒนา เครือข่ายความ ร่วมมือกับ หน่วยงานภาค ธุรกิจและ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SME ที่ ต้องการองค์ความรู้ ด้านการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมโดย การสนับสนุน งบประมาณจาก ภาครัฐหรือเอกชน	2.1 กิจกรรมริเริ่ม ด้านคาร์บอน เครดิตและพลังงาน สะอาด	1. ผู้เข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้รับ ความรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับ T-VER ซึ่งเป็น เครื่องมือที่สำคัญใน การประมาณการกัก เก็บคาร์บอนของ ต้นไม้ในภาคป่าไม้ และการเกษตร 2. เกิดสร้าง เครือข่ายและ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ประสพการณ์ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจในการ ประมาณการการกัก เก็บคาร์บอนของ ต้นไม้ในภาคป่าไม้ และการเกษตร	☒ ดำเนินการ แล้ว โดย มี ผู้เข้าร่วม 60 คน จากค่าเป้าหมาย 65 คน คิดเป็น ร้อยละ 92.31 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมการ อบรมเชิง ปฏิบัติการฯ มี ความรู้และความ เข้าใจ เกี่ยวกับ T-VER อยู่ในระดับดี (X = 4.47, S.D = 0.67) 2. มีเครือข่ายและ แลกเปลี่ยน ประสพการณ์ ระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญและ ผู้สนใจในการ ประมาณการการ กักเก็บคาร์บอน	-	-	26,500 (เงินรับ ฝาก)	26,110	27 พฤษภาคม 2567	28 พฤษภา คม 2567	ไม่มี	ไม่มี	ผศ.ดร.วุฒิชัย กันนุฬา	คณะ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ของต้นไม้ในภาค ป่าไม้และ การเกษตร										
3.โครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ ภายนอก มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับปราชญ์ ชุมชน และท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่นำมาใช้ได้จริง มี กระบวนการพัฒนา ความรู้ การค้นหา องค์ ความรู้จากสิ่ง ที่มีอยู่ในชุมชน	3.1.โครงการเปิด โลกกิจกรรม (open house) 3.2.โครงการ บริการวิชาการและ ครุศาสตร์พัฒนา	คณะครุศาสตร์	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 450 คน จากเป้าหมาย 500 คน คิดเป็นร้อยละ 90 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ - เป็นผู้นำด้านการ พัฒนาชุมชนและ สังคมชั้นนำของ ประเทศ โดยการ นำเอาผลงานวิจัย ผสมผสานกับ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ พื้นที่	-	-	198,500	158,340	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	3.3 โครงการตาม พระราชดำริ/ (อพสธ.)	มหาวิทยาลัย ได้รับ อนุญาตให้จัดตั้งเป็น ศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัย นครพนม หนังสือที่ พว. 0207.3.2/11618 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เป็นศูนย์ ประสานงาน โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย นครพนม (อพ.สธ. - มนพ.)	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 45 คน จากเป้าหมาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.สนอง พระราชดำริ ตาม โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.) 2.เป็นหน่วยงาน สนับสนุนและ ประสานงานด้าน	-	-	150,000	59,300	1 มีนาคม 67	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางสาวสุรา ลักษณ์ บุตรโท	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			การสนอง พระราชดำริใน โครงการ อพ.สธ. ของจังหวัด 3.ได้รับ มหาวิทยาลัย ได้รับอนุญาตให้ จัดตั้งเป็นศูนย์ ประสานงาน โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัย นครพนม										
	3.4 บูรณาการ จังหวัด	1.ออกบูธให้บริการ วิชาการร่วมกับ โครงการบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครพนม” ประจำปี 2.ลงพื้นที่ ตรวจ เยี่ยมครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย พร้อมมอบสิ่งของ	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 130 คน จากเป้าหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 130 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.พื้นที่เป้าหมาย ในการให้บริการ	-	-	50,000	39,450	1 มกราคม 67	31 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	นางสาวสุรา ลักษณ์ บุตรโท	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		อุปโภค-บริโภค ภายใต้โครงการจัด ความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม (คจพ.จ.นพ.) 3.อบรมเชิง ปฏิบัติการบริการ วิชาการสร้างแหล่ง เรียนรู้ มหาวิทยาลัย สู่ชุมชนและสังคม ภายใต้โครงการจัด ความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม (คจพ.จ.นพ.)	วิชาการในกลุ่ม จังหวัดสนุก อย่าง น้อย 5 ชุมชน 2.มีเครือข่าย วิชาการเข้าร่วม บริการวิชาการ 3.ผลการประเมิน ระดับความพึง พอใจผู้รับบริการ ทางวิชาการ อยู่ใน ระดับดี										
	3.5 โครงการบูรณา การ การเรียนการ สอนกับการบริการ วิชาการ สาขาวิชา	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ที่คณะฯ กำหนด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20	1,250	1,250	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	วิศวกรรมเครื่องกล		คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ตามกำหนด										
4.โครงการสร้าง เครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์กับ สื่อมวลชนระดับ ท้องถิ่นและ ระดับชาติเพื่อ เผยแพร่กิจกรรม และโครงการ บริการวิชาการที่ มหาวิทยาลัย ดำเนินการ ตลอดจน การ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network	4.1 สนับสนุนการ บริการวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรม โยธา	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ที่คณะฯ กำหนด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ตามกำหนด	2,500	2,500	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	4.2 สนับสนุน โครงการบริการ วิชาการพัฒนา ระบบแจ้งเหตุ ออนไลน์หน่วยงาน อบต.บ้านผึ้ง	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ที่คณะฯ กำหนด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ตามกำหนด	1,500	1,500	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
	4.3 โครงการ ยกระดับการผลิต กะลาแม่โบราณ ของจังหวัด นครพนม	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ที่คณะฯ กำหนด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ตามกำหนด	1,500	1,500	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	4.4 โครงการบูรณา การการเรียนการ สอนกับการบริการ วิชาการ สาขา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ที่คณะฯ กำหนด	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ตามกำหนด	0	0	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
	4.5 สนับสนุน โครงการบริการ วิชาการสาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ที่คณะฯ กำหนด	☑ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 20 คน จากเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ตามกำหนด	1,000	1,000	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
	4.6 สนับสนุน โครงการบริการ วิชาการแก่ชุมชน สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า	ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ที่คณะฯ กำหนด	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 40 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ตัวแทน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ ตามกำหนด	0	0	-	-	1 ตุลาคม 66	15 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะ วิศวกรรมศาสตร์
6.โครงการบริการ วิชาการที่สร้าง รายได้	6.1 กิจกรรม บริการวิชาการ: เสริมความรู้และ ทักษะทาง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1.คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการ กับโรงเรียนที่มีการ จัดการเรียนการ สอนด้าน วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ในพื้นที่ จัดห้วงนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง 2.คณะวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการ เรียนการสอน ทางด้าน	☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 737 คน จากเป้าหมาย 400 คน คิดเป็นร้อยละ 184.25 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.คณะ วิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการ กับโรงเรียนที่มีการ จัดการเรียนการ สอนด้าน	-	-	384,385 (เงินรับ ฝาก)	371,355.99	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	งานบริการ วิชาการ	คณะ วิทยาศาสตร์

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้แก่ครูและ นักเรียนจาก โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง	วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ใน พื้นที่จังหวัด นครพนมและ จังหวัดใกล้เคียง จำนวน 7 โรงเรียน 2.คณะ วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการ เรียนการสอน ทางด้าน วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ให้แก่ ครูและนักเรียน จากโรงเรียนใน พื้นที่จังหวัด นครพนมและ จังหวัดใกล้เคียง จำนวน 737 คน										
	6.2 โครงการจัดตั้ง คลินิกพยาบาล	จัดตั้งคลินิก พยาบาล	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ บรรลุ	-	-	250,000 (สะสม)	248,168	1 ตุลาคม 66	30 กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.จัดตั้งคลินิก พยาบาลอบอุ่น 2..เพื่อสร้างรายได้ เพิ่ม										
	6.3 โครงการอบรม หลักสูตรการ พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ทั่วไป (การรักษา โรคเบื้องต้น)	ยกเลิกโครงการ	☒ ยกเลิก โครงการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ โดย บรรจุ วัตถุประสงค์ ดังนี้	-	-	1,500,000	-	ยกเลิก	ยกเลิก	อาจารย์ ประจำ หลักสูตร ยังไม่ครบ	หาอาจารย์ มาทดแทน อัตราที่ขาด	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม
	6.4 โครงการอบรม ฟื้นฟูวิชาการ หลักสูตรการ พยาบาลเวชปฏิบัติ ทั่วไป (การรักษา โรคเบื้องต้น)	-การจัดอบรมให้แก่ พยาบาลเวชปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ด้านการพยาบาล เวชปฏิบัติโรคเรื้อรัง	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย บรรจุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เป็นแหล่ง ฝึกอบรมหลักสูตร ทางการพยาบาล ให้แก่พยาบาล	-	-	300,000	246,077	1 ตุลาคม 66	31 พฤษภาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			2..เพื่อสร้างรายได้ เพิ่ม										
	6.5 โครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้น ด้านสุขภาพ	-การจัดอบรม เพิ่มพูนความรู้ใน การพัฒนา ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมทางการ พยาบาลเพื่อ ประกอบการขอ ตำแหน่งที่สูงขึ้น	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เป็นแหล่ง ฝึกอบรมหลักสูตร ทางการพยาบาล ให้แก่พยาบาล 2..เพื่อสร้างรายได้ เพิ่ม	-	-	630,000	380,000	1 ตุลาคม 66	30 เมษายน 67	ไม่มี	ไม่มี	วิทยาลัย พยาบาลฯ	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี นครพนม
	6.6 บริการวิชาการ เพื่อสร้างแหล่ง เรียนรู้และ เสริมสร้างความ เข้มแข็งเชิงพื้นที่	1.กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์จากดิน ไทย ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ ประดิษฐ์จากดิน ไทย ยอดขาย เดิม 48,800 บาท เป็น	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 111 คน จากเป้าหมาย 40	-	-	900,000	722,327	ตุลาคม 66	กันยายน 67	ไม่มี	ไม่มี	นางสาวสุรา ลักษณ์ บุตรโท	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		76,232 บาท เพิ่มขึ้น 56% ยอดขายเพิ่มขึ้นมา จาก ปริมาณการ ขายที่เพิ่มขึ้น สินค้า มีความหลากหลาย เช่น ซ่อมเข็มกลัดติด หน้าอก ปรับจาก เข็มกลัดเป็น แม่เหล็ก ฟินติด หน้าอก ราคาถูก กว่า ขายได้ปริมาณ ที่มากขึ้น กีบติดผม สำหรับนักเรียน นางรำ ราคาไม่แพง ตัดสินใจซื้อขาย และในระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2.กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนอุตสาหกรรม ท้องถิ่นหนองฮี ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไล่หนูไล่ แมลงจากผง ถ่านไบโอชาร์ มียอดขาย	คน คิดเป็นร้อยละ 278 บรรจุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.กลุ่มองค์กร ชุมชน สามารถลด รายจ่ายหรือมี รายได้เพิ่มขึ้นจาก การจำหน่าย สินค้า/บริการ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ก่อนเสร็จสิ้น โครงการ 2. ด้านเศรษฐกิจ : เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง รายได้ให้แก่ สมาชิกในชุมชน เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสมาชิกมี การจัดบันทึกบัญชี รับ-จ่ายพอเพียง เพิ่มขึ้น มีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้น/ปริมาณ การขายเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น/ลด										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		เพิ่มขึ้น 4,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 257.57 จากการพัฒนา ช่องทางการ จำหน่ายหน้าร้าน กับ Facebook เป็นช่อง ทางเลือกให้กับ ลูกค้าอีก 1 ช่องทาง คือ Lazada ให้กับลูกค้าที่มี ความสนใจ ผลิตภัณฑ์ 3.กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนชุมชน ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมชนเผ่า ไทกวนบ้านนาถ่อน การบริการ เส้นทางการ ท่องเที่ยว สร้างสรรค์เชิง สุขภาพ ยอดขาย 143,460 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ	ต้นทุน 3. ด้านสังคมและ ชุมชน : การมีส่วน ร่วมของคนใน ชุมชน การ ช่วยเหลือเกื้อกูล กัน การจัด สวัสดิการเพื่อ ประโยชน์ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น 4. ด้านความยั่งยืน : ชุมชนเกิดการ เรียนรู้ มีความ เข้าใจ ตระหนักใน ความสำคัญ และ สามารถนำไปคิด ต่อยอดองค์ความรู้ เองได้										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		66.5 จากการ จำหน่ายผ่าน ช่องทางออนไลน์ Facebook, Instagram, TikTok รับรองโปรแกรม ท่องเที่ยวผ่านสื่อ ออนไลน์ต่างๆและ ออกแบบเส้นทาง การท่องเที่ยวให้เป็น ต้นแบบการ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เชิงสุขภาพ และ ปรับปรุงป้ายสูตร ผลิตภัณฑ์เกลือสปา ให้มีความทันสมัย มากขึ้นและสื่อถึง ความเป็นชุมชนที่มี ความโดดเด่นทั้ง ด้านสุขภาพและ ด้านวัฒนธรรมชาว ชนเผ่าไทกวน 4.กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนจักสานนา คู่งทุ่งผลิตภัณฑ์ ไหมฟ้าย้อม											

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		ยอดขาย 19,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 960 จากการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทางช่องทาง Facebook Line การจัดบูธแสดงสินค้า 5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์ผลิตภัณฑ์ เจลลดอุณหภูมิจากสมุนไพรท้องถิ่น มียอดขาย 546 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้า จัดจำหน่ายสินค้าในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น FACEBOOK,											

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
			ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		LINE เป็นต้น และ สร้างช่องทางการจัด จำหน่ายสินค้าผ่าน ทางออนไลน์ เพจ FACEBOOK และ LINE นำเทคโนโลยี มาใช้ในวัดกรรม การผลิตและ ออกแบบสินค้า อีกทั้ง ทั้งยังสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก มากขึ้น											
		GMS 1. โครงการ SCIENCE AND POLICY INTERFACE YOUNG PEOPLE ENGAGEMENT IN ENVIRONMENT ACTION 2024	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดย มี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ	-	-	-	-	20 มิถุนายน 67	21 มิถุนายน 67	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
		“เครือข่ายคนรุ่น ใหม่นักสื่อสารฮักน้ำ โขง” เพื่อเสริมสร้าง เครือข่ายความ ร่วมมือและการทำ วิจัยในระดับอนุ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง กิจกรรมจัดระหว่าง วันที่ 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ จังหวัด นครพนม (ไม่ได้ใช้ งบประมาณ)	วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เป็นโครงการที่ ได้รับการสนับสนุน จากกระทรวงการ ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ผ่าน สถาน เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศ ไทย ซึ่งศูนย์ศึกษา อนุภูมิภาคกลุ่มน้ำ โขง มหาวิทยาลัย นครพนม เป็นผู้จัด กิจกรรม 2. เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่าง นักวิชาการไทย- สหรัฐอเมริกา 3. เพื่อขยาย เครือข่ายทาง วิชาการในประเทศ ไทย 4. เพื่อพัฒนา เครือข่ายคนรุ่น										

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			ใหม่นักสื่อสารอีก น้ำโขง										
		GMS 2. กิจกรรม โครงการ แลกเปลี่ยนการ ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และอาหารพื้นถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำ โขง ตอนกลางจังหวัด นครพนม ใน ระหว่างวันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2567	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 50 คน จากเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับด้าน การท่องเที่ยว 2. เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้หลักสูตร ระยะสั้นร่วมกับ มหาวิทยาลัยฮา ดิงห์ 3. เพื่อเป็นการ เสริมสร้างสาน	-	-	-	-	7 กรกฎาคม 67	17 กรกฎาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			สัมพันธ์ระหว่าง มหาวิทยาลัย และ ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ										
		GMS 3. โครงการ สัมมนาเชิงวิชาการ เมืองชายแดน : ประเด็นท้าทายใหม่ ของการวิจัยและ พัฒนาเชิงพื้นที่ ใน วันจันทร์ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567	☐ ยังไม่ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยมี ผู้เข้าร่วม 120 คน จากเป้าหมาย 120 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเด็นทำ ทนายใหม่ของการ วิจัยและพัฒนาเชิง พื้นที่ โดยมีภาคี ร่วมจัด คือ ศูนย์ ศึกษาอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง สถาบันวิจัยและ พัฒนา	-	-	-	-	26 สิงหาคม 67	26 สิงหาคม 67	ไม่มี	ไม่มี	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

โครงการหลัก (1)	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการ หลัก (2)	ผลผลิตโครงการ	สรุป ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไร 2. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ (แผน)				ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค (หากไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี”)	ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีให้ ระบุ “ไม่มี”)	ผู้รับผิดชอบ	คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน
				แผ่นดิน		รายได้		เริ่มต้น	สิ้นสุด				
				จัดสรร	เบิกจ่าย จริง	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง						
			มหาวิทยาลัย นครพนม ศูนย์วิจัยเมือง ชายแดนศึกษา มหาวิทยาลัย นครพนม และ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาสุขภาพะเชิง พื้นที่ มหาวิทยาลัย นครพนม 2. เพื่อสร้างพื้นที่ ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเป็นการ สร้างเครือข่ายทาง วิชาการ การวิจัย และการพัฒนา สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา และนักศึกษา ทั้ง ในพื้นที่และ ระหว่างประเทศ										